

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和4年度 国補土砂災害対策道路工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	10,061,050		10,061,050			9,020,000	
共通仮設費	式	1,682,000		1,363,000			1,543,000	
純工事費	式	11,743,050		11,424,050			10,563,000	
現場管理費	式	4,471,000		3,769,000			3,769,000	
工事原価	式	16,214,050		15,193,050			14,332,000	
一般管理費等	式	3,415,950		2,956,950			2,948,000	
工事価格合計		19,630,000		18,150,000		17,460,000	17,280,000	
消費税		1,963,000		1,815,000		1,746,000	1,728,000	
工事費計		21,593,000		19,965,000		19,206,000	19,008,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 国補土砂災害対策道路工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
道路改良													
落石雪害防止工													
落石防止網工													
ロックネット	1	式	10,061,050	1		10,061,050		1		9,220,000			
直接工事費		式	10,061,050	1		10,061,050		1		9,020,000			
共通仮設費		式	1,682,000	1		1,363,000		1		1,543,000			
純工事費		式	11,743,050	1		11,424,050		1		10,563,000			
現場管理費		式	4,471,000	1		3,769,000		1		3,769,000			
工事原価		式	16,214,050	1		15,193,050		1		14,332,000			
一般管理費等		式	3,415,950	1		2,956,950		1		2,948,000			
工事価格計			19,630,000			18,150,000	17,460,000			17,280,000			
消費税			1,963,000			1,815,000	1,764,000			1,728,000			
工事費計			21,593,000			19,965,000	19,206,000			19,008,000			

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	19,008,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	19,206,000円
落札率(A/a)←調査表1	92.46%
最終実績率(B/C)←調査表1	98.97%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--