

### その価格により入札した理由書

件名:令和5年度 5災公共土木施設災害復旧工事 (主)飯田富山佐久間線 泰阜村 大畑  
業者名:宮下建設有限会社  
住所:下伊那郡泰阜村 2079番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 市場単価(歩掛)及び長野県の公表単価に基づき金額を計上しました。 ②共通仮設費 同種工事の施工実績を勘案し、安全対策及び環境対策を考慮し金額を計上しました。 ③現場管理費 過去の実績により必要経費を計上しました。 ④一般管理費 過去の実績により必要経費を計上しました。 以上の理由により、当村内工事で有る事も考慮し今回の入札金額を決定しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	①令和5年度 5災公共土木施設災害復旧工事 (一)栃中川 泰阜村 栃城
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	飯田建設事務所	令和4年度 国補土砂災害対策道路工事	(主)下条米川飯田線 泰阜村三耕地他1	83	24,300,000	22,850,000	94.0	
2	飯田建設事務所	令和3年度 県単道路改築工事	(主)下条米川飯田線 泰阜村平島田	83	12,980,000	11,980,000	92.3	
3	飯田建設事務所	令和2年度 国補土砂災害対策道路(加速化)工事	(主)下条米川飯田線 千代法全寺他1	83	27,120,000	25,630,000	94.5	
4	飯田建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金 災害防除(加速化)工事	(一)長沢田村線 豊丘村 神稲ほか	81	40,120,000	37,910,000	94.5	
5	南信州地域振興局	令和2年度 県単緊急農地防災事業 三耕地地区 地すべり防止工事	下伊那郡泰阜村三耕地	82	10,220,000	9,900,000	96.9	
6	飯田建設事務所	令和2年度 2災公共土木施設災害復旧工事	(一)矢筈川 泰阜村三耕地	82	9,370,000	9,350,000	99.8	
7	飯田建設事務所	令和元年度 県単道路改築工事	(主)下条米川飯田線 泰阜村三耕地	80	25,550,000	23,700,000	92.8	
8	飯田建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除(緊急対策事業)工事	(国)152号ほか 市野瀬～木沢(程野)	76	43,940,000	40,190,000	91.5	
9	飯田建設事務所	平成29年度 県単公園工事	南信州広域公園 売木村南信州広域公園4工区	74	5,780,000	5,430,000	93.9	
10	飯田建設事務所	平成27年度 県単道路改築工事	(主)下条米川飯田線 泰阜村 三耕地	82	44,560,000	41,230,000	92.5	
11	飯田建設事務所	平成27年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(国)152号飯田市小嵐バイパス2工区	79	6,420,000	5,970,000	93.0	
12	飯田建設事務所	平成26年度 県単道路改築工事	(主)天龍公園阿智線 泰阜村 唐笠	79	11,860,000	10,650,000	89.8	低入札調査
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和 5年度 5災公共土木施設災害復旧工事 (主)飯田富山佐久間線 泰阜村 大畑						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	14,789,816		14,767,968			14,978,180	
共通仮設費	式	2,257,930		2,254,930			2,503,450	
純工事費	式	17,047,746		17,022,898			18,534,069	
現場管理費	式	6,338,000		6,328,000			6,858,000	
工事原価	式	23,385,746		23,350,898			25,392,069	
一般管理費等	式	4,734,254		2,749,102			5,097,931	
工事価格合計	式	28,120,000		2,610,000			30,490,000	
消費税	式	2,812,000		2,610,000			3,049,000	
工事費計	式	30,932,000		28,710,000			33,539,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和5年度 5災公共土木施設災害復旧工事 (主)飯田富山佐久間線 泰阜村 大畑											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
道路改良													
道路土工		式		1		1,229,930					685,980		
法面工		式		1		7,567,568					10,238,841		
構造物撤去工		式		1		685,046					674,046		
組立歩道工		式		1		3,379,225					3,379,313		
仮設工		式		1		1,906,199					1,052,439		
直接工事費		式		1		14,767,968					16,030,619		
共通仮設費		式		1		2,254,930					2,503,450		
純工事費		式		1		17,022,898					18,534,069		
現場管理費		式		1		6,328,000					6,858,000		
工事原価		式		1		23,350,898					25,392,069		
一般管理費等		式		1		2,749,102					5,797,931		
工事価格計						26,100,000					30,490,000		
消費税						2,610,000					3,049,000		
工事費計						28,710,000					33,539,000		







工事調査表—6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和5年度 5災公共土木施設災害復旧工事 (主)飯田富山佐久間線 泰阜村 大畑						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
道路土工	特殊運転手	(26,040)	14	自社	(26,040)	11	(有)塩沢重機建設 協力会社(22年)	1.000	
	一般運転手	(22,160)	6	自社	(22,160)	8	(有)塩沢重機建設 協力会社(22年)	1.000	
	普通作業員	(23,000)	5	自社	(23,000)	3	(有)塩沢重機建設 協力会社(22年)	1.000	
	土木世話役	(28,500)	6	自社	(28,500)	11	自社	1.000	
	交通誘導員	15,500	6	(株)南信パトロール 協力会社(12年)	15,500		(株)南信パトロール 協力会社(12年)	1.000	
	構造物撤去工	特殊運転手	(26,040)	17	自社	(26,040)	14	(有)塩沢重機建設 協力会社(22年)	1.000
構造物撤去工	一般運転手	(22,160)	12	自社	(22,160)	12	(有)塩沢重機建設 協力会社(22年)	1.000	
	普通作業員	(23,000)	4	自社	(23,000)	6	(有)塩沢重機建設 協力会社(22年)	1.000	
	土木世話役	(28,500)	5	自社	(28,500)	8	自社	1.000	
	交通誘導員	15,500	11	(株)南信パトロール 協力会社(12年)	15,500	0		1.000	
	仮設工	特殊運転手	(26,040)	11	自社	(26,040)	4	(有)塩沢重機建設 協力会社(22年)	1.000
		普通作業員	(22,160)	11	自社	(22,160)	5	自社	1.000
一般運転手		(23,000)	9	自社	(23,000)	2	(有)塩沢重機建設 協力会社(22年)	1.000	
土木世話役		(28,500)	4	自社	(28,500)	5	自社	1.000	
	交通誘導員								







工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	33,530,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	31,119,000円
落札率(A/a)←調査表1	92.80%
最終実績率(B/C)←調査表1	92.80%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--