

令和7年度 土木施設維持補修業務民間委託 スケジュール（予定）

月	日	内 容
2	1 土	
	2 日	
	3 月	●ホームページ公告開始(資料の収集)
	4 火	●ホームページ公告開始期限 ●質問受付開始 ◎参加表明書作成 ◎施工体制提案書作成
	5 水	
	6 木	
	7 金	
	8 土	
	9 日	
	10 月	
	11 火	
	12 水	
	13 木	↓
	14 金	●質問受付締切
	15 土	
	16 日	↓
	17 月	●参加表明書収集期限
	18 火	
	19 水	↓
	20 木	●施工体制提案書収集期限(各所で設定)
	21 金	
	22 土	
	23 日	
	24 月	
	25 火	●施工体制評価委員会審査(ヒアリング)～3月3日
	26 水	
	27 木	
	28 金	

月	日	内 容
3	1 土	
	2 日	●施工体制評価委員会審査(ヒアリング)
	3 月	
	4 火	●価格提案書の開封
	5 水	●提案書特定者の選定
	6 木	●審査結果の公表、特定者への通知 ●見積書提出依頼
	7 金	
	8 土	
	9 日	
	10 月	
	11 火	
	12 水	
	13 木	
	14 金	●見積書の開封
	15 土	
	16 日	
	17 月	●随意契約
	18 火	●結果の公表
	19 水	
	20 木	
	21 金	●施工協議
	22 土	施工計画書提出 道路使用許可申請
	23 日	
	24 月	
	25 火	
	26 水	
	27 木	
	28 金	
	29 土	
	30 日	
	31 月	↓