

R5 除雪業務【除雪JV方式】のスケジュール

月	日	内 容
9	1 金	
	2 土	
	3 日	
	4 月	
	5 火	
	6 水	
	7 木	
	8 金	
	9 土	
	10 日	
	11 月	
	12 火	
	13 水	
	14 木	
	15 金	
	16 土	
	17 日	
	18 月	
	19 火	
	20 水	
	21 木	
	22 金	
	23 土	
	24 日	
	25 月	
	26 火	ホームページ公告開始（資料の収集）
	27 水	
	28 木	
	29 金	
	30 土	

月	日	内 容
10	1 日	
	2 月	
	3 火	
	4 水	
	5 木	
	6 金	参加表明書収集期限 ↓
	7 土	
	8 日	
	9 月	
	10 火	質問書提出期限
	11 水	質問書回答期限
	12 木	
	13 金	施工体制提案書収集期限
	14 土	
	15 日	
	16 月	
	17 火	○施工体制評価委員会審査会（ヒアリング）
	18 水	審査結果表の作成
	19 木	○価格提案書の開封（503会議室）
	20 金	提案書特定者の選定、建設部長報告、選定委員会審議
	21 土	
	22 日	
	23 月	審査結果の公表、特定者への通知、見積書提出依頼
	24 火	
	25 水	
	26 木	
	27 金	
	28 土	
	29 日	
	30 月	
	31 火	○見積書の開封（503会議室）

月	日	内 容
11	1 水	随意契約
	2 木	
	3 金	
	4 土	
	5 日	
	6 月	
	7 火	
	8 水	
	9 木	
	10 金	
	11 土	
	12 日	
	13 月	
	14 火	
	15 水	
	16 木	
	17 金	結果の公表（単体工区と同時）
	18 土	
	19 日	
	20 月	
	21 火	
	22 水	
	23 木	
	24 金	
	25 土	
	26 日	
	27 月	
	28 火	
	29 水	
	30 木	