

第6期長野県高齢者プランの策定スケジュール(予定)について
 長野県高齢者居住安定確保計画の見直しスケジュール(予定)について

H26.10現在

		長野県高齢者プラン 介護支援課	長野県高齢者居住安定確保計画 建築住宅課・介護支援課
8月	上旬	第1回懇話会(8月7日) ・意見交換 (今後の方向性など)	
	中旬		
	下旬		
9月	上旬	第2回懇話会(9月9日) ・意見交換 (計画に盛り込むべき事項、施策など)	
	中旬		
	下旬		
10月	上旬	施策の検討 (県民からの 施策募集)	
	中旬		第1回住宅審議会(10月29日) ・意見交換 (見直し事項など)
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		
12月	上旬	第3回懇話会(12月16日) ・計画素案の検討	
	中旬		
	下旬		
H27 1月	上旬	市町村見込量の 積み上げによる 県計画の目標値の 検討・設定	高齢者居住安定確保計画 計画素案作成
	中旬		第2回住宅審議会 (1月下旬~2月中旬)
	下旬		
2月	上旬	パブリックコメント (30日間)	
	中旬		
	下旬		
3月	上旬	第4回懇話会(3月中旬) ・計画案の検討等	高齢者居住安定確保計画 計画案作成
	中旬		県部局長会議で決定
	下旬		
4月		第6期長野県高齢者プラン (老人福祉計画・介護保険事業支援計画)	