

第三期 長野県子ども・子育て支援事業支援計画策定スケジュール

R7.1

		2023年度			2024年度												2025年度		
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～		
国										改訂基本指針の公布 (9/30)	市町村計画「量の見込み」考え方改定版公表 (10/10)					量の見込と確保方策の調査 (～25年4月頃)			
県	子ども・子育て支援事業支援計画の策定				計画案作成、市町村子ども・子育て支援事業計画との調整等												第三期県子ども・子育て支援事業支援計画スタート		
	社会福祉審議会	(第1回) 諮問																	(第1回) 答申 (3/12)
	子育て支援専門分科会								第1回(8/1) 第二期計画の点検・評価 第三期計画概要説明						第2回(1/9) 第三期計画骨子・施策目標・素案検討	第3回(中下旬) 第三期計画最終案			
	パブリックコメント														1/16～2/14 (予定)				
	議会														2月	※最終案特発資料			
	保健福祉事務所											市町村における量の見込み等に対する中間集			市町村における量の見込み等に対する最終集計				
市町村					利用状況把握調査等の実施・集計						子ども・子育て支援会議 パブコメ、最終調整						市町村計画確定		
					確保方策の検討														
					市町村子ども・子育て支援事業計画の策定、県との連携・調整等														