

・部室(190.4㎡)
変更点新設体育館東側→新設体育館西側
 理由)体育館裏に部室があると目が行き届かないので危ない(東高校先生より)
 →目が行き届く西側に配置。

・音楽室(121.5㎡)
変更点2F→1F
 理由)外部との合同練習などの際に楽器を運ぶのが大変なため1階がよい(創成高校先生より)
 →練習場所として想定できる、グラウンドや体育館、テラスなどと近い位置とする。

・地域連携室/商品ディスプレイ(235.74㎡)
変更点既存の室利用ではなく、新棟に計画
 理由)既存の室は極力利用して欲しい(創成高校先生より)、地域の人の作品も飾りたい(生徒と一緒にイベントなどを企画運営したい(ワークシヨップ 地域の方より)
 →特別教室棟B、1Fの美術室は地域連携室との関連利用も考えられるため既存の室を利用する。地域連携室は外部からのアクセスや、生徒の登校動線から見える位置に配置する。地域連携コーディネーターが常駐予定。地域連携室の横を通して美術室や音楽室に行くため、生徒の目にも触れやすい。




参考)ふたば未来学園 辺見設計HPより

・学生ラウンジ(78㎡)
 登校、下校時などにも学生の居場所となる。地域連携室との連続した使用として、先生や地域の方との軽い面談や打合せ場所としても活用可能。

・進路相談室/学習スペース(94㎡)
 オープンな資料閲覧室、学習スペースとしても活用可能。

・プール
変更点プールの解体を行い、仮設校舎の場所の確保
 理由)工事期間中に授業に支障がないようにしたい、グラウンドは狭く建てられない、生徒の動線を安全に確保したい(高校より)
 →プールの跡地に仮設校舎の建設、その後は駐車場などの利用を検討とする。



・体育館(1216㎡)
変更点大きさの検討、バスケット2面
 理由)バスケット2面がとれる広さが欲しい(創成高校先生より)
 →長野県教育委員会基準図、大体育館と同等の大きさを計画する。

・駐車場、広場
変更点新設体育館西側→新設体育館東側
 理由)生徒の動線と交差するため危ない(創成高校先生より)
 →東側に配置し、敷地東側に車の動線を確保する。西側は体育館と連続して使用できる広場を計画する。

・弓道場(70㎡)
変更点弓道場の計画
 理由)創成高校、東高校共に弓道部があるため弓道場がほしい(創成高校先生より)
 →新棟東側に弓道場を計画する。

・ラボ①、②(131.4㎡×2室)
変更点理科室は重ね使いとし2室とする。
 理由)理科室は準備室を備え、重ね使いをしたい(東高校先生より)



Campus Street (キャンパスストリート)のイメージ

・探究ステーション(131.4㎡)
 大人数の入れる多目的室とし、探究の授業の拠点にも出来る。

・クリエイティブラボ(197.1㎡)
 美術、被服、書道をまとめて創作の室とする。可動間仕切りにより仕切ること可能。大きな作品を制作した際に、駐車場に運ぶことが容易な配置。授業外は多目的室としても利用可能。



●須坂新校 平面イメージ変更点(2024/6/13時点)

・職員室(普通科95.8㎡、農業科45㎡、工業科65㎡、商業科67.5㎡、学年32.85㎡×3室)
 変更点)大職員室→科、学年ごとの職員室と先生コーナーの検討
 理由)生徒情報を共有しチームとして対応するには学年単位の職員室が必要(創成高校先生より)
 →HR教室の側に職員室を設置、各学科の教室の近くに少し立ち寄れるような先生コーナーを検討。



地域連携室のイメージ

・生徒相談室(65.7㎡)
 変更点)生徒の個別相談の部屋を計画する。
 理由)個別に対応する部屋を併設して欲しい(創成高校先生より)


・FLA(フレキシブルラーニングエリア)
 自習や話し合いの出来る場所を計画。
 理由)教室以外にも居場所が欲しい、他学科に友達をつくるきっかけが欲しい(ワークショップで生徒より)

- ①ロッカースペース/②グループミーティング/③勉強スペース/④情報コーナー/⑤先生コーナー/⑥展示コーナー/⑦質問コーナー/⑧談話コーナー/⑨発表コーナー

- FLAの用途(ワークショップより)
- ・授業前後の先生への質問
 - ・空き時間でのグループまたは個人の勉強
 - ・探究授業などの少人数の話し合い
 - ・少人数での発表の場所
 - ・情報コーナー、図書などの閲覧スペース
 - ・各学科の情報コーナーまたは展示コーナー
 - ・学年の先生の居場所
 - ・収納棚とフリーアドレスの机



参考)ドルトン東京学園



2階平面図

3階平面図

4階平面図

3階平面図



・HR教室
 変更点)1室の大きさを8m×8m(64㎡)から9m×7.3m(65.7㎡)
 理由)長野県の標準の大きさに変更。
 →ICTの導入などから、各教室の大きさは今後とも要検討。教室内の壁をホワイトボードや展示壁にすることで多様な授業形態に対応できることもふまえて検討。



参考)府中第一中学校



木屋根のかかるHR教室イメージ

・図書館(277.43㎡)
 変更点)管理商業棟2階→新棟2階
 理由)生徒の動線上、安心して過ごせる、日差しや砂ぼこりに配慮した場所がよい、現状の図書館は狭い(創成高校先生より)
 →以前の図書館よりも面積を大きく取り、開架2万冊、閉架1万冊の蔵書を新棟に計画する。



参考)ドルトン東京学園

・先生コーナー
 変更点)先生が授業前後などに立ち寄れる場所を検討
 理由)先生に質問できる場所がFLA上に欲しい(ワークショップで生徒より)

学校要望をベースにした平面イメージ
と学校からの要望まとめ

(2024/6/13時点)

○基本的要望事項

既存教室はそのまま利用することが望ましい。コストも抑えられる。

美術室、書道室、商品開発実習室、製図室、特別教室棟A 2F職員室、管理商業棟諸室

- ・【確認事項】冷暖房が入らない計画の学校があると聞いているが、冷暖房は必ずつけてほしい。
- ・FLAの総面積を再検討（この広さは不要）。

○用途および名称変更を検討中のもの


- ・地域連携商品ディスプレイ⇒地域連携多目的室（仮）
- ・草花教室・草花実習室⇒農業実習室（仮）
- ・微生物バイオ実験室⇒農業実験室（仮）
- ・第1～第3実験室の名称

・生徒指導室は現在の位置とする。

・保健室前まで救急車ははいるようにする（現状のままの経路に建物をつくらない）。

・ロータリー東側の駐車場として計画されている場所を、アスファルトではなく、現状同様に芝のままにする。そこに須坂商業や須坂東の記念となるものを置くことができればいいと考える。

・校内の車両動線について…現在想定されている工業棟裏の道路では、大型バスやトラックなどの通行が難しい。現在の第一農場本館と工業棟の間の道路を残すなど、大型車両が通行できるルートを確認する。



- ・新体育館に、体育科職員全員（非常勤職員も含め8席）が入れる体育研究室の設置（現在体育科定数6名、勤務形態により7名以上の場合もある）
- ・新体育館に災害用の備蓄品倉庫
- ・体育館の2Fギャラリーにトレーニングスペースを設置


・新体育館横に計画されているゴミステーションの場所は、ゴミの搬出の関係から、食品製造実習室あたりをもってほしい。

・102（仮）器具置場は造園施工室とセットの器具置場（造園の実習用具）のため、造園施工室が移動すると場所が遠すぎる。造園の実習用具置き場を圃場側にとってほしい。現在、農業実習棟の近くにあるビニルハウスのようなものでよい。

・植物工場や微生物バイオ実験室は、農業科の職員室に近くにしてほしい。

・音楽室(131.4㎡)
要望)特別教室棟B(敷地北西)は既存の室の利用としたい。楽器の運搬などのことも想定すると1階にあるのが良い。遮音性の高い壁などの検討が必要。天井の高さは4~4.5m欲しい。音楽室と準備室は繋がっている必要あり。

- ・防音仕様が必須。
- ・上下階にHR教室は避ける。
- ・音楽室に準備室(30㎡程度)、楽器庫(30㎡程度)は必須。準備室と楽器庫は音楽室の両隣になるようにしてほしい。
- ・音楽室の天井は最低4m、できれば4.5m。
- ・防音のことを考えると別棟が望ましい。
- ・音楽室は楽器の搬入の関係で1階にする。



1階平面図

学校要望をベースにした平面イメージ
と学校からの要望まとめ
(2024/6/13時点)

・**学年職員室**
要望)HR教室と近い位置に学年職員室を計画して欲しい。





・各先生コーナーには常駐するために流しを設置し、会議ができるように壁をつくりオープンなスペースとしない。

・男女が分けられた休養室(男性休養室と女性休養室)

・相談室は壁をつける。相談室を個室として多く確保したい。また、相談室ができれば特別教室棟B2Fなど、大勢の生徒がいるところから離れた場所が良い。

・**HR教室**
要望)管理商業棟の2階は既存でHR教室が6つ並んでいる。これをそのまま利用することとし、新棟にはもう1クラスと学年職員室を計画するのはどうか。(各学年1クラス予定)

・工業棟NC加工室は大型機械更新時にクレーンで機械を搬入するため、NC加工室の下には車が停められるようにする。そのため渡り廊下の位置は現状のままが良い。また、工業棟2階へ続く2階の渡り廊下は不要。



・農業科の情報処理室と普通科の情報処理室を重ねるのは時間割の関係上無理なので、普通科の情報処理室が必要

・既存のままの商品開発実習室とし、情報処理は新棟中央の1階に計画するのはどうか。

・図書館が計画されている場所は非常に良い。空調、施錠の関係で壁は欲しい。カウンターは閲覧スペースなどが見通せる場所にする。

・可動式の書架がある書庫には事故防止のために生徒がアクセスできないようにしてほしい。

・【確認事項】現在の書庫の場所のままではダメなのか。また、現在のものを移設することは可能なのか。

・製図室を元の位置に戻し、工業棟は既存のままをしたい。

