


全体配置図

- …解体棟
- …改修棟











E案(ローリング計画)

解体棟,改修棟(農業実習棟)リスト  
赤塗1期工事,その他2期工事

工事フロー 凡例 ■ 新築棟 ■ 仮設校舎  既存利用  既存解体  既存改修

台帳番号	棟名	建築面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )	階数	室名	既存室	仮設面積	備考											
6	混合教養棟	7	2308.5	1	読書室	89.5	○												
					エントランス	215.6	×												
					講義室	122.0	○	講義自室											
					研究室	215.0	○	講義室付録の研究室											
					普通教室2-4	63.0	○												
					普通教室2-5	63.0	○												
					化学室	1113.1	○												
					化学準備室	48.1	○												
					解剖室(1.1.6.6)	63.0	○	解剖教室が足りないので新築											
					普通教室1-7	63.0	○												
					普通教室2-1	63.0	○												
					普通教室2-2	63.0	○												
					普通教室2-3	63.0	○												
					普通教室2-4	63.0	○												
					生物室	1113.1	○												
13.1	第一体育館	833.03	833.03	1	アリーナ	816.4	×												
					ステージ	58	×												
					廊下	21.4	×												
					倉庫	21.4	×												
					物置	58	×												
					12	音楽室	128.92	128.92	1	音楽室	128.92	○							
										音楽準備室	49.58	×							
										音楽練習室	296.1	×	土庫で入れる教室						
										20	体育	38.81	38.81	1	廊下	38.81	×		
										廊下					38.81	×			
										廊下					38.81	×			
										廊下					38.81	×			
										廊下					38.81	×			
										廊下					38.81	×			
										廊下					38.81	×			
廊下	38.81	×																	
廊下	38.81	×																	
廊下	38.81	×																	
廊下	38.81	×																	
廊下	38.81	×																	
廊下	38.81	×																	
21	第一講義棟	427.48	895.59	1	講義室	148.6	○	水庫、野山等がめまら											
講義準備室					63.0	○	講義室として使用												
講義室					315.0	○													
講義室					89.5	○	講義室として使用(管理教室スパン)												
講義室					128.2	○	講義室として使用(管理教室スパン)												
講義室					315.6	×	1階の講義室と向かいで												
講義準備室					63.0	○													
ゼミ室					128.2	○	廊下より狭くてもいいが、廊下と土庫をスペースが必要で管理教室スパンより広いほうが												
22					第二講義棟	132.3	264.6	1	講義室	66.15	○	管理教室							
講義準備室									66.15	○	管理教室								
講義室									66.15	○	管理教室								
講義準備室									66.15	○	管理教室								
講義室									66.15	○	管理教室								
講義準備室									66.15	○	管理教室								
講義室									66.15	○	管理教室								
講義準備室	66.15	○	管理教室																
講義室	66.15	○	管理教室																
講義準備室	66.15	○	管理教室																
講義室	66.15	○	管理教室																
講義準備室	66.15	○	管理教室																
講義室	66.15	○	管理教室																
33	ボイラー室	8	9	1					ボイラー室	9	×								
ボイラー室									174.15	×	必要については新築								
ボイラー室					54	×	ほぼ新築												
ボイラー室					174.15	×													
ボイラー室					54	×													
ボイラー室					174.15	×													
ボイラー室					54	×													
ボイラー室					174.15	×													
ボイラー室					54	×													
ボイラー室					174.15	×													
ボイラー室					54	×													
ボイラー室					174.15	×													
ボイラー室					54	×													
50					食品科学科棟	279.86	509.84	1	食品科学実習室	143.4	○	ラインの設備を新築で行う。食品免許を取るに必要。地下の設備をすべて仮設スペースで可							
実習室									8.6	×									
実習室	28.2	×																	
実習室	18	×																	
実習室	18	×																	
ボイラー室	9.7	×	ボイラーの移設は可能か?																
物置	15.8	×																	
2	女子実習室	83	83	1					女子実習室	83	○								
女子実習室									129	○									
女子実習室									12	○	動物のボイラー室に含む								
女子実習室									100.8	○	下層で入れる実習室								
女子実習室									107	○	下層で入れる実習室								
女子実習室									22	○	下層で入れる動物管理実習室								
女子実習室									6.4	○	冷凍設備								
女子実習室									100.8	○									
女子実習室					124.5	○	教室スパンで増設												
女子実習室					4.5	○													
女子実習室					129	○													
女子実習室					12	○													
女子実習室					100.8	○													
女子実習室					107	○													
女子実習室					22	○													
女子実習室	6.4	○																	
女子実習室	100.8	○																	
女子実習室	124.5	○																	
女子実習室	4.5	○																	
64	農業実習棟	250	500	1	農業実習室	100.8	○												
農業実習室					107	○													
農業実習室					22	○													
農業実習室					6.4	○													
農業実習室					100.8	○													
農業実習室					124.5	○													
農業実習室					4.5	○													
65					海洋作業室(美術)	34.85	34.85	1	海洋作業室(美術)	34.85	×	明りが必要ないが、新築で特設設置するの心づかりの必要に注意							
海洋作業室(美術)									65.7	○									
海洋作業室(美術)									0	○									
海洋作業室(美術)									172.8	△	スペースが余裕が有りすが、農園科としては必要ない								
海洋作業室(美術)									35.1	○	廊下に必要か確認								
海洋作業室(美術)									35.1	○	廊下に必要か確認								
海洋作業室(美術)									172.8	△	廊下科で壁との兼ね合いで可								
海洋作業室(美術)									35.1	○	生物管理実習室								
海洋作業室(美術)	35.1	○																	
海洋作業室(美術)	35.1	○																	
海洋作業室(美術)	35.1	○																	
海洋作業室(美術)	35.1	○																	
海洋作業室(美術)	35.1	○																	
海洋作業室(美術)	35.1	○																	
77	外使所	34.45	33.39	1					外使所	33.39	×								
外使所					10	○	明りかどうかが確認する標準によって違うため、特にも考えないが、一時置なら可か?												
外使所					28.12	×	実用は倉庫へ												




仮設校舎に必要な室面積の合計 2316.6㎡  
 ・赤塗内の既存室面積、仮設の要否(△含む)から算出(想定)  
 ・部室として利用できる部室が現状無い為仮設面積に含んでおります  
 ・農業実習棟を新築1期工事時に改修するため含んでおります  
 ・共用部は含んでおりません

⑨完了

# 事業スケジュール

E案(ローリング計画)



## 備考

- ※1 改修工事は新築工事に含んでおりますが規模や運営との調整により変更の可能性があります
- ※2 搬出入の詳細検討により、新築工事とラップできない可能性があります

## 工期が延長する可能性

- ・アスベストの調査結果
- ・埋蔵文化財の試掘結果
- ・運営との調整結果
- ・改修工事時期の調整結果
- ・入札時期の調整結果

## 工期が短縮する可能性

- ・想定以外の工事搬入路が確保できた場合
- ・新築,解体工事をラップした場合

今後変更になる可能性があります