

# 中信地区特別支援学校再編整備事業 (松本盲学校増築等工事業)

特別支援教育課

## 1 事業目的

松本市内にある4校の特別支援学校を再編することにより、各校の抱える課題や児童生徒の教育的ニーズに応じた教育環境を確保する。

一つのキャンパス内に異なる障がい種に対応した学びの場が共存することにより、過密化・過大化の解消を行う一方、小規模校の学校規模の確保を実現し、教育環境の向上にも努める。

## 2 中信地区特別支援学校再編整備計画スケジュール

		H27	H28	H29	H30	
第一段階	松本盲学校	(1)松本養護学校 高等部分教室を併設	開室準備	開室 1年生	1,2年生	1,2,3年生
		(2)松本養護学校 分教室重度重複障がい 部門(医療的ケア)を併設	施設改修			
	寿台養護学校	(3)重度重複障がい部門 (医療的ケア)を拡充	受入準備	受入	→	
		受入準備・改修	拡充	→		
第二段階	寿台養護学校 松本ろう学校	学びの場 (知的障がい) の再配置	H27 諸調整・実施準備・改修			H30以降 開設

## 3 事業内容

		28年度												29年度												30年度
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
第一段階	松本盲学校	増築等建設・エレベーター新設	実施設計					解体工事		増設工事																
		既存棟改修 (トイレ新設、医ケア棟改修等)	実施設計						改修工事						改修工事											
第二段階	寿台養護学校	給食施設新設	基本設計		実施設計		設置工事																			
		施設改修	基本設計		実施設計		改修工事																			
第二段階	松本ろう学校	既存施設改修	実施設計						改修工事																	
		教室増設・寄宿舎整備	実施設計												改修工事											
予算		当初予算:101,758千円 9月補正:31,039千円 2月補正:106,478千円												当初予算:523,943千円												

松本盲学校 増築棟 S造 2階建 延床面積 (エレベーター設置含む) 419 m<sup>2</sup>  
 寿台養護学校 給食施設 S造 2階建 延床面積 328 m<sup>2</sup>

## 4 平成29年度予算額 5億2394万3千円