

中信地区特別支援学校再編整備事業

特別支援教育課

1 事業目的

松本市内にある4校の特別支援学校を再編することにより、各校の抱える課題や児童生徒の教育的ニーズに応じた教育環境を確保する。

一つのキャンパス内に異なる障がい種に対応した学びの場が共存することにより、過密化・過大化の解消を行うとともに、小規模校の学校規模の確保を実現し、教育環境の向上を図る。

2 中信地区特別支援学校再編整備計画スケジュール

| | | H27 (2015) | H28 (2016) | H29 (2017) | H30 (2018) | 2019 | 2020 | |
|------|------------------|---|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 第一段階 | 松本盲学校 | (1)松本養護学校 高等部分教室を併設 | | 高1年 | 高1,2年 | 高1~3年 | | |
| | | (2)松本養護学校 分教室重度重複障がい 部門(医療的ケア)を併設 | 施設改修 | | | 受入 | | |
| | 寿台養護学校 | (3)重度重複障がい部門 (医療的ケア)を拡充 | | 拡充 | → | | | |
| 第二段階 | 寿台養護学校 松本ろう学校 | 学びの場 の再配置 | H27~H29 (2015~2017) | | | H30 (2018) | 2019 | 2020 |
| | | | 諸調整・実施準備・改修 | 寿台養護 受入(知的) | | 小1~4年 中1年 高1年 | 小1~5年 中1,2年 高1,2年 | 小1~6年 中1~3年 高1~3年 |
| | | | | 施設改修 | 松本ろう寄宿舍 受入(知的) | | | |
| | | | | 高等部 | 松本ろう 受入(病弱) | | | |
| | | | | | 小・中学部、高等部 | | | |

3 事業内容

| | | 平成28年(2016年)度 | | | | | 平成29年(2017年)度 | | | | | 平成30年(2018年)度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|------|---|------|----|----------------|------|---|---|---|----------------|------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 第一段階 | 松本盲学校 | 増築棟建設・エレベーター新設 | 実施設計 | | | | | 増設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 既存棟改修 (トイレ新設、医ケア棟改修等) | 実施設計 | | | | | 改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 解体工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二段階 | 寿台養護学校 | 給食施設新設 | 基本設計 | | 実施設計 | | | 設置工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設改修 | 基本設計 | | 実施設計 | | | 改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 松本ろう学校 | 既存施設改修 | 実施設計 | | | | | 改修工事 | | | | | 改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教室増設・寄宿舍整備 | | | | | | | 実施設計 | | | | | 増設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算 | | 当初予算:101,758千円 9月補正:31,039千円 2月補正:106,478千円 | | | | | 当初予算:523,943千円 | | | | | 当初予算:443,084千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

松本ろう学校 増築棟 S造 2階建 延床面積 (エレベーター設置含む) 460㎡

松本ろう学校 寄宿舍増設 S造 1階建 延床面積 220㎡

4 平成30年度予算額 4億4308万4千円