

(様式第2号)

地域振興推進費事業計画・自己評価書 (実績)

提出区分	実績	整理番号	17	課題区分	C	令和2年12月9日
横断的な課題	交通軸の整備による人と物の移動を活かした郷土づくり					
地域重点政策						松本地域振興局
実施機関	松本地域振興局			担当課	所属	環境・廃棄物対策課
事業名	乗鞍岳における新型コロナウイルス感染予防対策事業				電話	0263-40-1941
					E-mail	<a href="mailto:matsuchi-kankyo@pref.nagano.lg.jp">matsuchi-kankyo@pref.nagano.lg.jp</a>
事業の概要等	目的 (目指す姿)	乗鞍岳のマイカー規制に協力いただく観光客の安心・安全な環境の整備				
	現状と課題	新型コロナの影響により乗鞍岳の観光客が大幅減少(6割減(8月末現在))する中、乗鞍岳自動車利用適正化連絡協議会(事務局:環境・廃棄物対策課)では、感染予防対策として乗鞍岳のマイカー規制に協力いただく観光客の安心・安全な環境を整備する必要がある。				
	内容 (変更後の内容)	乗鞍高原に訪れる観光客の新型コロナウイルス感染対策として、基幹となる場所へ消毒液の設置を行うとともに、マスクの未使用者へ注意喚起のためマスクを提供する。また、刻々と変わる感染状況に迅速に対応し、時々に応じた周知が必要なため、ラミネート加工した表示板を設置する。 消毒薬設置:観光センター及び各バス停等15か所 マスク設置:乗鞍観光案内所 注意喚起用表示板設置:三本滝バス停等10か所				
	事業期間	令和2年10月 ~ 令和2年11月				(単位:円)
事業費等	事業を構成する細事業名等	実施内容	計画(実績)額	備考		
	感染予防の用具購入	消毒液(18ℓ)(3缶)、消毒用容器(15個)、サージカルマスク(50枚入)(3箱)、ラミネーター(1台)、ラミネートフィルム(100枚入)(2個)	53,616			
	合計		53,616			
指標及び達成状況	成果指標		目標値	成果	達成状況	
	感染予防対策用具の設置期間		20日間	22日間	● 達成	
					○ 一部達成	
					○ 未達成	
事業実績・成果	実施内容に記載した感染予防用具を購入し、10月9日に予定箇所すべてに用具を設置した。乗鞍岳のマイカー規制に協力いただく観光客の感染予防対策を提供することができた。 なお、三本滝駐車場から畳平駐車場までの路線バスは、降雪による路面凍結のため10月17日より運行を中止したが、県道自体は残りの10月末までの全期間は通行止めとならなかったため、タクシー、自転車、徒歩による登山客の感染予防対策として有効利用された。 10月30日でマイカー規制終了、県道のゲート閉鎖となったため、11月2日に各バス停に設置した消毒容器、表示板の回収を行った。					
今後の方向性	安心安全な観光を提供するため、感染予防対策を実施した。今後とも乗鞍岳における観光振興を図るため、その時期、その状況に必要な事業を進めていきたい。					