

工事調査表-1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 県単治山事業第9号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		3,551,941		3,551,941			4,579,176	
共通仮設費		500,602		507,982			507,982	
純工事費		4,052,543		4,059,923			5,087,158	
現場管理費		1,836,394		1,399,538			1,409,538	
工事原価		5,888,937		5,459,461			6,496,696	
一般管理費等		1,321,063		1,010,539			1,013,304	
工事価格合計		7,210,000		6,470,000		7,510,000	7,510,000	
消費税		721,000		647,000		751,000	751,000	
工事費計		7,931,000		7,117,000		8,261,000	8,261,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度 県単治山事業第9号工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
樹種転換伐採			3,255,016			3,255,016				4,282,251		
植栽導入工	0.95	ha	296,925			296,925				296,925		
直接工事費			3,551,941	一式		3,551,941				4,579,176		
共通仮設費			500,602			507,982				507,982		
純工事費			4,052,543			4,059,923				5,087,158		
現場管理費			1,836,394			1,399,538				1,409,538		
工事原価			5,888,937			5,459,461				6,496,696		
一般管理費等			1,321,063			1,010,539				1,013,304		
工事価格計			7,210,000			6,470,000	7,510,000			7,510,000		
消費税			721,000			647,000	751,000			751,000		
工事費計			7,931,000			7,117,000	8,261,000			8,261,000		

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	8261000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	8261000円
落札率(A/a)←調査表1	89.70%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--