

調査表-1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和2年度 県単治山事業 第2号工事							
	工種	単位	入札時				工事完成時	
予定価格			当初入札額		最終契約額	最終実績額		
金額(a)			備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	1,330,806		1,023,000			1,032,000	
共通仮設費	円	71,863		79,000			97,000	
純工事費	円	1,402,669		1,102,000			1,129,000	
現場管理費	円	595,152		378,500			460,730	
工事原価	円	1,997,821		1,480,500			1,589,730	
一般管理費等	円	452,179		709,500			1,180,270	
工事価格合計	円	2,450,000		2,190,000		2,770,000	2,770,000	
消費税	円	245,000		219,000		277,000	277,000	
工事費計	円	2,695,000		2,409,000		3,047,000	3,047,000	

調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和2年度 県単治山事業 第2号工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
保育工	1	式	1,330,806	1	1,023,000	1,023,000		1	1,032,000	1,032,000	1.01	
直接工事費			1,330,806			1,023,000				1,032,000		
共通仮設費			71,863			79,000				97,000		
共通仮設費計			71,863			79,000				97,000		
純工事費			1,402,669			1,102,000				1,129,000		
現場管理費			595,152			378,500				460,730		
工事原価			1,997,821			1,480,500				1,589,730		
一般管理費等			452,179			709,500				1,180,270		
工事価格計			2,450,000			2,190,000	2,770,000			2,770,000		
消費税			245,000			219,000	277,000			277,000		
工事費計			2,695,000			2,409,000	3,047,000			3,047,000		







調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和2年度 県単治山事業 第2号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
保育工	普通作業員	(16,600)	(25.5)	自社	16,600	29.5		1.16	
保育工	特殊作業員	(19,100)	(18.5)	自社	19,100	22.0		1.19	
保育工	オペレーター	(16,600)	(5.5)	自社	16,600	7.5		1.36	
計		(17,430)	(49.5)		(17,430)	59.0		1.19	

調査表一7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和2年度 県単治山事業 第2号工事											(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
工種	種別	入札時 配置予定人数					計 (A)	工事完成時 配置予定人数							計 (B)
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
保育工	危険木除去		14.5	10.5	5.5		30.5		16.5	12.5	7.5		36.5	1.20	
保育工	支障木処理		11.0	8.0			19.0		13.0	9.5			22.5	1.18	
計			25.5	18.5	5.5		49.5		29.5	22.0	7.5		59.0	1.19	





調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	3,047,000
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	3,047,000
落札率(A/a)←調査表1	89.39%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--