

調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第9号工事							
	工種	単位	入札時				工事完成時	
予定価格			当初入札額		最終契約額	最終実績額		
金額(a)			備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	214,140		2,696,924			2,917,400	
共通仮設費	円	646,139		1,028,490			979,000	
純工事費	円	4,234,034		3,725,414			3,896,400	
現場管理費	円	1,913,359		1,259,470			1,304,310	
工事原価	円	6,147,393		4,984,884			5,200,710	
一般管理費等	円	1,372,607		1,745,116			1,639,290	
工事価格合計	円	7,520,000		6,730,000		6,840,000	6,840,000	
消費税	円	752,000		673,000		684,000	684,000	
工事費計	円	8,272,000		7,403,000		7,524,000	7,524,000	

調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第9号工事												
工事名	入札時											
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
本数調整伐(アカマツ)	4.9	ha	3,373,755	4.9	150,296	736,450		4.9	150,086	735,420	1.00	
本数調整伐(カラマツ)	11.9	m		11.9	150,292	1,788,474		11.9	150,082	1,785,980	1.00	
歩道開設	430	m	214,140	430	400	172,000		990	400	396,000	1.00	
直接工事費			3,587,895			2,696,924				2,917,400		
林床整理伐(アカマツ)	1,470	本	444,500	1,470	167	245,490		1,225	166.5	204,000	1.00	
林床整理伐(カラマツ)	2,975	本		2,975	200	595,000		2,975	200	595,000	1.00	
共通仮設費			201,639			188,000				180,000		
共通仮設費計			646,139			1,028,490				979,000		
純工事費			4,234,034			3,725,414				3,896,400		
現場管理費			1,913,359			1,259,470				1,304,310		
工事原価			6,147,393			4,984,884				5,200,710		
一般管理費等			1,372,607			1,745,116				1,639,290		
工事価格計			7,520,000			6,730,000	6,840,000			6,840,000		
消費税			752,000			673,000	684,000			684,000		
工事費計			8,272,000			7,403,000	7,524,000			7,524,000		

調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第9号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
保育工	普通作業員	(15,900)	(64.0)	自社	15,900	75.5		1.18	
保育工	特殊作業員	(18,400)	(137.0)	自社	18,400	137.0		1.00	
計		(17,150)	(201.0)		17,150	212.5		1.06	

調査表一7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第9号工事											(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
工種	種別	入札時 配置予定人数					計 (A)	工事完成時 配置予定人数							計 (B)
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
森林整備	本数調整伐			137.0			137.0			137.0			137.0	1.00	
	歩道開設		11.0			11.0			25.0				25.0	2.27	
準備工	林床整理伐		53.0			53.0			50.5				50.5	0.95	設計変更により施工数量減のため
計			64.0	137.0			201.0		75.5	137.0			212.5	1.06	

調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	7,524,000
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	7,524,000
落札率(A/a)←調査表1	89.49%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--