

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和5年度 保育事業 第2号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,395,311		1,247,030		直接工事費	954,000	
共通仮設費		78,416		70,182		共通仮設費	70182	
純工事費		1,473,727		1,317,212		純工事費	1024182	
現場管理費		675,261		604,358		現場管理費	604358	
工事原価		2,148,988		1,921,570			1,628,540	
一般管理費等		511,012		459,130			459,130	
工事価格合計		2,660,000		2,380,700		2,380,000	2,087,670	
消費税		266,000		238,070		238,000	208,767	
工事費計		2,926,000		2,618,770		2,618,000	2,296,437	

その価格により入札した理由書

該当なし

件名： 令和5年度 保育事業 第2号工事
業者名： 株式会社 そまびと
住所： 下伊那郡阿南町南條1728番地1

項目	内容
1 その価格により入札した理由	手持ち工事が9月の中旬に完了したため仕事の確保が必要なため。 ①、③、④ 阿南町と阿智村在住の技術作業員を配置できるため移動距離にかかる時間や経費、労力を削減できると判断した。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和5年度 県営林造林事業 第1号工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	2,296,437
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	2,618,000
落札率(A/a)←調査表1	0.89%
最終実績率(B/C)←調査表1	0.87%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	該当なし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和5年度 保育事業 第2号工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
													阿南町と阿智村在住の技術職員を配置したため
直接工事費			1,395,311		1247030					954,000			
共通仮設費			78,416		70182					70182			
純工事費			1,473,727		1317212					1024182			
現場管理費			675,261		604358					604358			
工事原価			2,148,988		1921570					1,628,540			
一般管理費等			511,012		459130					459,130			
工事価格計			2,660,000		2380700		2,380,000			2,087,670			
消費税			266,000		238070		238,000			208,767			
工事費計			2,926,000		2618770		2,618,000			2,296,437	0.88		

