

【平成 26 年度活動計画】(案)

H26.6月 第3回「遠山郷いい川づくり」推進会議

☆年間活動計画の策定

■目標を達成するための具体的な取組み

・年間活動計画の策定→実施→評価→改善

- ① 工事及び現地研修
- ② 河川愛護活動
- ③ 河川状況のモニタリング
- ④ 施設等の点検

H26.7月 河川愛護活動の実施(花火前)

H26.8月 工事発注

- 工事説明会(9月)
- 工事中のモニタリング
- ・専門家を含む現地見学(研修)会の開催(12~2月)

H26.8~11月 河川状況モニタリング・施設点検(台風前・後)

H27.2月 工事完成

H27.3月上旬 第4回「遠山郷いい川づくり」推進会議

■H26年度活動報告

■H27年度活動計画(案)