


# これまでの取り組みについて

## 経緯

年	月 日	出来事・取組
平成24年	2月23日	信州のいい川づくりモデル事業 (一)遠山川 飯田市 和田 応募
	7月27日	信州のいい川づくりモデル事業 (一)遠山川 飯田市 和田 事業採択決定
	11月1日	「遠山郷いい川づくり」会議発足
	11月1日	第1回「遠山郷いい川づくり」会議
	11月12日	現地測量業務・設計業務着手
	11月19日	第2回「遠山郷いい川づくり」会議
平成25年	12月20日	第3回「遠山郷いい川づくり」会議
	1月31日	第4回「遠山郷いい川づくり」会議
	2月28日	第5回「遠山郷いい川づくり」会議
	3月1日	自然共生センターへ技術相談(1回目)
	3月21日	第6回(最終回)「遠山郷いい川づくり」会議
	6月28日	設計業務完成
	8月20日	自然共生センターへ技術相談(2回目)
	9月1日	天竜川ゆめ会議 日本の源流シンポジウム(飯島町)へ事例発表
	10月23日	平成25年度 多自然川づくり関東地方ブロック担当者会議で事例発表
	10月24日	「遠山郷いい川づくり」推進会議発足
平成26年	10月24日	第1回「遠山郷いい川づくり」推進会議
	10月28日	遠山中学校前工区 工事着手
	12月24日	「遠山郷いい川づくり」推進会議 第1回現地見学会
	1月29日	第2回「遠山郷いい川づくり」推進会議
	2月5日	長野県スキルアップセミナー 事例発表(優秀賞)
	3月5日	「遠山郷いい川づくり」推進会議 第2回現地見学会
	3月10日	「遠山郷いい川づくり」推進会議 第1回河川愛護活動を実施
	3月26日	遠山中学校前工区 工事完成
	6月25日	第3回「遠山郷いい川づくり」推進会議
	7月3日	中部地方整備局 管内事業研究発表会 事例発表 (優秀賞)
平成27年	10月17日	天竜川シンポジウム(天竜川ゆめ会議) 事例発表
	10月24日	応用生態工学会 第13回北信越現地ワークショップ in長野 ポスターセッション発表
	10月24日	中橋工区 工事着手
	10月28日	平成26年度「関東のいい川づくり選定委員会 事例発表 (総合順位:第2)
	11月7日	平成26年度 多自然川づくり関東地方ブロック担当者会議 事例発表 (全国会議推薦)
	12月4日	平成26年度 全国多自然川づくり会議 事例発表
	1月23日	信州のいい川づくりモデル事業 第3回現地研修会 開催
	2月9日	長野県スキルアップセミナー 事例発表(2年連続)
	3月5日	「遠山郷いい川づくり」推進会議 第2回河川愛護活動を実施
	3月12日	第4回「遠山郷いい川づくり」推進会議
平成28年	5月20日	モニタリング調査開始(専門家へ調査依頼)
	6月29日	第5回「遠山郷いい川づくり」推進会議
	7月14日	「遠山郷いい川づくり」推進会議 第3回河川愛護活動を実施
	11月10日	左岸側舗装工 工事着手
	2月9日	「遠山郷いい川づくり」推進会議 第4回現地見学会
	3月24日	第6回「遠山郷いい川づくり」推進会議
平成29年	6月9日	モニタリング調査開始(専門家へ調査依頼)
	6月22日	第7回「遠山郷いい川づくり」推進会議
	7月22日	「遠山郷いい川づくり」推進会議 第4回河川愛護活動を実施
	10月6日	右岸側護岸工 工事着手
平成29年	12月9日	「遠山郷いい川づくり」推進会議 第5回現地見学会
	3月1日	第8回「遠山郷いい川づくり」推進会議
	5月31日	第9回「遠山郷いい川づくり」推進会議



「遠山郷いい川づくり」  
会議を開催



「遠山郷いい川づくり」  
基本計画の決定



自然共生センターへ  
技術相談



「遠山郷いい川づくり」  
推進会議  
河川愛護活動を実施



「遠山郷いい川づくり」  
推進会議  
現地見学会を開催



かぐら大橋上  
右岸工事(施工中)



天竜川シンポジウム 事例発表



中部地方整備局 管内事業発表会  
事例発表 (優秀賞を獲得)



道の駅「遠山郷」周辺  
完成イメージ