

次期長野県食と農業農村振興計画策定スケジュール

H29.2.14時点

		審議会	地区部会	県	
平成28年度	4月				
	5月				
	6月			・食と農業農村の現状分析	
	7月		■地区部会		
	8月	■第1回審議会 (8月30日)	・H27実績報告 ・計画の推進に関する意見・提言		
	9月		※今後の方向性等について意見照会		
	10月		意見集約	・委員・地域の意見とりまとめ	
	11月			・食と農業・農村を取り巻く状況の分析	
	12月			・第2期振興計画の取組状況と評価	
	1月		諮問		
平成29年度	2月	■第2回審議会 (2月14日)		【次期振興計画の策定について】 計画案作成	
	3月				
	4月				
	5月	■現地調査 ■第3回審議会 (6月中旬)	・次期振興計画の【骨子案】の検討 ・盛り込むべき施策の【展開方向】の検討 (先進的な取組事例の共有・分析等)	・地域別の発展方向の方針検討	
	6月				
	7月	■現地調査 (7月頃)		■地区部会	
	8月	――委員改選―― ■第4回審議会 (8月下旬頃)	・H28年度実績報告 ・次期振興計画の【素案】の検討	・H28実績報告 ・地域の発展方向等検討	・骨子への県民からの意見聴取 ・関係機関からの意見聴取
	9月			■地区部会	
	10月	■第5回審議会 (10月下旬頃)		・地区計画(案)の策定	答申計画(案)
	11月		・次期振興計画(案)の策定 ・各地区計画(案)説明		↑ 答申計画案パブリックコメント ↓
	12月				次期振興計画(案)の概要を議会報告
	1月				各地区、関係団体への説明会の開催
	2月				次期振興計画を議会報告
3月					
平成30年度				新計画印刷・配布	
次期長野県食と農業農村振興計画スタート					

次期総合5か年計画との整合を図りながら進行