

(参考様式5)

### 事業活用活性化計画目標評価報告書

計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
長野県 飯綱町	20000 20590	1	平成20年度 ～ 平成22年度	平成20年度 ～ 平成22年度
活性化計画の区域				
長野県 上水内郡飯綱町 平成20年度長野県飯綱町地区活性化計画は、飯綱町全域を計画区域とし、遊休農地の解消により定住者（農業者）の減少を抑える。				

#### 1 事業活用化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
定住等の促進に資する遊休農地の解消	260ha	207ha	79.6	
定住等の促進に資する遊休農地の解消	5ha	4.8ha	96.0	

(コメント)

計画範囲内において改廃が激しい箇所について復旧を断念したことや遊休荒廃地の全体のうち復旧が難しい(赤：非農地)箇所を対象外としたため、目標が達成できなかった。

#### 2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
小規模農林地等保全整備	耕地復旧 4.8ha			飯綱町
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
飯綱町	平成20年度	平成22年度	平成22年11月19日	
事業の効果				
担い手不足で耕作放棄された優良農地を復旧したことにより、近傍農業者が耕作できる環境が整った。				

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
遊休農地解消支援	耕作放棄地全体調査及び情報整備			飯綱町
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
飯綱町	平成20年度	平成20年度	平成21年3月31日	
事業の効果				
遊休荒廃地の全体調査を行い、情報整備することで今後の遊休荒廃地対策を推進することが可能となった。				

### 3 総合評価

(コメント)

遊休荒廃地の情報整備を行ったことなどにより、町内にある規模の大きな遊休荒廃地が解消された。

(県のコメント)

遊休農地の解消による農業振興と担い手農家の確保をめざした取組が、地域農業の活性化の一つのモデルとなるよう期待するとともに、一層の遊休農地の解消に向けた積極的な取組を引き続き実施願いたい。

### 4 第三者の意見

(コメント)

(飯綱町農業委員会)

町が積極的に遊休荒廃地の解消に向けた取り組みを行ったことは、大変評価できる。情報整備も行ったので今後も遊休荒廃地対策を推進してほしい。

(県第三者会議)

事業により復旧した農地が継続的に耕作されることを期待する。