

(参考様式4)

事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	木曾町地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
長野県 木曾町	200000 204323	1	平成20年度 ～平成24年度	平成20年度 ～平成21年度
活性化計画の区域				
木曾町地区（長野県木曾町） 区域面積 47,029ha				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
交流人口の増加	0.96	△10.67	-1,111%	
地域生産物の販売量の増加	0.53	0.44	83.0%	

(コメント)

交流人口については、計画時点では予想されなかった景気低迷の長期化並びにガソリン価格の高騰等、社会情勢及び経済情勢の変化により交流人口が増加しなかったため、目標値を達成できなかった。
地域生産物の販売量の増加については、計画時参考としていた統計データが平成20年3月を最後に発行されなくなったため、これに代わる販売量のデータとして、町内主要直売施設の販売量及び町内加工施設への納入量により検証した結果、目標値達成率が83.0%と概ね目標が達成できた。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
27 農林産物処理加工施設	加工施設 1棟 A=402.32㎡		おんたけ有機合同会社
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
おんたけ有機合同会社	平成20年度	平成20年度	平成21年2月10日
事業の効果			
これまで農産物加工施設の無かった開田地区に加工施設ができたことにより、当地区内で生産された大豆、スイートコーン、赤かぶ等を豆腐、コーンスープ、菓子類、すんき漬け等に加工して地域特産品として提供できるようになり、地域生産物の販売量の増加に繋がった。			

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
41 農林水産物直売・食材提供供給施設	直売・食材提供施設 1棟 A=436.48㎡		おんたけ有機合同会社
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
おんたけ有機合同会社	平成21年度	平成21年度	平成21年8月27日
事業の効果			
当町を代表する観光地の一つである開田高原に整備され、地域生産物をはじめ隣接する加工施設で生産される加工品の販売及び食材提供されるようになり、今後他の施設とも連携・協力して交流人口の増加を図ることができる。			

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
41 農林水産物直売・食材提供供給施設	直売・食材提供施設 1棟 A=474.43㎡		木曾町
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
木曾町	平成20年度	平成21年度	平成22年4月1日
事業の効果			
当町内を南北にはしる国道19号線沿いに整備されたことにより、多くの観光客等に地域生産物を販売・PRできるようになり、今後他の施設とも連携・協力して交流人口の増加を図ることができる。			

3 総合評価

(コメント) 【木曾町】 今回整備された施設を拠点として当町を訪れる観光客等が増えることにより、地域間交流が促進され交流人口の増加に期待できる。またそこでの販売用及び加工用に地域農産物の生産・販売量が増えてきており、農家の所得増加、生産者の生産意欲、農地の有効利用等に繋がってきている。

4 第三者の意見

(コメント) 【木曾町農業委員会】 各施設が整備されたことにより、町内各地区の農家からの農産物の出荷があり、効果は大きい。今後も農家との信頼関係を大切にし、施設の利用促進、営業努力をいただき、地域の活性化に努めてほしい。また町でもそのための支援を継続して行ってほしい。
--