

# 医師確保計画策定等に係るスケジュール（予定）

令和元年度第2回 大北医療圏  
地域医療構想調整会議  
令和2年1月9日

参考  
資料1

○ 2019年度中の計画策定に向けて、次のとおり予定

	4～6月	7月～9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		流出入調整 国へ報告				偏在指標の 公表(予定)	計画案 パブコメ		
医療審議会			<b>第1回</b> ・策定 諮問					<b>第2回</b> ・計画案 の答申	計 画 策 定
地対協		<b>第1回</b> ・計画の概要 ・今後の対策 の方向性	<b>第2回</b> ・(書面) 専門研修 プログラム (R2)		<b>第3回</b> ・計画素案 方向性等 の協議			<b>第4回</b> ・計画案 の決定	
調整会議	<b>第1回</b> ・計画概要 ・患者流出 入調整					<b>第2回</b> ・計画案 の検討			

12月以降 第2回調整会議・第3回地対協までの協議・検討経過等を踏まえた、計画案の検討  
計画案に係るパブコメ実施

2月以降 第4回地対協・第2回調整会議までの協議・検討経過等、パブコメ結果を踏まえた、計画案の決定  
第2回医療審議会・計画案の答申

※計画策定に係る医療法の施行：2019.4.1 医療法及び医師法の一を改正する法律附則第5条第1項の規定により、2020.3.31まで、猶予