

## 令和2年度森林づくり県民税活用事業 進捗一覧 (6月末時点)

事業名	事業主体	補助率	令和2年度事業計画	予算額(千円)	箇所決定額(千円)	6月末時点の進捗状況	
1 「防災・減災」及び「住民等による利活用」のための里山等							
みんなで支える里山整備事業 【防災・減災】	間伐等	市町村等	9/10	里山の整備 950ha	295,000	14,857	地域振興局別の要望に対して予算配当済。事業実施中
	ライフライン等保全対策	市町村	9/10	(R1繰越)危険木の伐採 9箇所 (R2当初)危険木の伐採 18箇所	23,735 50,000	23,733 0	事業実施中 地域振興局別の要望に対して予算配当済。事業実施箇所調整中
道路への倒木防止事業	県	—	危険木の伐採 8箇所	45,000	0	危険木の伐採10箇所を実施予定。1箇所発注済み、他は秋以降の実施に向け地元調整中。	
地域で進める里山集約化事業	自治会組織、林業事業者等	定額	集約化等面積 350ha	5,600	5,589	369.0haの集約化について内示済み。	
河畔林整備事業	県管理河川	県	—	(R1繰越)河畔林の整備 1箇所 (R2当初)河畔林の整備 13箇所	4,313	4,313	事業完了 30箇所の整備に向けて地元調整中
	市町村管理河川	市町村	9/10	河畔林の整備 22箇所	178,650	95,542	33箇所の整備に向けて地元調整中
みんなで支える里山整備事業 【県民協働】	市町村等	9/10	(R1繰越)里山の整備 3ha (R2当初)里山の整備 300ha	2,733 110,000	2,733 0	事業実施中 地域振興局別の要望に対して予算配当済。事業実施中	
県民協働による里山整備・ 利用事業	活動推進事業	里山整備利用推進協議会	10/10	里山整備利用地域の認定 30地域	44,000	34,632	4,6月末の事業計画提出分、計54地域の計画を承認済み。8月末及び10月末に別途、事業計画を受付予定。
	資源利活用推進事業	里山整備利用推進協議会	3/4	里山整備利用地域の認定 30地域	22,050	12,176	4,6月末の事業計画提出分、計22地域の計画を承認済み。8月末及び10月末に別途、事業計画を受付予定。
1 小計				781,081	193,575		
2 自立的・持続的な森林管理のための間伐材等の利活用							
地消地産による木の香る 暮らしづくり事業	子どもの居場所の木質化	市町村等	1/2,3/4	木造・木質化 5箇所 木のおもちゃ等の設置 30箇所	21,500	0	第1次募集の結果、木造・木質化5件、調度品・おもちゃ54件が応募。7月29日に選定委員会を開催し事業採択を行う予定。
	木工体験活動支援	市町村等	3/4	木工コンクール応募者数 5,500人	8,250	5,657	6月末時点で20件の事業を採択し、二次募集を実施中
	県産材公共サインの作成	市町村等	3/4以内	県産材公共サイン等の設置 63枚	23,025	0	事業募集に向け、要綱、要領の改正作業中。7月8日に募集開始の予定。
	木づかい空間整備	民間事業者等 県	1/2,3/4 —	木質化、調度品の設置 8箇所 県有施設の木質化 3箇所	40,800	0	民間施設の募集終了(5/11~6/30) 選定委員会を7月末に実施予定(応募件数:4件) 県有施設の要望調査とりまとめ 予算状況を鑑み、節の流用により、県有施設の整備実施を検討(整備件数:6局)
薪によるエネルギーの地消地産推進事業	市町村、NPO法人、公共的団体等	3/4	薪流通の仕組みモデル 2件	3,750	3,750	3地域の事業を採択し、内示済み	
松くい虫枯損木利活用事業	市町村、事業者	9/10	取組を行う市町村 10市町村	18,000	0	要綱・要領の改正中 事業実施予定の市町村(上田市、飯島町、松本市、坂城町)	
2 小計				115,325	9,407		
3 森林づくりに関わる人材の育成							
里山整備利用地域リーダー育成事業	県	—	地域リーダー人材150人(2022年度) 維持管理人材4,500人(2022年度)	2,621	0	県内各地で研修を実施するための委託業務の発注準備中。	
森林セラピー推進支援事業 【人材育成等】	県	—	コーディネーター育成10人以上(2022年度)	3,973	0	9月のコーディネーター育成研修を実施予定。	
エコツーリズムガイド人材育成事業	県	—	ガイドの育成 80人(R1~R4累計)	1,564	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ガイド研修会の実施を見合わせている。	
自然教育・野外教育推進事業	県教育委員会	—	モデル校等における実践 14校	1,794	0	モデル校1校(小学校)を、R2年5月に指定済み。9月に外部講師派遣予定。	
3 小計				9,952	0		
4 多様な県民ニーズに応えるための森林の利活用							
学校林等利活用促進事業	県 市町村	— 9/10	県立高等学校林の整備 2校 義務教育学校林の整備 14校	17,975	8,886	小中学校10校に内示済み、県立養護学校1校の計画承認済み。 その他に活動支援(資機材の導入、講師の派遣)の要望を精査中。	
自然保育活動フィールド等整備事業	「信州やまほいく」認定園 の設置主体	9/10 1/2	森林を自ら所有又は賃借して使 用する認定園等 8園	5,325	2,725	事業計画書の提出があった4団体に対して内示済み、その他5団体実施予定。	
まちなかの緑地整備事業	市町村、NPO等民間団体	1/2 1/3	緑地整備 2箇所	2,000	1,000	実施予定2箇所のうち、1箇所内定通知済み。	
観光地の景観整備 (県単道路橋梁等維持修繕費)	県	—	街路樹整備 延べ10km	20,000	0	街路樹整備延べ10km(5箇所)を実施予定。1箇所発注済み、他は秋の実施に向け調整中。	
観光地等魅力向上森林景観整備事業	市町村	9/10	地域の景観に合致した間伐等29ha	35,000	35,000	19市町村に内示済。うち3市村は長野自動車道沿線の松くい虫枯損木処理を実施予定。	
森林セラピー推進支援事業 【施設整備等】	市町村	9/10、1/2	森林セラピー基地整備 6箇所	16,727	16,727	7市町村に内示済み。	
4 小計				97,027	64,338		
5 市町村に対する財政調整的視点での支援							
森林づくり推進支援金	市町村	定額	実施市町村数 77市町村	90,000	90,000	77市町村に対して計90,000千円を配分済。事業実施中。	
6 森林づくりの理解を深める普及啓発及び森林税の評価・検証							
みんなで支える森林づくり推進事業	県	—	森林税の用途の認知度 30%	11,181	0	R元年度に制作した森林税PR動画を公開、SNS等を活用したPRを実施。	
森林(もり)の里親促進事業	県	—	企業等との契約件数 5件	1,002	0	契約に向けての企業等との打合せ2件・現地調査実施(1件)。新たな企業との契約1件進行中。	
地球温暖化防止木材利用普及啓発事業	県	—	CO2固定認定量 500t-CO2	400	0	県有施設の申請(武道館)に向けて調整	
地球温暖化防止吸収源対策推進事業	県	—	CO2吸収認定量 4,000t-CO2	375	0	9月に今年度第1回目の申請の受付を開始予定。	
6 小計				12,958	0		
合計				1,106,343	357,320	箇所決定率32%	