

平成 29 年度 長野県森林づくり県民税活用事業 進捗状況
【11 月末時点】

1	求められる機能に応じた里山等の森林づくりの推進	
1-①	みんなで支える里山整備事業	1
1-②	地域で進める里山集約化事業	2
1-③	森林づくり推進支援金	3
1-④	水源林公有林化支援事業(森林づくり推進支援金)	4
2	間伐材の利活用等による継続的な森林づくりの推進	
2-①	みんなで支える里山整備事業(搬出支援)	5
2-②	信州の木活用モデル地域支援事業	6
2-③	信州フォレストコンダクター活動支援事業	7
3	里山と人との絆づくりを進める取組の促進	
3-①-1	広報・普及啓発費	8
3-①-2	県民会議・地域会議開催費	9
3-②	森林(もり)の里親促進事業	10
3-③	地球温暖化防止吸収源対策推進事業	11
3-④	地球温暖化防止木材利用普及啓発事業	12
3-⑤	木育推進事業	13
3-⑥	里山活用推進リーダー育成事業	14

1-① みんなで支える里山整備事業(間伐支援)

1 事業の概要

(1) 目的

これまで整備が進めにくかった集落周辺の里山等の機能回復を重点的に進めるため、長野県森林づくり県民税による財源を活用し、地域をあげて間伐を面的に推進する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	補助率	予算額
集落周辺の森林及び水源を保全するための森林等で、市町村が必要と認める森林において行う間伐	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	2,300 ha	9/10以内	667,920 千円 [464,400 千円]

※ 予算額には平成28年度からの繰越額254,791千円を含まない。

2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額 (確定見込み含む)	11月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請					347,332千円	50%

(間伐実施見込みベース)

3 地域振興局状況

区分	内報済み額(11月末)		11月末までの完了分		備考
	面積 (ha)	補助金額(千円)	面積 (ha)	補助金額(千円)	
佐久	13	7,473	13	3,715	
上田	78	22,290	78	22,290	
諏訪	101	28,325	78	23,123	
上伊那	180	50,927	134	36,444	
南信州	505	154,440	444	137,350	
木曾	78	23,588	77	23,118	
松本	71	20,860	47	13,610	
北アルプス	—	—	—	—	
長野	281	90,010	278	87,682	
北信	—	—	—	—	
計	1,307	397,913	1,149	347,332	申請済み分

※ 内報済み額及び補助金額の一部に、平成28年度からの繰越分を含む。

1-② 地域で進める里山集約化事業

1 事業の概要

(1) 目的

小規模個人有林が多く、荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区や集落などの地域が主体となり、里山整備計画の樹立や森林所有者の同意を得る活動を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	交付金額	予算額
里山整備計画の樹立と森林所有者から森林整備の同意を得る活動に対して助成	自治会(区、集落等) 森林整備委員会、 森林組合等	450ha	15,000 ~30,000円 円/ha	7,200千円

* 1ha当たりの施業同意人数
 5人未満: 15,000円/ha
 5人以上10人未満: 24,000円/ha
 10人以上: 30,000円/ha

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール													内示済面積	11月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
内示							(内示)						440.1ha	98%
							交付申請							
							集約化活動							

3 地域振興局別実施状況

区分	要 望			内 示		計 画 承 認 済		備 考
	市町村数	団地数	集約化積面積 (ha)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	
佐久								
上田	1	1	10.0	10.0	150.0	10.0	150.0	
諏訪	5	11	165.0	115.9	1,738.5	115.9	1,738.5	
上伊那	3	5	98.2	113.0	1,695.0	113.0	1,695.0	
南信州	6	11	116.0	116.0	1,740.0	116.0	1,740.0	
木曾	3	3	30.0	20.0	300.0	12.0	180.0	
松本								
北アルプス	1	1	32.0	25.2	378.0	25.2	378.0	
長野	5	10	85.0	40.0	600.0	40.0	600.0	
北信								
計	24	42	536.2	440.1	6,601.5	432.1	6,481.5	

1-③ 森林づくり推進支援金

1 事業の概要

(1) 目的

地域における住民の意向や実情等、地域固有の森林づくり等の課題に精通している市町村との連携により、きめ細かな森林づくり活動の取組を支援するため、市町村が独自性と創意工夫により事業展開するための経費に対して支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
地域の実情、固有の課題や住民からのニーズに対応した森林づくり関連施策で、「長野県森林づくり指針」に掲げる施策の趣旨に即した次の3つの柱の事業 (1)「みんなの暮らしを守る森林づくり」に関する事業 (2)「木を活かした力強い産業づくり」に関する事業 (3)「森林を支える豊かな地域づくり」に関する事業	市町村	10/10以内 (ハード事業は2/3以内)	130,000千円

※予算額の一部(812千円)は、「水源林公有林化支援事業」に活用

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額 【予算配分額】	11月末進捗率		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		配分	←	選定	→									124,587千円 【129,188千円】	50%
		←	事前着手	→				事業実施	→						

3 地域振興局別実施状況

区分	予算配分額 (千円)			項目別事業交付決定状況 (千円)				
	基本配分	重点配分	計	みんなの暮らしを守る森林づくり	木を活かした力強い産業づくり	森林を支える豊かな地域づくり	計	備考
				①市町村独自の森林整備高上げ補助、②森林病害虫対策、③景観形成に資する森林整備、④水源林取得経費支援等	①公共施設、学校等への木製品、木製遊具等の導入、②木質バイオマスの利活用の取組、③搬出間伐を推進する取組等	①広域的な効果が見込める環境教育、②森林づくり活動等への支援、③野生鳥獣被害対策等		
佐久	7,953	8,646	16,599	11,207	0	855	12,062	
上田	4,391	9,198	13,589	11,305	2,284	0	13,589	
諏訪	5,281	3,839	9,120	8,236	884	0	9,120	
上伊那	6,379	6,861	13,240	9,616	3,380	244	13,240	
南信州	9,863	9,920	19,783	13,381	3,108	3,294	19,783	
木曾	3,742	3,974	7,716	2,361	1,034	4,321	7,716	
松本	9,131	11,228	20,359	14,368	2,200	3,774	20,342	
北アルプス	3,608	1,670	5,278	1,521	1,100	2,657	5,278	
長野	10,515	7,428	17,943	9,391	2,436	6,116	17,943	
北信	4,137	1,424	5,561	1,482	521	3,511	5,514	
計	65,000	64,188	129,188	82,868	16,947	24,772	124,587	

1-④ 水源林公有林化支援事業 (森林づくり推進支援金)

1 事業の概要

(1) 目的

市町村が森林内の水源地及び水源林の公的管理を図る上で、やむを得ず土地等(土地及び立木又は立木のみ)の取得が必要となった場合に支援し、水源林の保全を図る。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
市町村が水源林を公有林化するために取得する森林の土地代及び立木代等に対して補助する。	市町村	1/3以内	1,500千円

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												11月末 進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
実施通知				事業実施								90%

3 地方事務所別実施状況

区分	市町村名	要 望			実施状況(実施予定)		
		面積 (ha)	事業費 (千円)	補助金額 (千円)	面積 (ha)	事業費 (千円)	補助金額 (千円)
佐久	小海町	0.5	2,438	812	(0.5)	(2,438)	(812)
上田							
諏訪							
上伊那							
南信州							
木曾							
松本							
北アルプス							
長野							
北信							
計	1町	0.5	2,438	812	(0.5)	(2,438)	(812)

2-① みんなで支える里山整備事業(搬出支援)

1 事業の概要

(1) 目的

これまで切り捨てられていた間伐材の利活用を進めるため、みんなで支える里山整備事業で保育間伐を実施した森林から間伐材を搬出する取組みを支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画材積	補助率	予算額
この事業で伐採した間伐材を山土場まで搬出集積する作業で、県内での加工又は消費が確実なもの	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	4,600 m ³	定額 [3,500 円/m ³]	16,100 千円

※ 予算額には平成28年度からの繰越額700千円を含まない。

2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額 (確定見込み含む)	11月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請					13,010千円	63%

(現地での搬出完了(見込み)ベース)

3 振興局別実施状況

区分	配当済み額(11月末)		完了済み(11月末)		備考
	搬出材積 (m ³)	補助金額(千円)	搬出材積 (m ³)	補助金額(千円)	
佐久	0	0.0	0	0.0	
上田	0	0.0	0	0.0	
諏訪	70	245.0	30	105.0	
上伊那	668	2,338.0	144	504.0	
南信州	1,493	5,225.5	1,243	4,350.5	
木曾	408	1,428.0	379	1,326.5	
松本	0	0.0	26	91.0	
北アルプス	0	0.0	0	0.0	
長野	1,083	3,790.5	1,083	3,790.5	
北信	0	0.0	0	0.0	
計	3,722	13,027.0	2,905.0	10,167.5	

2-② 信州の木活用モデル地域支援事業

1 事業の概要

(1) 目的

地域が主体となり、里山の森林資源を木質バイオマス利用や商店街等の木質化、道の駅等での販売などに活用する先進的なモデル地区を支援することにより、身近な森林資源を地域の活性化やエネルギーの自立につなげ、森林資源の持続的活用を図る。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
「住民自主参加型」 地域分散型木質バイオマス等利用促進モデル	・需要者と供給者が一体となった組織の活動 ・薪ステーション等の設置 ・薪割機等の導入 ・薪材の売買に係る地域通貨活用システムの構築等	市町村、公共的団体、林業関係団体、NPO法人等	10/10以内	12,500
「都市部活用型」 ・木の香り漂う街並みづくりモデル ・県産材・道の駅等販売促進モデル	・川上から川下までが一体となった組織の運営 ・木製ベンチや格子等の設置 ・案内板や道路標識等の木質化 ・DIYキットや木育用・生活用品等木工品の製作、販売施設の木質化等			

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
対象事業の公募	←→													70%
対象事業の審査・決定		←→												
事業の実施			←→											

3 地域振興局別事業採択状況

区分	木質バイオマスモデル		街並みづくりモデル		道の駅等販売モデル		合計	
	件数	補助金額(千円)	件数	補助金額(千円)	件数	補助金額(千円)	件数	補助金額(千円)
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-
上伊那	-	-	-	-	-	-	-	-
南信州	-	-	-	-	-	-	-	-
木曾	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	1	2,500	2	5,000	3	7,500
北アルプス	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	1	2,500	1	2,500
北信	-	-	1	2,500	-	-	1	2,500
計	-	-	2	5,000	3	7,500	5	12,500

2-③ 信州フォレストコンダクター活動支援事業 (旧 信州フォレストコンダクター育成事業)

1 事業の概要

(1) 目的

「信州フォレストコンダクター」(以下、「SFC」という。)が、各地域の林業・木材産業を経営感覚を持ちながら総合的な視野で指揮し、関係者と連携して円滑に活動を展開していくために、県が密接に連携しながら行う活動基盤づくりの取組を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額 (千円)
SFC 地域活動支援	SFCと県の林業普及指導員等が連携して行う、SFCの活動基盤づくりの取組を支援する。 (例)▶地域の林業・木材関係者に対する研修会等の実施 ▶SFCの活動地域が参考にすべき先進地の視察 等	県	960
SFC 連携会議開催	県下の全SFCと県担当者が一堂に会し、各地域における活動状況の報告や、SFCの連携等について情報共有や意見交換を行う連携会議を開催する。		214
SFC 情報発信	SFCの優良な活動事例を県内の林業関係者等に情報発信するためのセミナー等を開催する。		60
計			1,234

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末 進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
活動支援		← 事業計画 作成・審査 →			← 事業実施 →							↓ 実績 報告		66%
連携会議											○			
情報発信												○		

3 現在の実施状況

- 5月上旬: 地域振興局に事業計画書を作成依頼
- 7月上旬～11月上旬: 10地域振興局中、事業実施に予算を必要とする9所に予算内示(1所はゼロ予算で取組を実施)
- 11月末現在: 10所中1所で事業完了、9所で事業実施中(2月上旬までに完了見込み)

(参考)SFCの登録状況

地域振興局	人数	地域振興局	人数
佐久	4名	松本	3名
上田	2名	北アルプス	2名
諏訪	2名	長野	4名
上伊那	3名	北信	3名
南信州	2名	県域	1名
木曾	4名	合計	30名

※30名のうち、森林組合職員20名
民間の林業事業体職員9名
県域団体(長野県森林組合連合会)1名

3-①-1 広報・普及啓発費

1 事業の概要

(1) 目的

県民等に対し、長野県森林づくり県民税の仕組みや事業内容について周知するとともに、森林づくりに対する意識の醸成を図ることで、森林づくりへの参加・協力を促す。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
<ul style="list-style-type: none"> ・森林づくりレポートや各種広報活用による普及啓発 ・ラジオ番組等による普及啓発 ・普及啓発イベント及びシンポジウムの開催 ・森林税の見える化！の実施 	県	4,854千円


2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
森林づくりレポート等普及啓発			←————→										60%	
ホームページの更新	←												→	60%
シンポジウム等		◆	◆	◆	◆		◆	◆			◆			80%
リーフレット	←リーフレット作成→													100%
ラジオ番組										←→				0%
森林税の見える化！			←————→										60%	
計														60%

【リーフレット】



【森林づくりレポート】



森林税の見える化！

森林税の仕組みや用途等を県民の皆様へ普及啓発する地域ごとの取組

各種イベントでのパネル等展示による普及啓発



10月1日(日)協同組合フェスティバル(安曇野市)

リーフレットを作成し、県植樹祭や「信州 山の日フェスタ」等で配布し、森林税のPRを行いました。

3-①-2 県民会議・地域会議開催費

1 事業の概要

(1) 目的

県民の代表等による第三者機関を設置し、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
・みんなで支える森林づくり県民会議の開催 ・みんなで支える森林づくり地域会議の開催(10地方事務所単位)	県	4,216千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率 (開催回数)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
県民会議	●		●	●●		● 提言書			●			●	71%
地域会議				← 2~3回開催 →									55%
計													59%

3 設置及び開催状況

区分	委員構成 (人)											開催状況(回)			次回開催予定
	学識経験	市町村	経済団体等	消費者団体等	林業関係団体等	NPOボランティア等	公募	森林所有者	設計士 木材利用等	その他	計	開催計画数	実施済回数	残計画	
県民会議	3	2	1	1	1	2	2			1	13	7	5	2	3月
地域会議	佐久		1		1	3	1			1	7	2	1	1	2月
	上田		1	1		2	1			1	8	2	1	1	3月
	諏訪	1	1			2			1	2	7	3	2	1	3月
	上伊那	1	1		1	1	2		1	2	10	3	2	1	3月
	南信州		1	1	1	1			1	3	8	2	1	1	2月
	木曾		1			1	1		1	1	7	2	1	1	3月
	松本		1	1	1	2	1			1	8	2	1	1	2月
	北アルプス		1			1	1		1	2	7	2	1	1	3月
	長野		1	1	1	1	1		2	2	9	2	1	1	3月
	北信		1			2	1			1	7	2	1	1	3月
計	5	12	5	6	17	11	2	7	15	11	91	29	17	12	

3-③ 地球温暖化防止吸収源対策推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

森林(もり)の里親促進事業により整備された森林のCO₂吸収量を長野県が評価することにより、企業等による森林整備を促進する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
森林CO ₂ 吸収量の評価・認証	森林(もり)の里親企業等の支援により実施した間伐等の森林整備によるCO ₂ の評価・認証を行う	県	471千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
認証申請						申請期間				申請期間				40%
評価・認証									現場調査実施					
審査委員会												開催		

3 現在の実施状況

- 平成29年4～7月 森林CO₂吸収量認証制度を企業等に広報（森林の里親促進事業の説明会等でも実施）
- 平成29年9月 CO₂認証制度を企業等にPRし、認証評価申込の案内通知等の取組を実施。
- 平成29年9～10月 企業、里親企業の受け入れ市町村等からの森林認証に係る申込書を受理。
- 平成29年11月 調査機関により、企業等から申請のあった箇所の現地調査を実施中。

3-⑤ 木育推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

里山等の身近な森林や森林資源を活用し、子どもから大人まで参加できる学習機会としての木育活動を推進し、森林づくりや県産材利用の意識の高揚等を図る。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
木育県域活動支援	木工教室や県内小中学生を対象とした木工工作コンクールの支援	県木材青壮年団体連合会	1/2以内	700
木育地域活動支援	各地域での木育活動の支援	市町村、NPO法人等	10/10以内	7,654
木育推進員の派遣	各地域での木育活動への指導員の派遣	県(地方事務所)	—	382
その他	原材料等の購入	県	—	191
計				8,927

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木育県域活動支援		←											→	41%
木育地域活動支援	←												→	
木育推進員の派遣	←												→	
その他				←									→	

3 地域振興局別実施状況(木育地域活動支援分)

地事名	計画承認		地事名	計画承認		地事名	計画承認	
	件数	補助金額(千円)		件数	補助金額(千円)		件数	補助金額(千円)
佐久	2	549	南信州	6	663	長野	3	1,240
上田	1	100	木曾	—	—	北信	5	1,850
諏訪	5	911	松本	3	930	計	31	7,532
上伊那	6	1,289	北アルプス	—	—			

3-⑥ 里山活用推進リーダー育成事業

1 事業の概要

(1) 目的

林業技術を有する林業研究グループ、林業士、及び特定非営利活動法人等が、地域に働きかけ、技術指導や安全教育を実施する中で地域リーダーを育成し、里山資源の利活用の推進と継続的に活動できる地域づくりを推進する。

(2) 内容及び予算額

事業の種類	活動の内容	事業主体	交付率	予算額
地域のグラント・デザインの提案	地域協議会の組織化、グラント・デザインの提案・作成に関する活動	林業研究グループ、林業士、及び特定非営利活動法人等	10/10以内 (1箇所50万円を上限)	6,000千円 (12箇所)
里山整備及び資源の活用	里山の健全化に向けた森林整備等にかかる指導及び山菜等の栽培や薪などの生産に関する指導			
地域リーダーの育成	地域の課題に対する講習会、先進地への視察等に関する活動			

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
事業の実施			計画書提出・承認	計画書提出・承認	計画書提出・承認				計画書提出・承認	事業実施		完了		100%

3 地域振興局別実施状況

振興局	計画承認・内示		振興局	計画承認・内示		振興局	計画承認・内示	
	件数	補助金額		件数	補助金額		件数	補助金額
佐久			南信州	1	500,000	長野	3	1,244,000
上田			木曾	1	500,000	北信	1	157,000
諏訪	1	215,000	松本	3	1,303,000	計	12	4,401,000
上伊那	1	225,000	北アルプス	1	257,000			