

令和3年度森林づくり県民税活用事業 進捗一覧（6月末時点）

参考1

※箇所決定済の考え方：県営事業→契約額、補助事業→内示額。 ●印がある数値は、進捗状況と相関が無い又は数値の把握が現時点で不能なもの。

事業名	事業主体	補助率	事業内容	単位	数値		予算額 (千円)	箇所決定済 金額(千円)※	6月末時点の進捗状況	
					目標	6月末箇所決定済※				
1 「防災・減災」及び「住民等による利活用」のための里山等の整備										
みんなで支える里山整備事業 【防災・減災】	間伐等	市町村等	9/10	里山の整備	ha	795	129	300,000	50,999	第1回申請確定分
	ライフライン等保全対策	市町村	9/10	(R2繰越)危険木の伐採	箇所	1	1	2,275	2,275	支払い済
防災・減災対策緊急治山事業	県	—	応急工事及び森林整備	箇所	40	—	18	40,000	0	地域振興局別の要望に対して予算配当済。事業実施箇所調整中
地すべり防止施設管理サポート事業	県	—	地すべり防止区域及び施設の点検、施設管理	箇所	5	—	1	35,500	649	災害対応として、応急工事(処置)1箇所(契約済)、緊急調査等で5箇所に配当済。(7月に契約予定)
道路への倒木防止事業	県	—	危険木の伐採	箇所	5	—	0	10,000	0	危険木の伐採5箇所を実施予定。秋以降の実施に向け地元調整中
河畔林整備事業	県管理河川	県	—	(R2繰越)河畔林の整備	箇所	10	10	38,527	38,527	事業完了
	市町村管理河川	市町村	9/10	(R3当初)河畔林の整備	箇所	10	2	20,000	3,927	10箇所の整備に向けて地元調整中
みんなで支える里山整備事業 【県民協働】	市町村等	9/10	里山の整備	ha	375	—	8	82,000	22,899	第1回申請確定分
県民協働による里山整備・ 利用事業	活動推進事業	里山整備利用推進協議会	10/10	里山整備利用地域の認定	地域	20	●2	42,000	24,823	4月中旬の事業計画提出分、計34地域の計画を承認済み。7月初旬及び8月下旬に別途、事業計画を受付予定
	資源利活用推進事業	里山整備利用推進協議会	3/4	里山整備利用地域の認定	地域	20	●2	20,700	8,137	13地域に対し補助金8,137千円を内示済み
地域で進める里山集約化事業	自治会組織、林業事業者等	定額	集約化等面積	ha	450	—	315.5	6,750	5,102	315.50haの集約化計画に対し交付金内示済み
1 小計							638,252	197,397		
2 自立的・持続的な森林管理のための間伐材等の利活用										
地消地産による木の香る 暮らしづくり事業	「子どもの居場所」木質空間整備事業	市町村等	1/2,3/4	子どもの居場所の木造・木質化等	箇所	83	0	21,500	0	募集の結果、木造・木質化9件、調度品・おもちゃの設置60件の応募。選定委員による審査期日は7月末の予定
	木工体験活動支援事業	市町村等	3/4	木工工作コンクール応募者数	人	5,500	●—	7,400	5,251	19件の事業を内示。7月中旬に4件の内示予定。また、7月中旬に二次募集開始予定
	木づかい空間整備事業	民間事業者等	1/2,3/4	木質化、調度品の設置	箇所	11	0	37,350	0	募集の結果7件の応募。選定委員による審査期日を7月末の予定
	県産材公共サイン整備事業	市町村等	3/4以内	県産材公共サイン等の設置	枚	117	0	12,000	0	募集の結果7件の応募。選定委員による審査期日を7月9日とし、審査依頼開始
林業高等学校教育環境整備事業	県	—	男子寮機椅子設置	台・脚	40	0	2,934	0	入札に向けて机・椅子の仕様を検討中	
薪によるエネルギーの地消地産推進事業	市町村、NPO法人、公共的団体等	3/4	薪流通の仕組みモデル	件	2	0	3,750	0	募集の結果1件の応募。選定委員による審査期日が7月21日の予定	
森林病害虫被害枯損木利活用(チップ化)事業	市町村、事業者	9/10	森林病害虫枯損木処理	m3	7,000	3,400	100,000	53,450	6市町(7箇所)、事業者内訳(市町:2箇所、林業事業者:5箇所)	
2 小計							194,934	58,701		
3 森林づくりに関わる人材の育成										
里山整備利用地域リーダー育成事業	県	—	地域リーダー人材の育成	人	40	0	3,119	0	県内各地で研修を実施するための委託業務の発注準備中	
	県	—	維持管理人材の育成	人	1,200	0	—	—	—	
森林セラピー推進支援事業【人材育成等】	県	—	コーディネーター育成10人以上(2022年度)	人	10	0	4,472	0	人材育成に関し研修会を行う予定(9月～)	
エコツーリズムガイド人材育成事業	県	—	ガイドの育成(2022年度)	人	80	0	1,979	1,979	新型コロナウイルス感染症の状況を見極め、10月頃を目途に実施予定	
自然教育・野外教育推進事業	県教育委員会	—	モデル校等における実践	校	14	6	1,792	0	プログラム推進校6校を選定済み、7月～9月に外部講師派遣予定。9月に第2期のプログラム推進校募集予定	
3 小計							11,362	1,979		
4 多様な県民ニーズに応えるための森林の利活用										
学校林等利活用促進事業	市町村等	10/10,9/10	県立学校林以外の整備・利活用	校	22	0	15,176	0	実施要領等改正準備中	
	県	—	県立学校林の整備・利活用	校	7	0	—	—	実施要領改正中	
自然保育活動フィールド等整備事業	「信州やまほいく」認定園の設置主体	9/10	森林を自ら所有又は賃借して使用する認定園等	園	8	7	5,325	4,035	7団体に対し内示済み(7月1日付けで7団体に対し交付決定済み、7月6日付けで2次募集を受付中)	
まちなかの緑地整備事業	市町村、NPO等民間団体	1/2	緑地整備	箇所	2	1	4,000	3,000	実施予定2箇所のうち、1箇所内定通知済み。	
観光地の景観整備(県単道路橋梁等維持修繕費)	県	—	街路樹整備	km(延長)	7	2	15,000	4,000	街路樹整備延べ7km(5箇所)を実施予定。1箇所発注済み、他は秋以降の実施に向け調整中	
観光地等魅力向上森林景観整備事業	市町村	9/10	地域の景観に合致した間伐等	ha	30	20	35,000	33,728	20市町村に内示済。うち3市村は長野自動車道沿線の松くい虫枯損木処理を実施予定	
森林セラピー推進支援事業【施設整備等】	市町村	9/10, 1/2	森林セラピー基地整備	箇所	8	6	11,444	11,444	6地域振興局へ再配当済み	
4 小計							85,945	0		
5 市町村に対する財政調整的視点での支援										
森林づくり推進支援金	市町村	定額	実施市町村数	市町村	77	77	90,000	90,000	77市町村に対して計90,000千円を配分済。事業実施中	
6 森林づくりの理解を深める普及啓発及び森林税の評価・検証										
みんなで支える森林づくり推進事業	県	—	森林税の用途の認知度	%	30	●—	10,777	0	森林税PR動画やSNS等を活用したPRを実施	
森林(もり)の里親促進事業	県	—	企業等との契約件数	件	5	0	1,002	0	契約待ち企業1件、新たな企業からの問い合わせ等複数件進行中	
地球温暖化防止木材利用普及啓発事業	県	—	CO2固定認定量	t-CO2	500	0	400	0	民間施設等の申請に向けて啓発活動の調整中	
地球温暖化防止吸収源対策推進事業	県	—	CO2吸収認定量	t-CO2	3,000	0	471	0	9月に今年度第1回目の申請の受付を開始予定	
6 小計							12,650	0		
合計							1,033,143	348,077		
							うち令和2年度からの繰越予算	40,802	33.69%	
							うち令和3年度当初予算	992,341		