

H25信州の木活用モデル地域支援①

木のぬくもりdeあったか発見事業

事業実施主体：海野町商店街振興組合
補助金： 2,185千円

参考資料

実施体制

海野町商店街振興組合
代表理事：塚田昭彦
組合員数：63名
上田市中央2丁目10番13号

【協力】 上田市大工組合：組合員数43名
海野町自治会：会員数220名
海野町小学校PTA

背景・目的

- ・木のぬくもりある心地よい空間の提供
- ・次世代を担う子供たちへの学びの場の提供
- ・商店街の新たな魅力の発信

事業概要

- ・木製ベンチの製作・設置(6台)
- ・パーキングの木塀設置(70m²)
- ・親子木工体験の実施

進捗状況・今後の予定

11月15日現在の状況
○ 既に事業完了済み



製作・設置されたベンチ



公園と駐車場の間に設置された木塀



秋の産直まつりでの木工イベント

事業の効果

商店街の訪問客を通じた県産材利用のPR

スケジュール

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木製ベンチの製作・設置
木塀の設置

木工
イベント

チラシ、フリーペーパー、インターネット等を通じた事業実施PR

H25信州の木活用モデル地域支援②

アカマツ松くい虫被害材による景観木工品設置事業

事業実施主体：NPO法人フォレスト工房もくり
補助金： 2,500千円

実施体制

NPO法人フォレスト工房もくり
理事長：余頃友康
会員数：29名
上田市真田町傍陽9022番地2

【協力】 上田市、東御市、道の駅「雷電くるみの里」、
柳町まちづくり協議会、長野大学、信州大学繊維学部
フォレストライフ協同組合（建具業組合）、上田第三木材

背景・目的

- ・松くい虫被害材の有効活用
- ・落ち着いた街の景観形成への寄与
- ・行政、団体、事業者、大学、市民による連携モデルの構築

事業概要

- ・上田市有林、東御市有林からの被害材の搬出
- ・木製ベンチの製作・設置（上田城址、東御道の駅 計20台）
- ・木製格子フェンスの設置（上田市柳町延長50m、24枚）
- ・木製看板製作（5枚）

進捗状況・今後の予定

11月15日現在の状況

- 関係者による被害樹木の現地視察（9月～10月）
- 被害木の伐採・運搬（10月）

今後の予定

- 製材・乾燥（～12月、上田第三木材）
- 上田城址公園のベンチ設置（1月～2月）
- 柳町の木製格子フェンス・看板設置（1月）
- 東御市道の駅「雷電くるみの里」のベンチ・看板設置（1月～2月）




【イメージ】格子フェンス及びベンチ

事業の効果

被害材活用と良好な景観形成という川上・川下両者の要望を具現化

スケジュール




H25信州の木活用モデル地域支援④

生坂村「薪でHOTに！」地域活性化事業

事業実施主体：生坂村
補助金： 2,500千円

実施体制



背景・目的


- ・村内の未利用木材の有効利用
- ・薪の安定供給
- ・木材の流通及び村内農林商工業の経済活動の活性化

事業概要

- ・薪ステーションの開設(ストックヤード及び管理棟の整備)
- ・薪割機の導入(1台)
- ・チェーンソーの購入(2台)

進捗状況・今後の予定

- 11月15日現在の状況
- 事業着手(9月)
 - 現在薪ステーション整備中
- 今後の予定
- 薪ステーション完成(2月)
 - 薪製造開始(2月～)




【イメージ】薪材の集荷と薪の製造

事業の効果

自然エネルギーの地域内利用促進と地域マネーによる村内経済循環

スケジュール



H25信州の木活用モデル地域支援⑤

いいやま 木とふれあい推進事業

事業実施主体：長野県木材青壮年団体連合会
北信木青連
補助金： 2,500千円

実施体制

北信木青連
代表者：澁澤一吉
会員数：11名
中野市中央2丁目1-35 水橋ビル3F

【協力】 飯山市、飯山駅周辺自治会
飯山市内みどりの少年団
いいやま花フェスタ実行委員会

背景・目的

- ・H27年春の北陸新幹線開通に向け、飯山駅周辺の木質化を推進
- ・木のある街並みづくりにより寺の町飯山をPR
- ・地域住民や子供たちとの協働イベントで木材利用をPR

事業概要

- ・住民との協働により木製モニュメントを製作(1台)
- ・木製プランター製作(20基)
- ・木工教室及び出張木育事業の実施

進捗状況・今後の予定

11月15日現在の状況

- 出張木育事業の実施(9月)
- モニュメントの製作(9月～10月)
- 花フェスタでの木工教室(10月)
- プランター設置による街並み木質化(9月～11月)
- 地域材活用PR(9月～)



花フェスタ木工教室



街並み木質化(プランター)



モニュメント製作



完成したモニュメント

事業の効果

木質化による快適な景観形成と協働作業を通じた木材利用のPR

スケジュール

8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	出張木育	モニュメント、プランター製作 木イベント		チラシ、フリーペーパー、テレビ番組、インターネット等を通じた事業実施PR			