

平成22年度長野県森林づくり県民税活用事業 実施状況（9月末）

資料 No.	事業名	H22予算額 [森林税基金分] (千円)	9月末見込み 進捗率 (%)	備考
1	みんなで支える里山整備事業	1,091,670 [534,918]	13	
2	地域で進める里山集約化事業	52,500 [52,500]	43	
3	高度間伐技術者集団育成事業	6,000 [6,000]	40	
4	森林づくり推進支援金	130,000 [130,000]	25	
5	間伐材利用の環モデル事業	2,500 [2,500]	30	
6	みんなで支える森林づくり推進事業	10,784 [10,784]		
6-1	広報・普及啓発費	3,685 [3,685]	10	
6-2	県民会議・地域会議開催費	4,493 [4,493]	34	
6-3	森林の里親促進事業	956 [956]	30	
6-4	地球温暖化防止吸収源対策推進事業	480 [480]	25	
6-5	カーボンオフセットシステム構築事業	1,170 [1,170]	50	
7	木育推進事業	9,500 [9,500]	45	
計	7事業(細 11事業)	1,302,954 [746,202]		

1 みんなで支える里山整備事業

1 事業の概要

(1) 目的

これまで整備が進めにくかった集落周辺の里山の機能回復を重点的に進めるため、長野県森林づくり県民税による新たな財源を活用し、集落をあげて間伐を面的に推進する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	補助率	予算額
里山のうち、集落周辺に位置し、家屋や公共施設等の保全上重要な小流域の範囲で、市町村が必要と認める森林において行う間伐等	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	5,400ha	9/10以内	1,091,670千円

2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												実施面積 (補助金内示額)	9月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請		第6回申請		690ヘクタール (672,957千円)	13% (62%)

(間伐実施見込みベース)

3 地方事務所別実施状況

区分	計画		9月末実施見込み		備考
	面積 (ha)	補助金額(千円)	面積 (ha)	補助金額(千円)	
佐久	700	141,513	31	104,365	
上小	450	90,973	14	59,032	
諏訪	220	44,476	0	27,101	
上伊那	700	141,513	145	126,266	
下伊那	600	121,297	8	80,894	
木曾	430	86,930	30	41,490	
松本	540	109,168	112	72,367	
北安曇	620	125,335	122	44,840	
長野	600	121,297	184	43,877	
北信	540	109,168	44	72,725	
計	5,400	1,091,670	690	672,957	

2 地域で進める里山集約化事業

1 事業の概要

(1) 目的

小規模個人有林が多く、荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区や集落などの地域が主体となり、里山整備計画の樹立や森林所有者の同意を得る活動を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	交付金額	予算額
里山整備計画の樹立と森林所有者から森林整備の同意を得る活動に対して助成	自治会(区、集落等) 森林整備委員会、 森林組合等	3,500ha	15,000 円/ha	52,500千円

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												補助金確定額	9月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	内示												150千円	43%

(集約化実施見込みベース)

3 地方事務所別実施状況

区分	要望	内示		計画承認済				備考
	集約化積面 (ha)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	市町村数	団地数	面積 (ha)	交付金額 (千円)	
佐久	346.4	346.0	5,190	10	18	346.0	5,190	
上小	300.0	273.0	4,095	2	5	79.0	1,185	
諏訪	96.5	96.0	1,440	3	8	53.0	795	
上伊那	599.2	526.0	7,890	8	33	526.0	7,890	
下伊那	459.3	459.0	6,885	11	21	334.4	5,016	
木曾	194.4	194.0	2,910	4	11	194.0	2,910	
松本	605.4	500.0	7,500	8	35	500.0	7,500	
北安曇	220.0	220.0	3,300	3	11	220.0	3,300	
長野	814.8	638.0	9,570	6	31	561.0	8,415	
北信	275.0	248.0	3,720	4	9	195.0	2,925	
計	3,911.0	3,500.0	52,500	59	182	3,008.4	45,126	

3 高度間伐技術者集団育成事業

1 事業の概要

(1) 目的

集中的な間伐実施の中核的担い手として、森林所有者への提案等ができる人材や、低コストで効率良く間伐できる人材の育成を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額
施業プランナーの育成	森林の団地的な管理、経営、企画、森林所有者への提案等が出来る人材の育成	森林組合、林業者で組織する団体等	1/2以内	6,000千円
実践的林業機械総合オペレーターの育成	作業路と高性能林業機械を組み合わせ、低コストで効率よく間伐を実施できる人材を育成			
効率的間伐実践・施業集約化に関する普及啓発	効率的な間伐技術の普及啓発の支援、森林組合の長期施業受託や施業集約に係る普及啓発			
計				

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール													交付決定額	9月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	内示 (5/31~6/22)												6,000千円 〔県森連300千円を含む〕	40%

3 地方事務所別育成事業体実績(県森連分除く)

区分	実施(予定)事業体	事業費 (千円)	補助金 (千円)	事業内容			事業実施 状況
				施業P育成	総合OP育成	普及啓発	
佐久	佐久森林組合	800	400	○	○	○	H20~H22
	南佐久中部森林組合	1,000	500	○	○		H22(新規)
	佐久地域高効率間伐材搬出システム開発グループ	900	450	○	○		H21~H22
	南佐久北部森林組合	900	450	○	○		H21~H22
上小	信州上小森林組合	900	450	○	○	○	H20~H22
諏訪	諏訪森林組合	250	125		○	○	H20~H22
	緑化創造舎	150	75		○		H22(新規)
上伊那	上伊那森林組合	900	450	○	○	○	H20~H22
	NPO法人森林環境	400	200		○		H22(新規)
下伊那	飯伊森林組合	200	100		○	○	H20~H22
	根羽村森林組合	900	450	○	○	○	H21~H22
木曾	木曾森林組合	475	238		○	○	H20~H22
	南木曾町森林組合	125	63		○		H22(新規)
松本	松本広域森林組合	550	275	○	○	○	H20~H22
北安曇	大北森林組合	500	250	○			H20~H22
	山仕事創造舎	250	125		○	○	H20~H22
長野	長野森林組合	700	350	○	○	○	H20~H22
	北信木材生産センター	1,000	500		○		H20~H22
北信	栄村森林組合	500	250	○	○		H22(新規)
	北信州森林組合						H20~H21(完)
計	20事業体	11,400	5,700	11事業体	18事業体	10事業体	20事業体

4 森林づくり推進支援金

1 事業の概要

(1) 目的

地域固有の課題に対応した、森林整備の推進や間伐材の利用促進等を行うための市町村の取組を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
地域の実情、固有の課題や住民ニーズに対応した森林づくり関連施策で、森林づくり県民税の趣旨に即した事業 ①森林整備の推進、②間伐材利用の促進、 ③県民参加による森林づくりの促進、④特認事業	市町村	10/10以内 (ハード事業は2/3以内)	130,000千円

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額	9月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	配分	← 選定 →											130,000千円	25%
← 事前着手						事業実施								

3 地方事務所別実施状況

(太字:内定済、細字:配分案)

区分	予算配分額 (千円)			項目別事業内定状況 (千円)				
	基本配分	重点配分	計	①森林整備	②木材利用	③県民参加	④特認事業	計
佐久	7,834	9,097	16,931	16,127		804		16,931
上小	4,426	6,824	11,250	7,172	3,206	872		11,250
諏訪	5,364	2,698	8,062	7,856	95	111		8,062
上伊那	6,396	7,069	13,465	5,803	5,506	2,156		13,465
下伊那	9,874	10,461	20,335	15,835	3,354	1,146		20,335
木曾	3,759	3,695	7,454	7,454				7,454
松本	9,074	6,807	15,881	13,978	1,295	608		15,881
北安曇	3,632	7,393	11,025	10,847	178			11,025
長野	10,474	7,685	18,159	13,030	4,061	1,068		18,159
北信	4,167	3,271	7,438	6,540	898			7,438
計	65,000	65,000	130,000	104,642	18,593	6,765	0	130,000

(占有率) (80.5%) (14.3%) (5.2%) (0.0%) (100.0%)

5 間伐材利用の環モデル事業

1 事業の概要

(1) 目的

健全な森林の育成に向けて、地域の課題となっている間伐材の利用を進めるため、地域の関係者が協力して取り組む新たな仕組みづくりを、長野県森林づくり県民税活用事業として支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
健全な森林の育成につながる地域における間伐材の利用に向けた協定の締結 ・県内5箇所モデル的に実施 ・1協定20ha以上かつ1,000m ³ /年以上 (四者協定は200m ³ /年以上) ・協定期間:おおむね5年以上 ・取り組み内容の公表	間伐材利用協定者	500千円/箇所	2,500千円

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額	9月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
←選定→													2,500千円	30%
←事業実施→														

3 地区別実施状況

区分	事業実施主体	事業実施状況
佐久	南佐久南部森林組合	南佐久南部森林組合が地域の森林をとりまとめ、カラマツ間伐材を(協)上小林材等へ供給する間伐材利用協定を策定中。
上小	信州上小森林組合	信州上小森林組合が地域の森林をとりまとめ、カラマツ等間伐材を(協)上小林材等へ間伐材を供給する間伐材利用協定を策定中。
松本	征矢野建材(株)	松本地域とその周辺地域の森林組合が地域の森林をとりまとめ、アカマツ間伐材を征矢野建材(株)へ供給する間伐材利用協定を策定中。
上伊那	上伊那森林組合	上伊那森林組合が地域の森林をとりまとめ、カラマツ等間伐材を、菅沼木材(株)等へ供給し、(株)フォレストコーポレーションが消費する間伐材利用協定を策定中。
北信	北信州森林組合	北信州森林組合が地域の森林をとりまとめ、スギ、カラマツ間伐材を瑞穂木材(株)等へ供給する間伐材利用協定を策定中。
計	5箇所	

6-2 県民会議・地域会議開催費

1 事業の概要

(1) 目的

県民の代表等による第三者機関を設置し、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
・みんなで支える森林づくり県民会議の開催 ・みんなで支える森林づくり地域会議の開催(10地方事務所単位)	県	4,493千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												9月末進捗率 (金額ベース)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
県民会議				●					●				●	33%
地域会議			← 3回開催 →										34%	
計														34%

3 設置及び開催状況

区分	委員構成 (人)									開催状況 (回)			第1回開催日	
	学識経験	市町村	林業団体	森林所有者	経済団体	消費者団体	その他	計	うち女性	開催計画数	実施済回数	残計画		
県民会議	3	2	1		1	1	3	11	4	3	1	2	7月6日	
地域 会議	佐久	1	3	1	1	1	1	8	1	3	1	2	7月15日	
	上小		1	2	1	1	2	1	8	2	3	1	2	7月21日
	諏訪		1	2		2	1	1	7	1	3	1	2	6月22日
	上伊那	1	1	2	1	2		3	10	3	3	1	2	7月1日
	南信州	1	2	1	1	1		4	10	4	3	1	2	6月16日
	木曾		1	3	4			1	9	2	3	1	2	6月29日
	松本	1	1	2	2	1	2		9	2	3	1	2	6月16日
	大北		1	3	2	1	1	2	10	2	3	1	2	6月16日
	長野		1	2	1	1	1	1	7	2	2	1	1	9月24日
	北信	1	1	2	1			3	8		3	1	2	6月16日
計	7	13	23	14	11	9	20	97	23	32	11	21		

6-3 森林の里親促進事業

1 事業の概要

(1) 目的

社会経済構造の変化に伴い荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活動を誘導し、森林整備の活用と交流を通じた地域活性化を促進する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
普及啓発活動	企業や地域への個別訪問及びパンフレットの作成	県	622千円
	企業参加を促進するため、東京でシンポジウムを開催		334千円
計			956千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												9月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
パンフレット作成						←→							30% 〔契約件数では20%〕
説明会の開催	● PR 名古屋	● PR 長野		● PR 東京			● 東京						
個別訪問等	←→												

3 森林の里親契約実績

(平成22年9月30日現在)

年度	年間契約数	契約者		支援金額 (千円/年)	森林整備面積 (ha/年)
		企業等	地域		
15年度	1	ダイドードリンコ(株)	朝日村	500	20
16年度	9	イオン環境財団ほか7者	上田市ほか7地域	10,000	99
17年度	5	サントリー(株)ほか4者	塩尻市ほか4地域	18,000	108
18年度	5	タカシマヤほか4者	茅野市ほか4地域	13,150	102
19年度	6	(株)バンダイほか5者	山ノ内町ほか4地域	16,100	50
20年度	12	長野朝日放送(株)ほか11者	佐久市大沢財産区ほか11地域	23,440	336
21年度	13	長野滋賀県人会ほか10者	岡谷市花岡区ほか10地域	51,966	427
小計	51	47者	32市町村	133,156	1,142
22年度	2	長野朝日放送(株)	飯綱町	300	
		相互印刷工芸(株)	池田町	200	
計	53	48者	33市町村		

6-4 地球温暖化防止吸収源対策推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

森林整備によるCO₂吸収量を評価する仕組みづくりや、吸収量の認証を行うことにより、企業等による森林整備を促進する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
間伐後のCO ₂ 吸収量の評価・認証	検討結果に基づき、民間企業等の意欲を高めるため、間伐実施地のCO ₂ の評価・認証を行う	県	480千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												9月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
申請						第1回申請分				第2回申請分				25%
評価・認証	前年度申請分													
委員会			第1回			第2回	第3回				第4回			

3 現在の実施状況

国において、オフセット・クレジット(J-VER)制度における森林吸収クレジットの認証基準が示された。このJ-VER制度と県の認証制度との関連付けを望む里親企業があることから、県制度とJ-VER制度の関連付けについて検討中。

4 「森林CO₂吸収量認証書」の発行状況

発行年月日	企業等	地域	CO ₂ 吸収量(t-CO ₂ /年)	評価対象面積(ha)
平成22年7月1日	沖電気工業株式会社	小諸市	2.8	1.31
平成22年7月1日	NTN株式会社 長野製作所	駒ヶ根市	35.1	11.49
平成22年7月1日	東海ゴム工業株式会社	池田町	25.5	17.22
平成22年7月1日	長野県ホンダ会	松本市	6.5	1.25
平成22年7月1日	非特定営利活動法人浅間山麓国際自然学校	小諸市	23.8	1.34
計	5団体		93.7	32.61

※発行年月日が同日の場合は、森林の里親促進事業の申請順となります。

6-5 カーボンオフセットシステム構築事業

1 事業の概要

(1) 目的

ペレット等の木質バイオマスを利用して、CO₂の削減に貢献する活動を定量的に評価する仕組みを企業等と協働して構築し、地球温暖化防止と健全な森林づくりを推進する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額(千円)
制度確立	○システム検討委員会の開催 ・薪ストーブの方法論等の確立	県	500,000
制度試行	○システム試行・運用(ペレット・薪)		170,000
普及啓発	シンポジウムの開催 カーボンオフセットシステムの普及啓発		500,000
計			1,170,000

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												9月末 進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
制度確立	←————→													50%
制度試行						←————→								
普及啓発	←————→													

3 現在の実施状況

(1) 制度確立

- 昨年度から検討していた薪ストーブの方法論が5月28日にJ-VER制度の方法論とし登録がされた。
- 8月11日 第7回検討委員会を開催

(2) 制度試行

- 県内で薪を販売している方の調査を実施(5月末 82者)
- 薪販売業者に対してアンケート調査の実施(6月16日)
- 8月11日第7回カーボンオフセット検討委員会の開催

(3) 普及啓発

- 5月22日、京都市で長野県カーボンオフセットシステムの説明を実施(参加者全国から80名)
- 5月28日 J-VER制度に長野県で検討した薪ストーブの方法論登録
- 6月15日 諏訪東京理科大で長野県カーボンオフセットシステムの説明を実施
- 8月11日 長野県カーボンオフセット事例報告会IN港区を開催(企業から30名参加)
- 8月31日 カーボンオフセット試行報告会in長野(参加者42名)

7 木育推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

県産材や里山等の身近な森林や森林資源を活用し、子どもから大人まで参加できる学習機会としての木育活動を推進し、森林づくりや県産材利用の意識の高揚等を図る。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額
木育県域活動支援	県内小中学生を対象とした手作り木育コンテストの開催支援	県木材青壮年団体連合会	1/2以内	
木育地域活動支援	各地域での木育推進活動(資材等譲与型及び地域活動型)の支援	市町村、NPO法人等	10/10以内	
木育推進員の派遣	各地域での木育推進活動へ指導員を派遣	県(地方事務所)	—	
木育手引き書の作成	木育推進活動成果の集約	県	—	
計				

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												9月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木育県域活動支援			承認	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	45%
木育地域活動支援	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
木育推進員の派遣	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
木育手引き書の作成			←	←	←	←	←	←	←	←	←	●		

3 地方事務所別実施状況(地域活動支援分)

区分	地域活動型		資材等譲与型		里山資源活用型		計画承認額	
	件数	事業費(千円)	件数	事業費(千円)	件数	事業費(千円)	件数	金額(千円)
佐久	2	593			2	795	4	1,388
上小	1	500					1	500
諏訪	1	100					1	100
上伊那			2	498	1	342	3	840
下伊那	1	100	1	150	2	270	4	520
木曾	1	198					1	198
松本	1	439	1	499	1	700	3	1,638
北安曇			1	500	1	700	2	1,200
長野	3	570	2	352	1	193	6	1,115
北信							0	0
計	10	2,500	7	1,999	8	3,000	25	7,499