

令和4年度浅間山広域避難計画策定業務について（案）

1 基本の方針（進め方）

「広域避難計画作成方針」（令和元年度策定）及び浅間山広域避難計画策定スケジュール（令和2年3月 第9回協議会決定）に基づき事業を執行した。

2 浅間山広域避難検討専門部会における検討経緯

（1）第8回浅間山広域避難検討専門部会の開催

ア 開催

令和4年9月22日 ウェブ会議

イ 開催結果

令和4年度浅間山広域避難計画策定業務の実施について次のとおり決定した。

①業務内容（策定スケジュールのとおり）

- ・ 降下火砕物（降灰）への対応についての検討

②委託先事業者

特定非営利活動法人火山防災推進機構

（2）検討経緯

事務局からウェブ会議及び電子メールにより委託事業の検討状況を提供し、構成機関への情報共有を図るとともに、意見集約を行った。

<経過>

年月日	相手	内容
令和5年1月11日	浅間山広域避難 検討専門部会 事務担当者	進捗状況の共有及び検討内容についてのヒアリング（ウェブ会議）
令和5年1月16日	全機関	進捗状況の共有及び意見照会（電子メール）
令和5年2月3日	全機関	計画素案に対する意見照会（電子メール）
令和5年2月27日	全機関	計画素案への意見に対する回答（電子メール）

3 業務委託

(1) 契約締結日

令和4年10月3日

(2) 履行期限

令和5年2月28日

(3) 契約額

3,599,420円

(4) 契約の相手方

所在地：東京都新宿区西新宿7-18-18 新宿税理士ビル本館405

事業者名：特定非営利活動法人 火山防災推進機構

代表者：理事長 石原 和弘

4 成果品

・「浅間山広域避難計画作成方針」

・「令和4年度浅間山広域避難計画策定業務 報告書【概要版】」