

事業番号	08 05 17	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県営ため池等整備事業費(公共【防災】)			担当課	部局	農政部
					課・室	農地整備課
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり		実施期間	S40 ~	

1 事業の概要

目指す姿	老朽化や自然的・社会的状況の変化等により脆弱化したため池や用排水路等を計画的に改修・補強し、災害の発生を未然に防止することにより、農業生産の維持、農業経営の安定及び民生の安定を図る。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標(H25～H29) ため池の整備による農地等の安全確保面積 210 ha																																	
現状	県下には約2,000箇所の農業用ため池や多くの農業用排水路が存在しており、老朽化が進んだ脆弱な施設も多いことから、豪雨や地震等により施設が被災し、下流域に甚大な被害を及ぼす恐れがある。																																	
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()		【左記の説明、根拠法令等】 国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 土地改良法、地域自主戦略交付金交付要綱、震災対策農業水利施設整備事業実施要綱																															
事業内容	① 成果目標(H24)																																	
	農業用ため池等の整備 39地区																																	
	② 事業内容 (単位:千円)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">実施方法</th> <th colspan="2">H24事業実績</th> <th colspan="2">H25</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県営ため池等整備事業</td> <td rowspan="3">直接</td> <td rowspan="3">実施箇所数 39地区</td> <td>1,786,499</td> <td>1,307,419</td> <td>1,604,248</td> </tr> <tr> <td>〃(H23繰越分)</td> <td></td> <td>756,593</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〃(補正分)</td> <td></td> <td>69,698</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>1,786,499</td> <td>2,133,710</td> <td>1,604,248</td> </tr> </tbody> </table>					項目	実施方法	H24事業実績		H25		(当初)	(決算)	(当初)		県営ため池等整備事業	直接	実施箇所数 39地区	1,786,499	1,307,419	1,604,248	〃(H23繰越分)		756,593		〃(補正分)		69,698		合計			1,786,499	2,133,710
項目	実施方法	H24事業実績		H25																														
		(当初)	(決算)	(当初)																														
県営ため池等整備事業	直接	実施箇所数 39地区	1,786,499	1,307,419	1,604,248																													
〃(H23繰越分)				756,593																														
〃(補正分)				69,698																														
合計			1,786,499	2,133,710	1,604,248																													

事業	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度
		予算額	前年度繰越	423,340	437,259
	当初予算	1,569,864	2,332,168	1,786,499	1,604,248
	補正予算	267,038	53,713	1,610,105	
	合計(A)	2,260,242	2,823,140	4,153,198	3,623,253
コスト	国庫支出金	1,131,368	1,408,499	2,154,920	1,949,163
	県債	555,000	799,000	1,180,000	991,000
	その他(分担金及び負担金、雑収)	496,448	521,124	698,645	603,058
	一般財源	77,426	94,517	119,633	80,032
	決算額(B)	1,822,983	2,066,527	2,133,710	
	概算職員数(人)	24	27	27	29
	概算人件費	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	1,822,983	2,066,527	2,133,710	0

項目	現況(見込)	H24			H25目標
		目標	成果	達成状況	
ため池等整備箇所	38地区	39地区	39地区	未達成	42地区

目標に対する成果の状況	計画的な事業執行により39地区を実施。うち4地区が完了し、成果目標を達成した。 一部地区において予算を翌年度へ繰越していることから、達成状況は未達成となっている。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成25年度は、平成24年度補正予算と平成25年度当初予算を活用し、早急に整備が必要な42地区について実施する。 今後も災害の発生を未然に防止するために、引き続きため池や用排水路等を計画的に改修及び補強を行う。