

事業番号	09 04 21	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	信州の森林づくり事業費			担当課	部局	林務部
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト	3-2-4 環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト		課・室	森林づくり推進課	
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり 4 多様な森林の整備の促進		E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	S49 ~	

1 事業の概要

目指す姿	適切な森林整備を実施することにより、森林の持つ公益的機能の維持及び向上を図り、林地災害の防止や地球環境の保全を推進する。 成果目標：長野県アクションプランに基づく間伐計画量 94,000ha(H25～29の累計面積)
現状	長野県の民有林のうち人工林では約9割に相当する29万haについて、現在、間伐が必要な時期にあります。このため、間伐を主体とした森林整備を早急に実施し、森林の公益的な機能を高度に発揮させる必要があります。

県が関与する理由	<input checked="" type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()	【左記の説明、根拠法令等】 森林法第193条、同施行令第12条 森林造成事業補助金交付要綱、信州の森林づくり事業実施要領
----------	---	---

事業内容	① 成果目標(H24)				
	長野県森林づくりアクションプランに基づくH24年度の間伐計画24,000haを達成するため、信州の森林づくり事業で13,710haの間伐実施を目標とする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H24事業実績	H24 (当初) (決算)	
公共事業	補助金・交付	国の森林環境保全整備事業、地域自主戦略交付金で実施する間伐、更新伐、植栽等の森林整備事業	1,811,901	2,429,970	1,714,471
基金事業	補助金・交付	森林整備加速化・林業再生基金で実施する間伐等の事業	1,307,581	163,080	505,671
間伐対策事業	補助金・交付	間伐の実行支援 200ha	13,634	13,634	13,634
		合計	3,133,116	2,606,684	2,233,776

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度
	前年度繰越	387,000	829,900	1,035,392	2,114,000
	当初予算	3,204,702	3,121,312	3,133,116	2,233,776
	補正予算	1,613,145	971,000	635,250	
	合計(A)	5,204,847	4,922,212	4,803,758	4,347,776
	国庫支出金	3,157,954	3,494,877	2,986,666	2,509,797
	県債		238,000	132,000	132,000
	その他()	612,668	672,108	401,067	659,063
	一般財源	1,434,225	517,227	1,284,025	1,046,916
	決算額(B)	3,215,089	2,698,295	2,606,684	
概算人員数	職員数(人)	13.10	13.10	13.10	13.10
概算人員費	概算人員費(C)	108,953	108,180	108,180	108,180
概算事業費(B(A)+C)		3,324,042	2,806,475	2,714,864	4,455,956

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H24			H25 目標
		目標	成果	達成状況	
間伐実施面積(ha)	10,290	13,710	10,677	未達成	14,300

目標に対する成果の状況	平成24年度は、国の造林補助制度が搬出間伐に完全に移行したことにより、木材価格の低下や需要の減から事業実施を抑制した事業主体があり、実績は10,677ha(78%)に留まった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ・事業地の集約化と林内路網整備の推進による搬出間伐に対する補助制度を活用し、長野県森林づくりアクションプランによる間伐計画の実効確保のため、市町村や事業主体と協働し、より計画的な事業実施に努める。
---------------------	---