

事業番号	10 02 05	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	高性能林業機械導入推進事業				担当課	部局	林務部	
						課・室	信州の木活用課	
総合5か年計画	プロジェクト	2-3-7農山村産業クラスター形成プロジェクト 3-2-4環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト			E-mail	ringyo@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり 1 林業再生の実現			実施期間	H22 ~		

1 事業の概要

目指す姿	○高性能林業機械等の導入を推進することにより計画的な搬出間伐を促進するとともに、間伐等素材生産コストの低減と林業の労働安全性の向上を図る。 ○高性能林業機械により素材生産作業を行う高度な林業技術者の養成を図る。 目標:平成32年度 県内の素材生産75万m ³ 平成32年度 高性能林業機械稼働台数 390台		
現状	○平成24年度現在県内の高性能林業機械稼働台数236台		

県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務) 県民との協働による実施: 検討中	【左記の説明、根拠法令等】 森林・林業木材産業づくり交付金事業実施要綱、森林整備加速化林業再生基金事業実施要綱
----------	---------------------------------------	--

事業内容	① 成果目標(H25)																								
	○高性能林業機械稼働台数 270台(内事業による導入台数29台) ○高性能林業機械オペレーター養成数 424人/累計(単年度20人)																								
	② 事業内容 (単位:千円)																								
	項目	実施方法	H25事業実績	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">H25</th> <th>H26</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> </tr> <tr> <td>高性能林業機械等の導入</td> <td>239,153</td> <td>230,184</td> <td>428,711</td> </tr> <tr> <td>高性能林業機械オペレーター養成</td> <td>670</td> <td>670</td> <td>674</td> </tr> <tr> <td>付帯事務費</td> <td>1,861</td> <td>1,314</td> <td>1,568</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>241,684</td> <td>232,168</td> <td>430,953</td> </tr> </table>	H25		H26	(当初)	(決算)	(当初)	高性能林業機械等の導入	239,153	230,184	428,711	高性能林業機械オペレーター養成	670	670	674	付帯事務費	1,861	1,314	1,568	合計	241,684	232,168
H25		H26																							
(当初)	(決算)	(当初)																							
高性能林業機械等の導入	239,153	230,184	428,711																						
高性能林業機械オペレーター養成	670	670	674																						
付帯事務費	1,861	1,314	1,568																						
合計	241,684	232,168	430,953																						

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越				
	当初予算	112,750	187,448	241,684	430,953
	補正予算		-12,754	-8,965	
	合計(A)	112,750	174,694	232,719	430,953
	国庫支出金	31,545	23,288	50,803	70,288
	県債				
	その他(繰入金)	80,831	150,733	180,315	359,544
	一般財源	374	673	1,601	1,121
	決算額(B)	99,568	174,694	232,168	
概算人員費	職員数(人)	0.33	0.40	0.97	0.97
概算人員費(C)	2,725	3,303	8,010	8,010	
概算事業費(B(A)+C)	102,293	177,997	240,178	438,963	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
高性能林業機械稼働台数	236台	270台	266台	未達成	306台
高性能林業機械オペレーター養成数	443人	424人	463	達成	483

目標に対する成果の状況	稼働台数については未達成(本事業による導入台数は目標の29台を達成)、オペレーター養成数は達成 稼働台数については、本事業での他、自力等による導入が少なく未達成 オペレーターの養成については、事業体の積極的な参加が見られたことにより達成。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 予算規模を拡大し、高性能林業機械の導入の加速化と効率的な運用を図り、間伐材等木材生産コストの低減と林業の労働安全性の向上を図る。
--------------------	---