

事業番号	10 04 21	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	第67回全国植樹祭推進事業				担当課	部局	林務部	
						課・室	森林づくり推進課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	1-4森林を活かす力強い林業・木材産業づくり 4様々な主体の関わりによる森林の適正管理と多様な利活用の推進			実施期間	H25	～	H28

1 事業の概要

目指す姿	第67回全国植樹祭を開催(平成28年春季)し、県民の森林・林業に対する理解を深め、主体的な参加による森林づくりを進める。		
現状	平成24年8月29日に開催された公益社団法人国土緑化推進機構理事会において、平成28年春季に開催される第67回全国植樹祭の開催県が長野県に内定したことを受け、開催に向け実行委員会の設置・運営と各種計画の策定が必要である。		
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 全国植樹祭は公益財団法人国土緑化推進機構と開催都道府県の共催である。	
	県民との協働による実施：可能	苗木のスクールステイ等を県民との協働で実施することで、緑化機運の高揚を図る。	

事業内容	① 成果目標 (H25)					
	○全国植樹祭の実施組織である「実行委員会」の設置を行うとともに、全国植樹祭の基本的な骨格となる「基本構想」を策定 ○県民総参加による全国植樹祭の開催を目指すために、積極的な広報活動を展開					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H25事業実績		
				H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)
		○実行委員会開催経費	直営(H26負担金)	基本構想について専門的に検討を行う委員会の旅費等費用弁償	186	351
	○先催県調査費	直営	先催県調査等を行う旅費	227	226	642
	○物件費	直営	非常勤職員の雇用、広報等	883	628	1,579
	○測量等業務委託	直営	植樹会場測量等業務委託	0	0	3,201
			合計	1,296	1,205	16,475

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越			0	0
	当初予算			1,296	16,475
	補正予算			0	0
	合計(A)	0	0	1,296	16,475
	国庫支出金				
	県債				
	その他(諸収入)			3	6
	一般財源	0	0	1,293	16,469
	決算額(B)			1,205	
概算人件費			3.00	6.00	
職員数(人)			3.00	6.00	
概算人件費(C)	0	0	24,774	49,548	
概算事業費(B(A)+C)	0	0	25,979	66,023	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
基本構想の策定	—	策定	策定	達成	—
大会テーマ、シンボルマーク等の選定	—	—	—	—	選定
基本計画の策定	—	—	—	—	策定

目標に対する成果の状況	○平成25年9月に第67回全国植樹祭長野県実行委員会を設立し、基本構想の検討を基本構想検討会に付託した。平成26年1月の実行委員会第2回総会で基本構想(案)が審議され、承認。平成26年2月に公益社団法人国土緑化推進機構との会場決定協議を経て、基本構想を策定した。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのよう にしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ○平成26年度予算から第67回全国植樹祭長野県実行委員会負担金を予算計上し、実行委員会として基本計画の策定、専門委員会、広報等の事業を進める。
------------------------	--