

事業番号	11 01 01	事業改善シート (25年度実施事業分)	<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	用地事務費				担当課	部局 建設部
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	建設政策課
	施策の総合的展開				E-mail	<a href="mailto:kensetu@pref.nagano.lg.jp">kensetu@pref.nagano.lg.jp</a>
					実施期間	S58 ~

### 1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去に県が取得した河川、道路等用地の所有権を明確にし、適正に財産管理する。</li> <li>県が管理している廃川廃道敷地を売却等により処分を進める。</li> </ul>					
現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>未登記対策については、昭和58年度から「未登記解消3箇年計画」により解消を進めてきたが、2,226筆の未登記筆のうち、相続手続未了、公図がない等の理由から登記不能と確認された2,143筆を除く83筆(平成25年3月31日現在)について2箇年以内での登記を進めている。</li> <li>廃川廃道敷地については、平成3年度から「廃川廃道敷地処分3箇年計画」により、河川の改修や道路の改善等で不要となった旧河川や旧道路の敷地を、隣接土地所有者や市町村に売払い等により処分している。</li> </ul>					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】				
	県民との協働による実施: 検討中	<ul style="list-style-type: none"> <li>未登記用地の解消及び廃川廃道敷地の処分は、県が管理する県道等に関わるもので、適正な県有財産管理の観点から県が主体となって行うべき事業である。</li> <li>国有財産法、道路法、河川法等。</li> </ul>				
事業内容	① 成果目標(H25)					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>登記不能と確認された2,143筆を除いた83筆のうち、平成25年度に登記等の処理が見込める39筆について、登記を進める。また、登記不能筆は、適正に管理していく。</li> <li>河川及び道路整備によって生じた廃川廃道敷地14,153㎡について、第8次廃川廃道敷地処分3箇年計画により処分を図る。</li> </ul>					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H25事業実績	H25 (当初)	H25 (決算)
	1. 未登記処理	直接委託	<ul style="list-style-type: none"> <li>登記事務嘱託員の配置</li> <li>公共嘱託登記司法書士協会等への行実委託</li> </ul>	10,158	3,643	8,594
	2. 廃川廃道敷地処分	委託	<ul style="list-style-type: none"> <li>廃川廃道敷地処分のための測量</li> <li>不動産鑑定評価</li> </ul>	8,490	3,217	5,838
			合計	18,648	6,860	14,432

事業	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
		前年度繰越	0	0	0
予算額	当初予算	20,531	21,547	18,648	14,432
	補正予算	-4,961	-5,457	-5,580	0
	合計(A)	15,570	16,090	13,068	14,432
	国庫支出金	0	0	0	0
Aの財源	県債	0	0	0	0
	その他( )	5,864	11,378	8,600	8,000
	一般財源	9,706	4,712	4,468	6,432
	決算額(B)	12,561	14,880	6,860	
コスト	概算職員数(人)	1.35	1.35	1.35	1.35
	概算人件費(C)	11,148	11,148	11,148	11,148
	概算事業費(B(A)+C)	23,709	26,028	18,008	25,580

項目	H24末(実績)	H25 成果目標の達成状況			H26 目標
		目標	成果	達成状況	
未登記処理件数	39筆/年	39筆/年	16筆/年	未達成	67筆/年
廃川廃道敷地処分面積	36,989㎡/年	14,153㎡/年	58,785㎡/年	達成	12,165㎡/年

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>未登記対策については、未登記処理件数16筆で目標に対する達成率は41%であった。</li> <li>3箇年計画の2年度目、平成25年度の廃川廃道敷地処分面積は、合計58,785㎡と目標を大きく上回り、達成率は415%(58,785㎡/14,153㎡)であった。</li> </ul>
-------------	--

### 2 今後の事業の方向性

	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input checked="" type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
今後、事業をどのようにしていきたいか	<b>【見直し】</b> ・67筆について進捗管理を行うとともに、隘路がある場合にはその要因を分析し、処理に時間を要する場合はスケジュールの見直しを行う。 <b>【現行どおり実施】</b> ・廃川廃道敷地については、適正な管理と売払い等の処分を促進するため、平成24年度に策定した第8次廃川廃道敷地処分3箇年計画に基づき、計画的に処分を行う。