

事業番号	11 07 06	事業改善シート (25年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単街路費			担当課	部局	建設部	
					課・室	都市・まちづくり課	
総合5か年計画	プロジェクト	5-2 快適で暮らしやすいまちづくり		E-mail	toshi-machi@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	3 ゆとりある住環境の形成		実施期間	S43 ~		

1 事業の概要

目指す姿	環状・放射道路ネットワークの構築、通学路や防災環境軸の整備、危険な踏切の解消をはじめとする安全確保、ゆとりある歩行者空間の構築とまちなか再生を図る。		
現状	用途地域内の都市計画道路の現況整備率は45.3%(H24.3.31)で、全国最下位の整備率(全国平均65.9%)。県下主要都市の慢性的な渋滞。 また、避難路、防災活動となる防災環境軸(人口集中地区内、幅員15m以上の都市計画道路)の整備率は54.5%(H24.3.31)と『まちなかの道路の安全度は未だ5割程度』である。 ※防災環境軸・災害時の避難路・延焼遮断帯等の機能を有する都市の骨格軸のこと。		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 都市計画法第59条第2項 道路法15条	
	県民との協働による実施: 困難		

事業内容	① 成果目標 (H25)							
	【地方特定】(5路線) 防災環境軸(避難路、延焼・家屋倒壊防止施設等)の整備(H23 54.5%→H29 61.8%) 地域の元気臨時交付金を活用した安全・安心な防災を支える都市計画道路の整備(H26末までに、3箇所完成)(9月補正分)							
	【一般】 平成25年度補助(交付金)街路事業に係る信号機移転等の実施。 平成26年度以降に新規補助(交付金)街路事業を要望する箇所の調査、設計の実施。							
	② 事業内容 (単位:千円)							
		項目	実施方法	H25事業実績		H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)
		【地方特定】 (1)放射・環状道路の整備 (2)防災環境軸の整備	直接	既収地の工事促進 [三日町犬ノ窪線 大町市 俵町][東郷土西原線 小諸市 八幡町] 用地測量、物件調査、用地補償 [他 3箇所]	249,000	257,983	220,000	
		【地方道路】 『確かな暮らし』を支える地域 防災力向上事業(9月補正分)	直接	測量設計、用地測量 [御代田佐久線 佐久市 小田井南] [小田井向原線 御代田町 児玉] 道路築造工 [三日町犬ノ窪線 大町市 俵町]		53,000		
	【一般】 補助街路事業における 電線共同溝整備関連	直接	無電柱化工事に係る補償工事 [中常田新町線 上田市 常田 他2路線]					
	【一般】 信号機移設費	直接	補助街路事業における信号機移設費 [内環状南線 松本市 鎌田~中条 他1路線]	173,000	148,407	203,400		
	【一般】 調査、設計等	直接	事業認可に必要な調査、設計の実施。					
	※負担金10~15%、県費85~90%。			合計	422,000	459,390	423,400	

事業 コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26年度	成果目標の達成状況								
	予算額	前年度繰越	85,220	298,977	199,749	215,336	項目	H24末 (実績)	H25		H26 目標				
		当初予算	497,100	454,000	422,000	423,400			目標	成果		達成状況			
		補正予算	248,128	-18	52,977	0			都市計画道路整備率 (用途地域内)	46.3%		46.7%	46.8%	達成	47.4%
		合計(A)	830,448	752,959	674,726	638,736			防災環境軸整備率 (人口集中地区内)	54.5% (H23末)		56.9%	56.1%	未達成	
	Aの 財源	国庫支出金	0	0	48,230	0	地域防災力向上 事業進捗率	0%	19%	23%	達成				
		県債	366,000	355,000	89,000	162,000									
		その他(負担金)	98,125	84,344	74,998	74,512									
		一般財源	366,323	313,615	462,498	402,224									
	ト	決算額(B)	531,471	553,210	459,390										
概算 人件費	職員数(人)	5.06	5.70	4.69	7.53										
	概算人件費(C)	-	-	-	-										
	概算事業費(B(A)+C)	531,471	553,210	459,390	638,736										

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度末の目標、用途地域内都市計画道路整備率46.7%に対し46.8%となり、目標に達成した。 交付金を活用し、事業の進捗化を図った。 人口集中地区内における防災環境軸整備率については、国の予算配分内示が要望額に比し7割と下回ったことから予定していた整備に影響が生じた。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 引き続き、放射・環状道路の重点的な整備、歩行者・自転車の環境改善、沿道を含めた空間の一体的な整備を図る街路事業を継続するとともに、安全・安心で楽しく歩いて健康に暮らせる集約型のまちづくりを推進していく。
--------------------	--