

事業番号	15 03 12	事業改善シート（25年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県立高校老朽施設整備事業費				担当課	部局	教育委員会事務局	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	高校教育課		
	施策の総合的展開	7-1 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実 4 安全・安心・信頼の学校づくり			E-mail	<a href="mailto:koko@pref.nagano.lg.jp">koko@pref.nagano.lg.jp</a>		
					実施期間	H18(耐震改修) ～		

### 1 事業の概要

目指す姿	老朽化している県立高校の施設の整備を前倒して実施し、安全安心な学習環境の確保と施設の長寿命化を図る。		
現状	平成25年度当初 優先度別 修繕計画額 (百万円)		
	優先度A	明らかに雨漏り等の外的症状が発生しており、そのまま放置すると事故又は学校生活に支障を及ぼすことが懸念されるもの。	1,241
	優先度B	外的症状が発生しているが、(緊急避難的な処置等により)暫くの間、何とか凌げるもの。	3,359
	優先度C	ファシリティマネジメントに基づく、施設の維持管理、計画的修繕・改修等	計 4,600

県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】
	県民との協働による実施：困難	長野県耐震改修促進計画、県有施設耐震化整備プログラム

事業内容	① 成果目標 (H25)				
	6月補正を行うことにより、H25年度末の優先度Aの修繕計画残額を当初計画の875百万円から604百万円に減少させる。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25事業実績		
			当初	H25(決算)	H26(当初)
	校舎等維持補修(経常運営費)等	直接	優先度Aへの予算投入	302,454	351,828
県立高校老朽施設整備	直接	優先度Aへの予算投入		203,094	
		合計	302,454	554,922	500,970

事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越	8,484		45,348	25,901
		当初予算	300,169	282,953	302,454	500,970
		補正予算	102,216	62,849	224,646	
		合計(A)	410,869	345,802	572,448	526,871
	Aの財源	国庫支出金			270,405	5,412
		県債		22,000	14,000	27,000
		その他(繰入金)				174,302
		一般財源	410,869	323,802	288,043	320,157
	決算額(B)	398,981	299,807	554,922		
概算人件費	職員数(人)	5.00	5.00	5.00	5.00	
	概算人件費(C)	41,290	41,290	41,290	41,290	
	概算事業費(B(A)+C)	440,271	341,097	596,212	568,161	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
優先度A 修繕計画残額	1,241	604	656	未達成	-

目標に対する成果の状況	計画どおり工事を実施することにより修繕計画残額を減少させることができたが、施設の老朽化が進み緊急性の高い施設整備のニーズが継続的に増えている。
-------------	---

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない	<input type="checkbox"/> 事業を見直して実施	<input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	施設の老朽化等により施設整備のニーズがあるため、県有施設耐震化整備プログラムに基づく耐震改修とあわせ、学校生活の安全確保等、緊急性に配慮しながら施設整備を進める。		