

事業番号	04 03 06	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	地域医療再生事業(拡充分)				担当課	部局	健康福祉部	
総合5か年計画	プロジェクト	4-2-2 健康づくり・医療充実プロジェクト			担当課	課・室	医療推進課	
	施策の総合的展開	6-1 健康で長生きできる地域づくり			担当課	E-mail	iryo@pref.nagano.lg.jp	
		4 医療施策の充実			実施期間	H23 ~ H27		

1 事業の概要

目指す姿	○救急医療における診療機能の向上、医師・看護人材の確保対策、地域医療連携の確立等を図る。				
現状 (予算編成時)	<進捗状況>(事業費ベース) 平成25年度末見込:74.8%				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)		【左記の説明、根拠法令等】 厚生労働省「地域医療再生臨時特例交付金交付要綱」 長野県「地域医療再生事業(拡充分)補助金交付要綱」		
成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)				
	<進捗状況>(事業費ベース) 平成26年度末見込:98.4% 二次救急医療機能強化:11病院への医療機器等の整備を予定しているところ、9病院への補助が完了				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績		H27
			(当初)	(決算)	(当初)
	地域医療再生事業(拡充分)補助金	補助金	救急医療における診療機能の向上、医師・看護人材の確保対策	1,847,479	1,806,541
	地域医療再生基金の運用	直接	補助金として支出するまでの間、基金を適切に管理運用	38,518	38,518
			合計	1,885,997	1,845,059
					195,630

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越		9,606	128,687	
	当初予算	1,942,990	2,883,556	1,885,997	195,630
	補正予算		148,899		
	合計(A)	1,942,990	3,042,061	2,014,684	195,630
	一般財源				
	県債				
	国庫支出金				
	その他	1,942,990	3,042,061	2,014,684	195,630
	決算額(B)	1,525,807	2,177,821	1,845,059	
概算職員数(人)	0.20	0.20	0.20	0.10	
概算人件費(C)	1,652	1,652	1,652	826	
概算事業費(B(A)+C)	1,527,459	2,179,473	1,846,711	196,456	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
事業進捗率	74.8%	98.4%	97.0%	未達成	100%
二次救急医療機能強化	9病院	11病院	11病院	達成	-

目標に対する成果の状況	地域医療再生計画に基づき事業が実施され、地域の医療体制の強化、医師・看護師人材の養成・確保、連携体制の構築が図られた。計画期間の延長及び事業計画変更により進捗率が変動し、事業進捗率が目標に達しなかった。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	引き続き基金を有効に活用し、地域の医療課題の解決に結びつき十分な効果が発揮されるよう、計画の実現に向けて関係機関との連携・調整に努めたい。