

事業番号	09 02 16	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	林業再生総合対策事業				担当課	部局	林務部	
総合5か年計画	プロジェクト	2-3-6 農山村産業クラスター形成プロジェクト 3-2-4 環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト			課・室	信州の木活用課		
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり 1 林業再生の実現			E-mail	ringyo@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H21 ~ H27		

### 1 事業の概要

目指す姿	<p>○「林業経営団地」を設定し持続的な林業経営が図られるよう、森林の集約化と林内路網の一体的な整備を行なう。</p> <p>○充実した森林資源を有効に活用することにより、地域を支え、持続的に発展する競争力の高い林業・木材産業の構築を目指す。</p> <p>&lt;(H32) 県内作業道開設延長 3,497km、年間素材生産量 75万m3(長野県森林づくりアクションプラン)&gt;</p>		
現状(予算編成時)	<p>○多くの森林が利用可能な年齢となっているものの、木材生産コストが割高となっていることなどにより、一部の利用にとどまっているため、低コスト生産、安定的な木材供給が望まれている。</p> <p>○県内の森林所有が小規模・分散しており、一定規模の整備が困難である。</p> <p>○低コスト生産、安定的な供給を支える路網の整備量が少ない。</p>		

県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務) 県民との協働による実施: 困難	<b>【左記の説明、根拠法令等】</b> ・森林整備加速化・林業再生事業実施要綱第1及び森林整備加速化・林業再生交付金実施要綱第3で、交付対象を都道府県と定義
----------	--------------------------------------	--

成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)				
	○林業経営団地の面積 78,600ha(累計) ○作業道開設延長 299km(単年度)				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績	H26(当初)	H26(決算)
林業再生境界明確化事業	補助金	・間伐及び路網整備の実施に必要な森林の境界の明確化 ・実施箇所 21箇所 ・補助率(定額) 45,000円/ha	43,200	42,984	
林業再生基盤整備事業	補助金	・林業経営の基盤となる長期間利用できる作業道等整備 ・実施箇所 86箇所 ・補助率(定額) 林業専用道 25,000円/m、森林作業道 2,000円/m	713,800	602,363	
合計			757,000	645,347	0

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越		4,933	340,762	427,146
	当初予算	250,995	754,508	757,000	0
	補正予算		-3,000	-24,769	0
	合計(A)	250,995	756,441	1,072,993	427,146
	一般財源				
	県債				
	国庫支出金			161,300	160,800
	その他	250,995	759,441	911,693	266,346
	決算額(B)	246,062	406,616	645,347	
概算人員数	職員数(人)	2.40	2.40	2.40	2.40
概算人員費	概算人員費(C)	19,819	19,819	19,819	19,819
概算事業費	概算事業費(B+A+C)	265,881	426,435	665,166	446,965

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
林業経営団地の面積(ha)累計	79,310	78,600	95,270	達成	98,300
作業道開設延長(km)単年度	361	299	281	未達成	110

目標に対する成果の状況	林業再生境界明確化事業については目標を達成することが出来た。 林業再生基盤整備事業については計画的な事業執行により、年度内完了を目指したが、目標の9割以上は達成したものの、所有者の調整に不測の日数がかかるなど予想以上に繰越案件が発生したことから、目標を達成することが出来なかった。
-------------	---

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 目標達成に向け、早期発注に努め年度内完了を目指す。次年度は交付金事業で継続実施。
--------------------	---