

事業番号	11 05 10	事業改善シート（28年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	河川環境整備費			担当課	部局	建設部	
					課・局・室	河川課	
					E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画	プロジェクト	6-4-3 誇りある暮らし実現プロジェクト		実施期間	S44	～	H39
	施策の総合的展開	3-2 豊かな自然環境の保全 1 水・大気環境の保全					
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針						
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	水質の環境基準を超過している諏訪湖において、湖沼法に基づく第6期水質保全計画に定める長期ビジョン「人と生き物が共存する諏訪湖」及び水質保全目標値(COD値、窒素、リン)等の達成のため、水草除去工、沈殿ピット工、植生水路工を実施し、水質改善を図る。 <水質保全計画水質目標値(H24～H28)> 【COD】(環境基準)3.0 mg/l (現状)5.7 mg/l→(目標)4.8 mg/l 【全窒素】(環境基準)0.60 mg/l (現状)0.76 mg/l→(目標)0.65mg/l 【全リン】(環境基準)0.050mg/l (現状)0.043mg/l→(目標)維持向上 ※(現状)は第5期計画期間中の平均値																								
現状(予算編成時)	昭和44年度から平成15年度までの湖底浚渫に替わる水質浄化工法として、H24.8月学識者等からなる工法検討委員会により諏訪湖に適した工法が選定された。この工法をH24策定の第6期諏訪湖水質保全計画に位置付けた。																								
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務) 県民との協働による実施: 実施は困難	【左記の説明、根拠法令等】 河川法、湖沼法																							
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28) 第6期水質保全計画期間内(～H28)にCOD、全窒素、全リンの水質目標値を達成するため、510tの水草を除去し、全窒素、全リンの量を着実に削減する。 また、9月補正(国補正対応分)により、植生水路工を0.2km実施するとともに、分級洗浄工等を実施する。																								
	② 事業内容 (単位:千円)																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">実施方法</th> <th rowspan="2">H28事業実績</th> <th colspan="2">H28</th> <th>H29</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河川環境整備事業</td> <td>直接</td> <td>諏訪湖(岡谷市、諏訪市、下諏訪町)において、水質浄化工を実施した。</td> <td>156,000</td> <td>186,300</td> <td>191,052</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>156,000</td> <td>186,300</td> <td>191,052</td> </tr> </tbody> </table>	項目	実施方法	H28事業実績	H28		H29	(当初)	(決算)	(当初)	河川環境整備事業	直接	諏訪湖(岡谷市、諏訪市、下諏訪町)において、水質浄化工を実施した。	156,000	186,300	191,052	合計			156,000	186,300	191,052			
項目	実施方法				H28事業実績	H28		H29																	
		(当初)	(決算)	(当初)																					
河川環境整備事業	直接	諏訪湖(岡谷市、諏訪市、下諏訪町)において、水質浄化工を実施した。	156,000	186,300	191,052																				
合計			156,000	186,300	191,052																				
事業コスト	区分(単位:千円)		27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況																			
	予算額	前年度繰越	26,050	18,727	171,644	項目	H26末	H27末	H28			H29目標													
		当初予算	156,000	156,000	191,052				目標	成果	達成状況														
		補正予算	9,000	183,217		全窒素削減量	1.96t/年	1.68t/年	-	-	-														
		合計(A)	191,050	357,944	362,696	全リン削減量	0.21t/年	0.18t/年	-	-	-														
	Aの財源	一般財源	130,366	245,221	245,517	水草除去量	-	-	510t/年	526t/年	達成	510t/年													
		県債	0			植生水路工(補正)	-	-	0.2km	0.0km	未達成	0.2km													
		国庫支出金	60,684	112,723	117,179																				
		その他	0	0	0																				
	決算額(B)	172,322	186,300																						
概算人件費	職員数(人)	2.04	2.04	2.04																					
	概算人件費(C)	-	-	-																					
概算事業費(B(A)+C)	172,322	186,300	362,696																						

目標に対する成果の状況	水草除去工については、予定通り事業を実施し目標を超える除去量を達成することができた。また、植生水路工(補正)については、地元調整に時間を要したため、目標の実施延長を達成することができなかったが、次年度には着手できる予定である。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 今後は、現在策定中の第7期諏訪湖水質保全計画に位置付けられた水質浄化工法を実施していくことで、諏訪湖の水質改善に寄与していく。
--------------------	--