

事業番号	09 01 03	<b>事業改善シート（令和4年度実施事業分）</b>				<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	国有農地等管理処分事業取扱事務費	部局	農政部	課・室	農業政策課				
		実施期間	S31 ~	E-mail	nosei@pref.nagano.lg.jp				
総合5か年計画（しあわせ信州創造プラン2.0）との対応関係									
重点目標									
総合的に展開する重点政策	2-4 収益性と創造性の高い農林業の推進								

### 1 現状と課題

- ・国有農地等の管理に関する事務は都道府県に委託されている。
- ・国有農地等については、平成21年に施行された改正農地法により、自作農創設を目的とする農地等の買収・売渡等の仕組みが廃止されたことから、早期に管理の適正化を図り、処分可能な状態にすることが求められている。
- ・管理面積 1,614,099㎡（令和4年3月31日現在）

### 2 事業目的

国有農地等の管理及び処分に関する事務、貸付に係る使用料等の徴収に関する事務を行い、国有農地等を適正に管理し、早期の処分を進める。

### 3 予算のポイント・主な取組（当初予算又は補正予算時の実施予定）

#### ① 国有農地等の処分に向けた測量の実施

取得希望がある国有農地等において、測量を実施する。

【測量の様子】



### 4 成果指標

(推移の凡例 ↗:改善 ↘:悪化 →:変化なし —:数値なし)

No.	指標名	単位	R2年度		R3年度		R4年度		R4年度 目標値	達成 状況	設定理由
			実績		実績	推移	実績	推移			
①	売払いに伴う測量	箇所	16		7	↘	6	↘	10	未達成	国が国有農地等の処分を促進する方針を掲げており、処分のためには測量がされている必要があることから、測量の積極的な実施を目標とした。

### 5 事業コスト

(単位：千円、人)

区分	予算額					決算額	職員数	
	前年度繰越	当初予算	補正予算等	合計 (予算現額)				
				うち一般財源				
R4年度	0	14,060	△ 1,811	12,249		0	11,936	0.3
R3年度	0	15,878	△ 1,174	14,704		0	12,479	0.3
R2年度	0	19,674	△ 5,163	14,511		0	12,398	0.3

事業番号	09 01 03	事業改善シート（令和4年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 当初要求 <input type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案 <input checked="" type="checkbox"/> 点検		
事業名	国有農地等管理処分事業取扱事務費	部局	農政部	課・室	農業政策課		

## 6 主な取組実績と成果

<p>○処分にに向けた国有農地の測量を6箇所を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・佐久地域1箇所（御代田町1箇所）</li> <li>・上田地域2箇所（上田市2箇所）</li> <li>・南信州地域1箇所（飯田市1箇所）</li> <li>・北アルプス地域1箇所（大町市1箇所）</li> <li>・長野地域1箇所（長野市1箇所）</li> </ul>
---

## 7 成果指標の達成状況に関する要因分析

指標①	売払いに伴う測量	R3年度推移	↓	R4年度推移	↓	達成状況	未達成
<p>・測量を予定していた箇所について、処分に当たった関係者との調整により、結果として測量の必要性がない方法によることとする調整がいたため、測量箇所が減り、測量箇所数の目標を達成できなかった。</p> <p>・当初予定箇所以外について、測量を実施すべく調整を行ったが、倒木の恐れがある立木の伐採等に対応する必要があったため、急を要する伐採作業を優先し、追加の測量を行うことができなかった。</p>							

## 8 今後の事業の方向性

<p>(1) 令和4年度の実績、成果指標の分析及び県民の意見等を踏まえた課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初予定していない倒木の伐採等についても対応が必要になることを想定する必要がある。</li> <li>・関係者との調整により測量の必要がなくなり、測量箇所数が減となることを想定し、売払い手続きの早期進展に向けて、次年度以降の予定箇所の測量を実施できるような準備をしておく必要がある。</li> </ul>
<p>(2) 翌年度以降の事業改善の方策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・急な測量箇所の変更にも対応できるよう、次年度以降の実施予定箇所について、前もって整理しておく。</li> </ul>

事業番号	09 01 03	<b>細事業一覧（令和4年度実施事業分）</b>			□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検		
事業名	<b>国有農地等管理処分事業取扱事務費</b>		部局	農政部	課・室	農業政策課	

細事業 No.	細事業名		R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算額
1	<b>国有農地等管理処分事業取扱事務費</b>		12,398 千円	12,479 千円	11,936 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和4年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	国有農地等の測量	委託	取得希望がある国有農地等について測量を実施。 【実施箇所数 6箇所】		