

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	補完的な道路の整備	事業番号	41	事業名	雪寒対策道路(防災防雪)	建設部 道路管理課								
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
1	(しゅ)おうぎさわおおま (主)扇沢大町線 ちせんたいほいんとしよ 第2ポイント上 〔大町市〕	スノーシェッド工 L=120m 500,000千円 〔工期:H20~H27〕	71,943	50,000	312,290	(変更) H24	B	B	B	A	H24変更 スノーシェッド工95m減 5億円減 工期延長1年 雪崩発生機構の解析により、スノーシェッド必 要範囲を精査した結果による。			継続
合計	1箇所	500,000	71,943	50,000	312,290	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	補完的な道路の整備		事業番号	41	事業名	雪寒対策道路(凍雪害防止)						建設部 道路管理課		
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
1	(国)148号 沢渡 〔白馬村〕	堆雪帯設置工 L=1000m 500,000千円 〔工期:H22~H27〕	68,821	50,000	278,249	H22	B	A	B	A				継続
2	(国)406号 山の神 〔須坂市〕	堆雪帯設置工 L=460m 356,426千円 〔工期:H20~H25〕	48,531	40,000	0	(変更) H24	A	B	B	A	H24変更 拡幅部の工法の見直しにより、工期がH24→ H25に延長し、全体事業費も4,700万円増となっ た。			継続
合計	2箇所	856,426	117,352	90,000	278,249	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								