

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野 代行業		事業番号	59			事業名	県代行				建設部 道路管理課			
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
H24年度	H25年度	H26年度以降												
1	きたやまかたはんぬません (村)北山方飯沼線 みさと〜いぬま 美皇〜飯沼 〔中川村〕	道路改良工 L=1900m C=440,000千円 〔工期:H23~H27〕	79,926	90,000	194,377	当初 H23	B	A	B	B				継続
2	かみむら (市)上村1号線 かみむらおおだいら 上村大平 〔飯田市〕	道路改良工 L=1520m C=430,000千円 〔工期:H23~H27〕	60,000	90,000	260,010	当初 H23	A	A	B	A				継続
3	かわこうなぎのせん (町)川向柳野線 かわむかい 川向 〔南木曾町〕	道路築造工 L=1800m C=1,720,000千円 〔工期:H19~H27〕	228,000	240,000	337,800	変更 H22	A	A	A	C	特記事項 H22変更 工法変更5億円増 工期2年延長 地質調査結果に基づく工法変更 木曾川右岸道路計画区間の一部である。			継続
4	なかがわてせん (市)中川手線 どぐち 土口 〔長野市 (信州新町)〕	道路改良工 L=500m C=400,000千円 〔工期:H20~H27〕	100,000	24,000	147,224	当初 H20	B	B	A	C				継続
5	(市)4-116号線 こすげ 小菅 〔飯山市〕	道路築造工 L=1,850m C=770,000千円 〔工期:H20~H28〕	110,960	120,290	287,669	当初 H20	B	A	A	B				継続
6	ところ (村)戸口線 ところ 戸口 〔天龍村〕	道路築造工 L=1,000m C=260,000千円 〔工期:H23~H27〕	19,992	60,000	180,000	当初 H24	B	A	A	A				継続
合計	6箇所		598,878	624,290	1,407,080	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								