

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	佐久市	ぶどう さわ 武道沢 ぶどう はら 武道原	砂防堰堤工 1基 H=11.0m L=62m	373,000	100,000	0	H20 ~ H27 H26変更: 事業費の見直し(H27事業完)	
2	佐久市	おお ぬまさわ 大沼沢 くろだ 黒田	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=33.9m	121,000	40,000	0	H22 ~ H27 H26変更: 事業費、工期の見直し(H27事業完)	
3	佐久市	とこう さわ 所沢 にかみず 苦水	砂防堰堤工 3基 1号H=5.0m L=20.0m 2号H=5.5m L=30.0m 7号H=8.0m L=62.5m	400,000	42,500	270,560	H23 ~ H30 H26変更: 工期の見直し(2年増)	
4	川上村	あきやま さわ 秋山沢 あきやま 秋山	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=70.0m 2号H=12.5m L=77.0m 3号H=14.5m L=66.0m 溪流保全工L=137m 山腹工A=1800m <sup>2</sup>	941,000	21,300	680,924	H22 ~ H31 H26変更: 事業費(3.41億円)、工期の見直し(2年増)	
5	南相木村	おおもり さわ 大森沢 くりゅう 栗生	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=60.0m	180,000	28,300	145,945	H26 ~ H29	
6	上田市	うどつ さわ ウドツ沢 かみしおじり 上塩尻	砂防堰堤工 1基 H=11.0m L=50.0m	200,000	49,600	90,700	H23 ~ H29 H26変更: 工期の見直し(2年増)	
7	上田市	わで さわ 上手沢 べっしよ 別所	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=51.8m	200,000	3,500	177,331	H24 ~ H28	
8	上田市	このいり さわ 此入沢 そえひ 傍陽	砂防堰堤工 2基 1号H=10.0m L=66.5m 2号H=4.0m L=31.5m 溪流保全工L=144m	250,000	21,300	203,400	H26 ~ H30	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
9	上田市	ふじさわ 藤沢 ほりのうち 堀之内	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=106.0m	250,000	24,800	208,200	H26 ~ H30	
10	上田市	うち やまさわ 内の山沢 うち やま 内の山	砂防堰堤工 2基 1号H=5.5m L=51.0m 2号H=11.5m L=55.0m	350,000	14,200	314,900	H26 ~ H32	
11	長和町	ひなたさわ 日向沢 はら 原	砂防堰堤工 2基 1号H=10.5m L=97.0m 2号H=6.0m L=62.5m	460,000	42,500	127,500	H21 ~ H29	H26変更: 工期の見直し(2年増)
12	青木村	たてがやさわ 立谷沢 きだち 木立	砂防堰堤工 1基 H=11.0m L=41.0m	200,000	10,600	176,689	H26 ~ H29	
13	岡谷市	ヒライシ <sup>さわ</sup> 沢 ました 間下	砂防堰堤工 2基 (オモ入本沢) 1号H=6.5mL=56.0m 2号H=9.0mL=55.0m	348,248	90,000	0	H21 ~ H27	H26変更: 2期工事のみ記載、工期の見直し(1年減)
14	岡谷市	さかいざわ 境沢 かわぎし 川岸	砂防堰堤工 2基 3号H=6.5m L=100.7m 4号H=6.0m L=74.1m	299,534	56,700	215,815	H24 ~ H28	H26変更: 3期工事のみ記載
15	岡谷市	じごく さわ 地獄沢 うえ はら 上の原	砂防堰堤工 2基 1号H=7.5m L=76.0m 2号H=10.0m L=77.0m	400,000	56,700	124,487	H22 ~ H29	H26変更: 工期の見直し(2年増)
16	岡谷市	とちくぼ かわ 栃久保川 みなと 湊	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=52.0m	300,000	42,500	210,272	H24 ~ H29	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
17	岡谷市	おたいさわがわ 小田井沢川 みなと 湊	溪流保全工 L=256m	150,000	42,500	96,449	H26 ~ H28 H26変更: 工期の見直し(1年増)	
18	諏訪市	くわほらにさわ 桑原二沢 くわほら 桑原	砂防堰堤工 2基 北沢H=11.5m L=75.0m 南沢H=13.5m L=69.0m	549,168	80,000	0	H20 ~ H27 H26変更: 事業費の見直し(H27事業完)	
19	茅野市	ヨキトギ川 あんこくじ 安国寺	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=106.0m	344,721	130,000	0	H22 ~ H27 H26変更: 事業費の見直し(H27事業完)	
20	伊那市	さわいりさわ 沢入沢 なかじょう 中条	砂防堰堤工 3基 1号H=6.0m L=26.0m 2号H=7.0m L=31.0m 3号H=6.5m L=85.0m 溪流保全工 L=450m	350,000	49,600	42,825	H19 ~ H28 H26変更: 事業費の見直し(3千万円増)	
21	駒ヶ根市	からさわがわ 唐沢川 ひがしいな 東伊那	砂防堰堤工 5基 1号H=7.0m L=86.0m 2号H=10.0m L=69.0m 3号H=6.0m L=34.5m 4号H=8.5mL=62.5m 5号H=10.0mL=46.0m	600,000	42,500	461,671	H24 ~ H30	
22	辰野町	あなやまかわ 穴山川 さわそこ 沢底	3号砂防堰堤工 1基 H=7.0m L=49m	840,000	92,100	219,615	H20 ~ H29 H26変更: 工期の見直し(1年増)	
23	辰野町	にれさわ 楡沢 いなどみ 伊那富	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=44.5m 2号H=12.0m L=42.1m 3号H=8.0m L=37.6m	450,000	21,300	399,180	H24 ~ H31	
24	飯島町	やさわ 矢の沢 ななくぼ 七久保	砂防堰堤工 3基 1号H=10.5mL=107.0m 2号H=11.5mL=105.0m 3号H=10.5mL=48.7m	800,000	42,500	719,073	H25 ~ H31	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
25	宮田村	げんがほらさわ 源ヶ洞沢 きたわり 北割	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=82.0m 溪流保全工 L=120m	500,000	42,500	56,662	H20 ~ H28 H26変更: 工期の見直し(1年減)	
26	飯田市	こかいとさわ 小垣外沢 かわじ 川路	砂防堰堤工 1基 H=9.0m, L=46.1m	120,000	51,000	0	H24 ~ H27	
27	松川町	なかむらさわ 中の村沢 なかむら 中の村	砂防堰堤工 3基 中の村沢1 L=10.0m 中の村沢2 L=8.5m 宮沢川 L=6.0m	300,000	35,400	219,635	H24 ~ H30 H26変更: 事業費(5千万)、工期の見直し(1年増)	
28	高森町	しんぼうぼら 辛抱洞 おおじまん 大島山	砂防堰堤工 3基 1号堰堤(辛抱洞) H=9.5m, L=36.0m 2号堰堤(鷹の沢) H=10.0m, L=66.0m 3号堰堤(袈裟ヶ洞) H=10.0m, L=45.0m	400,000	63,800	156,774	H22 ~ H29 H26変更: 工期の見直し(1年増)	
29	阿智村	こうちがわ 河内川 ごか 伍和	砂防堰堤2基 1号H=5m L=76m 2号堰堤H=11.5m L=140m 溪流保全工 L=400m	600,000	70,900	296,150	H25 ~ H32	
30	阿智村	くりしろがわ 栗代川 やごし 矢越	砂防堰堤3基 1号堰堤H=8.5m L=87m 2号堰堤H=5.5m L=94m 3号堰堤H=9.5m L=100m 溪流保全工 L=560m	960,000	49,600	712,449	H25 ~ H32	
31	泰阜村	おおこがわ 大古川 ぬくた 温田	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=84.0m	200,000	21,300	160,210	H26 ~ H29	
32	南木曾町	いわとさわ 岩戸沢 ぬまた 沼田	砂防堰堤工 1基 H=13.0m L=102.5m	420,000	56,700	287,259	H22 ~ H31 H26変更: 工期の見直し(3年増)	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
33	木曽町	さくらさわ 桜沢 あらまち 新町	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=52.0m	368,499	100,000	0	H22 ~ H27 H26変更: 事業費の見直し(H27事業完)	
34	木曽町	みなみほらさわ 南洞沢 おおや 大屋	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=87.0m 溪流保全工L=350m	300,000	7,100	219,484	H23 ~ H29	
35	木曽町	しっぺいさわ 尻平沢 ひよし 日義	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=95.0m 砂防堰堤腹付工2基	500,000	117,700	230,401	H24 ~ H30	
36	木曽町	まごおりさわ 万郡沢 まごおり 万郡	砂防堰堤工 2基 1号H=5.0mL=57.0m 2号H=13.5mL=149.0m 溪流保全工L=80.0m	600,000	7,100	552,093	H24 ~ H31	
37	木曽町	ゼンメイ <sup>さわ</sup> ちのご 兎野	砂防堰堤工 1基 H=13.0m L=85.5m	250,000	10,600	222,739	H26 ~ H29	
38	木祖村	はつさわ 初沢 かまめま 蒲沼	砂防堰堤工 2基 1号堰堤 H=7.0m L=32.5m 2号堰堤 H=11.5m L=43.3m	250,000	35,400	184,358	H24 ~ H30 H26変更: 工期の変更(1年増)	
39	松本市	かいがんじ さわ 海岸寺沢 ひがしきりばら 東桐原	砂防堰堤工1基 H=12.0m L=144.6m	490,000	49,900	275,550	H22 ~ H30 H26変更: 事業費の変更(9千万円)	
40	松本市	うしぶせがわ 牛伏川 うしぶせ 牛伏	山腹工 A=32ha (林相転換)	200,000	12,000	102,071	H21 ~ H30	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
41	塩尻市	かわとりかわ 川鳥川 きたおの 北小野	砂防堰堤工1基 H=10m L=69.5m	250,000	35,400	88,335	H21 ~ H29 H26変更: 工期の見直し(2年増)	
42	塩尻市	かほりさわ 川鳥沢 みなみはら 南原	砂防堰堤工2基 1号H=6.0mL=66.0m 2号H=10.5mL=73.0m	300,000	21,300	236,757	H23 ~ H29 H26変更: 工期の見直し(1年増)	
43	塩尻市	うまさわ 馬沢 きそ ひらさわ 木曾平沢	砂防堰堤工1基 H=8m L=75.4m	200,000	7,100	178,974	H25 ~ H30 H26変更: 工期の見直し(1年増)	
44	大町市	くずれさわ 崩沢 ひがらみのくち 東海ノ口	砂防堰堤工 2基 1号H=8.5m L=37.5m 2号 H=9.0m L=44.0m	400,000	49,600	71,531	H23 ~ H28 H26変更: 事業費の見直し(5千万円増)	
45	松川村	さわ こべ沢 おおだ 大和田	砂防堰堤工 1基 H=11.5m L=101.0m	400,000	70,900	302,605	H24 ~ H29 H26変更: 事業費の見直し(1億円増)	
46	松川村	きたわ ださわ 北和田沢 おおだ 大和田	砂防堰堤工 1基 H=9.0mL=123.0m	220,000	10,600	194,327	H26 ~ H30	
47	千曲市	くさやま がわ 草山川 たけお きた 竹尾北	砂防堰堤工 2基 1号H=9.5m L=76m 2号H=9.5m L=33m	420,000	39,000	121,955	H23 ~ H30 H26変更: 事業費(1.2億円)、工期(3年増)の見直し	
48	千曲市	ひ かげさわ 日影沢 さんぼんぎ あらやま 三本木~新山	溪流保全工 L=440m 付替橋梁 3基	616,000	17,700	360,178	H25 ~ H30 H26変更: 2期工事のみ記載	
49	坂城町	どうがんさわ 洞岩沢 しんち 新地	砂防堰堤工 2基 1号H=12.0m L=63.0m 2号H=5.5m L=71.0m	400,000	28,300	291,399	H24 ~ H30 H26変更: 工期の見直し(2年増)	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
50	坂城町	なぎわかわ 名沢川 いぬぼ 成久保	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=98.0m	320,000	28,300	263,650	H24 ~ H29 H26変更:事業費の見直し(7千万円増)
51	須坂市	ふくざわ 福沢 にれ 仁礼	砂防堰堤工 4基 A1号H=10.5m L=71.0m A2号H=10.5m L=43.0m B号H=10.0m L=72.0m C号H=7.0m L=87.0m	720,000	28,300	613,360	H24 ~ H31 H26変更:事業費の見直し(7千万円増)
52	高山村	たるさわがわ 樽沢川 みずなか 水中	砂防堰堤工 2基 1号H=13.5mL=74m 2号H=10.5mL=58m	600,000	70,900	432,193	H23 ~ H29 H26変更:事業費の見直し(5千万円増)
53	高山村	ひがし 東とや みやむら 宮村	砂防堰堤工 2基 1号H=6.5m L=79m 2号H=11.5m L=83.5m	300,000	42,500	227,063	H26 ~ H30
54	長野市	うらざわ 裏沢 やましんでん 山新田	砂防堰堤工 2基 2号H=13.5m L=70.0m 3号H=13.5m L=70.0m	896,310	7,100	148,106	H19 ~ H28 H26変更:2期工事のみ記載
55	長野市	たこ がわ 田子川 たこ 田子	砂防堰堤 1基 H=12.5m L=75m	340,000	106,300	156,988	H22 ~ H28
56	長野市	こくす かわ 小楠川 かみくすがわ 上楠川	砂防堰堤工 1基 2号H=11.0m L=50.3m 溪流保全工 L=276.7m	328,089	10,000	0	H24 ~ H27 H26変更:事業費の見直し(H27事業完)
57	飯綱町	こばやしわ 小林沢 こうさか 高坂	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=55.7m	161,504	21,300	0	H24 ~ H27 H26変更:事業費、工期の見直し(H27事業完)

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
58	中野市	ひがししんかわ 東新川 おやかわ 親川	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=53.9m 溪流保全工 L=480m	410,000	35,400	44,527	H23 ~ H29 H26変更:事業費の見直し(6.2千万円増)
59	栄村	しらとりがわ 白鳥川 しらとり 白鳥	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=146.5m	1,000,000	439,000	156,829	H19 ~ H28
60	栄村	あずまかわ 東川 かみ やま 上ノ山	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=74.0m	420,000	110,000	93,822	H23 ~ H28
61	山ノ内町	さむさわ 寒沢 さむさわ 寒沢	砂防堰堤工 2基 1号H=5.0m L=56.5m 2号H=11.5m L=70.5m	380,000	14,200	339,340	H26 ~ H33
62	松本市	ちけんじさわ 知見寺沢 ちけんじ 知見寺	砂防堰堤工 2基 1号H8.0m L=126m 2号H8.0m L=91m	500,800	21,300	479,500	H26 ~ H32
63	大町市	とちざわ 栃沢 とちざわ 栃沢	砂防堰堤工 1基 H=7.0m L=40m	150,000	10,600	122,487	H26 ~ H30
64	麻績村	ひぐさかわ 干草川 よこや 横屋	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=70m 流木捕捉工 1基	220,000	51,100	36,854	H24 ~ H28 H26変更:事業費見直し(3千万円増)
65	麻績村	あしざわ 芦澤 ねお 根尾	砂防堰堤工 1基 H=7.0m L=50m 砂防堰堤補強工 2 基	350,000	14,200	288,847	H26 ~ H32
66	生坂村	おおばやしさわ 大林沢 しもいくの 下生野	砂防堰堤工 1基 H=12.5m L=56.0m	300,000	74,400	201,106	H24 ~ H29

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
67	筑北村	しょうきんさわ 生金沢 くま いり 熊の入	砂防堰堤工 1基 H=12.5m L=115.3m 溪流保全工 L=712.7m	695,569	91,100	0	H18 ~ H27 H26変更: 事業費、工期の見直し(H27事業完)
68	筑北村	こまがけさわ 駒形沢 こまがた 駒形	砂防堰堤工 2基 1号 H=9.0m L=44m 2号 H=13.0m L=53m	396,643	10,000	0	H21 ~ H27 H26変更: 事業費の見直し(H27事業完)
69	白馬村	かいどうさわ 海道沢 ほりのうち 堀之内	砂防堰堤工 3基 1号 H=6.5m L=42.0m 2号 H=8.0m L=36.0m 3号 H=10.0 m L=53.0m	480,000	28,300	60,688	H20 ~ H29 H26変更: 事業費(4千万円増)、工期(2年増)の見直し
70	白馬村	どうろくさわ どうろく沢 みなみやち 南谷地	砂防堰堤工 2基 西沢 H=8.5m L=58.0m 東沢 H=9.5m L=51.0m	580,000	28,300	499,444	H22 ~ H29
71	白馬村	びやくぼさわ びやくぼ沢 かみしろ 神城	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=59.5m 溪流保全工 L=53.0m	200,000	14,200	150,280	H24 ~ H29
72	白馬村	しみずさわ がわ 清水沢川 たて ま 立の間	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=57m 溪流保全工 L=56m	400,000	70,900	128,281	H21 ~ H29
73	白馬村	いっほんぎさわ 一本木沢 あおに 青鬼	砂防堰堤 1基 H=6.5m L=107.0m	200,000	14,200	166,517	H26 ~ H30
74	小谷村	どう さわ 堂の沢 むしお 虫尾	砂防堰堤工 3基 H=8.0m L=45m H=14.0m L=72.0m H=9.0m L=76.0m 溪流保全工 L=70.0m	750,000	7,100	340,219	H21 ~ H30 H26変更: 事業費(3.9億円増)、工期(3年増)の見直し
75	小谷村	みやざわ 宮沢 おおぞ うれ 大草連	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=71.0m	420,000	70,900	191,093	H21 ~ H28 H26変更: 事業費(7千万円増)

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
76	小谷村	すぎやまわ 杉山沢 やなせ 柳瀬	砂防堰堤工 1基 H=9.5m L=103m	360,000	21,300	277,900	H23 ~ H29	
77	小谷村	つきおほわ 月岡沢 つきおか 月岡	砂防堰堤工 1基 H=13m L=43m	360,000	14,200	314,908	H24 ~ H29	H26変更: 事業費(6千万円増)
78	長野市	かわくほさわ 川久保沢 たけかさ 竹房	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=44.0m	150,000	28,300	87,286	H21 ~ H29	H26変更: 事業費(1.1千万円)、工期(2年増)の見直し
79	長野市	にし の いりかわ 西之入川 かみいしかわ 上石川	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=47.0m	200,000	7,100	180,284	H23 ~ H28	
80	長野市	かにさわ 蟹沢 よしはら 吉原	砂防堰堤工 2基 1号H=11m L=36m 2号H=10m L=34 溪流保全工L=270m	400,000	7,100	104,690	H23 ~ H28	H26変更: 事業費(1億円減)の見直し
81	長野市	おかだかわ 岡田川 おかだ 岡田	砂防堰堤工2基 H=11.0mL=42.0m H=13.0mL=49.0m 溪畔林整備A=2,000 ㎡	440,000	10,600	128,327	H23 ~ H31	H26変更: 事業費(1.1億円の増)、工期(4年増)の見直し
82	長野市	たき さわ 滝の沢 しもおおか 下大岡	砂防堰堤工 1基 1号H=9.0m L=42.0m 堆積工 1基 H=7.5mL=62.0m	307,531	14,200	130,639	H20 ~ H30	H26変更: 工期(3年増)の見直し
83	長野市	やざわ 矢沢 せわき 瀬脇	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=43m	300,000	10,600	281,168	H26 ~ H32	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
84	大田市	きたはらさわ 北原沢 ゆのかい 湯の海	砂防堰堤2基 H=10.0m L=85.0m H=10.0m L=68.0m	420,000	85,000	215,646	H24 ~ H32	
85	小川村	やくしざわ 葉師沢 いなおか 稲丘	砂防堰堤工 3基 1号H=11.5m L=42.0m 2号H=9.0m L=52.5m 3号H=14.5m L=42.6m	500,000	37,600	180,089	H21 ~ H28	
合計		85箇所		33,977,616	3,811,800	17,449,563		

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	長野市	だんのほらさ 段ノ原沢 わかまつばら 小松原	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=61.5m	180,000	0	180,000	H21 ~ H31	当溪流の保全対象に老人福祉施設もあることから砂防堰堤工による速やかな土砂災害対策が必要であるため、交渉を継続し、事業の再開を目指す。
2	大田市	ぬのびきさわ 布引沢 わで 上手	砂防堰堤工 2基 1号砂防堰堤 H=10.0m L=61.0m 2号砂防堰堤 H=9.0m L=75.6m	396,000	0	396,000	H21 ~ H31	共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平成27年度は休止とする。
3	高山村	くぼかわ 久保川 くぼ 久保	砂防堰堤工2基 1号H=9.5mL=102.0m 2号H=8.5mL=49.0m	300,000	0	300,000	H20 ~ H30	共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平成27年度は休止とする。
合計		3箇所		876,000	0	876,000		

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防(火山)
------	-------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	上田市	こべつどう 小別堂 さなだ 真田	砂防堰堤工1基 H=9.5m L=72.0m 土石流堆積工 H=4.0m L=100.0m	350,000	40,000	223,827	H21 ~ H30 H26変更: 工期(3年増)の見直し	
2	小海町	いくぼさわ 居久保沢 たかねちよう 高根町	砂防堰堤工2基 1号H=5.0mL=34.0m 2号H=8.0mL=47.0m	285,000	60,000	8,000	H24 ~ H28 H26変更: 事業費(1億円減)の見直し	
3	諏訪市	せんほんぎがわ 千本木川 おわ 大和	砂防堰堤工 1基 H=14.5mL=110.0m	621,896	260,000	0	H22 ~ H27 H26変更: 事業費の見直し(H27事業完)	
4	茅野市	はすいざわ 蓮井沢 かしわばら 柏原	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=105.0m	340,000	10,000	315,000	H26 ~ H30	
5	下諏訪町	おおさわがわ 大沢川 たかぎ 高木	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=103.3m	350,000	25,000	213,808	H24 ~ H29 H26変更: 事業費(1億円増)、工期(1年増)の見直し	
6	中野市	よませ かわ 夜間瀬川 こし 越	護岸工 L=1,070m	250,000	55,000	156,646	H26 ~ H29 H26変更: 3期工事のみ記載	
7	山ノ内町	よこゆがわ 横湯川 おちあい 落合	砂防堰堤工1基 新仏岩1号堰堤 H=14.5m L=95.0m	740,000	40,000	146,305	H21 ~ H30 H26変更: 2期工事のみ記載	
8	木島平村	さん さわ 三ノ沢 はらおおさわ 原大沢	砂防堰堤工 2基 H=6.5m L=65.0m H=10.5m L=115.0m	400,000	40,000	274,700	H24 ~ H30 H26変更: 工期(2年増)の変更	

**(様式4) 継続評価シート**

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防(火山)
------	-------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
9	小谷村	つがいけさわ 樽池沢 つがいけ 樽池	砂防堰堤工 2基 H=14.5m L=178.0m H=9.5m L=100.5m	830,000	95,000	644,900	H23 ~ H31	
10	小谷村	きたゆばらさわ 北湯原沢 ゆばら 湯原	砂防堰堤工 2基 H=9.5m L=93.0m H=12.5m L=107.6m	550,000	10,000	447,608	H24 ~ H32	
11	小谷村	ガンさわ くま 来馬	砂防堰堤工 1基 H=12.4m L=81.0m 堆積工 1基 H=5.0m L=63.0m	400,000	15,000	326,600	H25 ~ H29	
合計		11箇所		5,116,896	650,000	2,757,394		

**(様式4) 継続評価シート**

事業種類	治山・砂防	事業名	総合流域防災
------	-------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	伊那市	みなみさわ 南沢 ひらさわ 平沢	既設堰堤嵩上げ工1基 床固工4基 溪流保全工 L=191m	720,000	22,000	345,038	H23 ~ H30 H26変更: 事業費(2億円減)の見直し	
2	天龍村	みやざわがわ 宮沢川 おおこうち 大河内	砂防堰堤工 3基 H=11m L=42.8m H=10mL=67.8m(補修) H=11m L=45m(嵩上げ)	530,000	54,000	352,632	H23 ~ H30 H26変更: 事業費(2.5億円増)、工期(2年増)の見直し	
3	須坂市	まえやまさわ 前山沢 はつちよう 八町	砂防堰堤工 2基 1号 H=14.0m L=92m 2号 H=11m L=90m	500,000	180,000	164,073	H23 ~ H30	
合計		3箇所		1,750,000	256,000	861,743		