

事業種類	河川の整備等	事業名	総合流域防災
------	--------	-----	--------

建設部 河川課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
1	佐久穂町	きたざわがわ 北沢川 やはいわ 宿岩	護岸工L=1,140m 掘削工V=13,000m <sup>3</sup> 橋梁工8橋	1,366,000	20,000	461,000	H20 ~ H30 H26事業費増 186,000千円
2	東御市	かなばわ かいぜんじ 金原川 海善寺 きた もとうんの 北～本海野	護岸工L=1800m 橋梁工N=21基 BOX工2基	2,000,000	11,000	877,000	H17 ~ H30 H26事業費増 550,000千円
3	諏訪市 岡谷市 下諏訪町	すわこ 諏訪湖	水辺整備工 L=14,000m	4,257,000	53,000	803,000	H7 ~ H34
4	飯田市	えんご きわかわ まるやま 円悟沢川 丸山	護岸工L=695m	1,480,600	30,000	610,000	H4 ~ H30
5	長野市	おかだかわ しのい 岡田川 篠ノ井	河川改修L=4,248m 護岸工L=4,248m 河床掘削工 V=144,000m <sup>3</sup> 橋梁 17橋	6,640,000	10,000	2,405,000	H7 ~ H30
合計		5 箇所		15,743,600	124,000	5,156,000	

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
1	白馬村	ひめかわ かみしろ 姫川 神代	築堤工L=2,930m 護岸工L=5,860m 軟弱地盤対策工 L=1,500m	2,166,000	0	695,090	H5 ~ H32 平成18年度の再々評価結果を受け、事業を見直しているため平成27年度は休止とする。 H26工期延長
合計		1 箇所		2,166,000	0	695,090	