



事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度	H28年度以降		
1	南牧村	(国)141号 うみじり 海尻	歩道設置工 L=490m W=2.5m	345,000	30,000	10,000	H19 ~ H28	・H26 変更 事業内容見直しにより事業費減。 事業費105,000千円減 ・H26 変更 工期1年延長
2	佐久穂町	(国)299号 せんがひなた 千ヶ日向	歩道設置工 L=320m W=2.5m	205,000	20,000	0	H22 ~ H27	・H26 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費5,000千円増
3	川上村	あずさやまのくち (主)梓山海ノ口線 おおみやま 大深山	歩道設置工 L=540m W=2.0m	150,000	30,000	10,000	H25 ~ H27	・H26 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費70,000千円増 ・H26 変更 工期1年延長
4	小諸市	(主)さくこもろせん 佐久小諸線 こはら 小原	歩道設置工 L=520m W=2.5m	300,000	30,000	252,000	H26 ~ H30	・H26 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費150,000千円増
5	青木村～ 上田市	(国)143号 とうごう うらの 当郷～浦野	歩道設置工 L=1,200m W=2.5m	350,000	70,000	230,000	H25 ~ H29	・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費50,000千円の増 ・H26 変更 工期1年延長
6	上田市	(一)あしだおおやてい 芦田大屋(停)線 しおかわしよがつかういりぐち 塩川小学校入口	歩道設置工(両側) L=600m W=2.5m	600,000	60,000	263,000	H24 ~ H30	・H26 変更 工期2年延長
7	上田市	(主)べっしよまるこ 別所丸子線 べっしよ 別所	歩道設置工 L=830m W=2.5m	433,000	30,000	49,000	H20 ~ H28	・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費33,000千円の増 ・H26 変更 工期1年延長
8	下諏訪町	(国)142号 たいしやまえ 大社前	歩道設置工 (電線共同溝) L=300m W=4.0m	500,000	50,000	170,000	H24 ~ H29	・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費150,000千円の増 ・H26 変更 工期2年延長
9	茅野市	ちのていやしがみね (一)茅野(停)八子ヶ こうえん はいばらだ 峰公園線 埴原田	歩道設置工 L=750m W=2.5m	430,000	20,000	118,000	H21 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費153,000千円の増 ・H26 変更 工期2年延長

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
10	茅野市	かみつきのきやがさき (一)上槻木矢ヶ崎線 なかみち 中道	歩道設置工 L=600m W=2.5m	300,000	60,000	218,000	H26 ~ H29 ・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費50,000千円の増
11	駒ヶ根市	こまがねおさや (主)駒ヶ根長谷線 しもだいら 下平	歩道設置工 L=600m W=2.5m	650,000	60,000	230,000	H23 ~ H29 ・H26 変更 工期2年延長
12	辰野町	しもすわたつのおん (主)下諏訪辰野線 ひらいでかんまち 平出上町	歩道設置工 L=250m W=2.5m	500,000	70,000	406,000	H26 ~ H30 ・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費300,000千円の増
13	箕輪町	いなみのわ (主)伊那箕輪線 まつしま 松島	歩道設置工 L=800m W=2.5m	252,000	40,000	20,000	H23 ~ H27 ・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費19,000千円の増
14	飯田市	いじまいだ (主)飯島飯田線 かみくろだ 上黒田	歩道設置工 L=150m W=2.0m	228,000	48,000	0	H24 ~ H27 ・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費28,000千円の増
15	高森町	いちだ か (一)市田(停)上 みいちだ しもいちだ 市田線 下市田	歩道設置工 L=850m W=2.5m	300,000	50,000	232,300	H26 ~ H30
16	木曾町	(国)361号 かいだすえかわ 開田末川	歩道設置工 L=980m W=2.5m	200,000	20,000	167,000	H25 ~ H30 ・H26 変更 工期2年延長
17	麻績村	(国)403号 かのり しもいほり 叶里~下井堀	歩道設置工 L=380m W=2.5m	490,000	70,000	192,000	H25 ~ H29
18	山形村	しおじりなべわり (主)塩尻鍋割穂 ほたか かみたけだ 高線 上竹田	歩道設置工 L=850m W=2.0m	300,000	30,000	128,000	H23 ~ H29 ・H26 変更 計画の見直しにより計画延長360m増 ・H26 変更 工期2年延長
19	塩尻市	おんまごえしおじ (一)御馬越塩尻 り線 ききょうがはら (停)線 桔梗ヶ原	歩道設置工 L=720m W=2.5m	250,000	30,000	158,000	H24 ~ H28

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
20	塩尻市	(一)御馬越塩尻 り (停)線 中原	交差点改良工 L=180m W=9.75m	300,000	50,000	128,000	H25 ~ H29	・H26 変更 工期1年延長
21	松本市	(一)松本空港線 ましかん 町神	歩道設置工(両側) L=780m W=2.5m	700,000	40,000	364,000	H22 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより計画延長420m増 ・H26 変更 工期2年延長
22	筑北村	(主)丸子信州新線 やまざき 山崎	歩道設置工(両側) L=480m W=2.5m	100,000	20,000	60,000	H25 ~ H29	
23	塩尻市	(主)松本塩尻線 みなみうちだ 南内田	歩道設置工 L=620m W=2.5m	340,000	30,000	0	H18 ~ H27	・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費40,000千円の増
24	安曇野市	(国)147号 かんだちようきた 神田町北	歩道設置工 L=490m W=2.5m	300,000	50,000	79,000	H24 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより事業費減とする 事業費2,000千円の減
25	安曇野市	(主)安曇野イン ほりがね たじり ター堀金線 田尻	歩道設置工 L=440m W=2.5m	330,000	40,000	217,000	H25 ~ H28	
26	安曇野市	(一)梓橋田沢 ぎわてい ままべ (停)線 真々部	歩道設置工 L=290m W=2.5m	100,000	27,000	0	H23 ~ H27	
27	安曇野市	(一)中堀一日市 ばてい ゆたか 場(停)線 温	歩道設置工 L=410m W=3.0m	135,000	25,000	32,000	H26 ~ H28	・H26 変更 計画の見直しにより事業費減とする 事業費27,000千円の減
28	松川村	(国)147号 ほその みどりちよう 細野～緑町	歩道設置工 L=420m W=2.5m	440,000	40,000	212,000	H24 ~ H31	・H26 変更 工期3年延長
29	池田町	(主)大町明科線 しふた み 茨田見	歩道設置工 L=590m W=2.5m	163,000	20,000	44,000	H25 ~ H28	・H26 変更 工期1年延長

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続	番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
					全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体	H27年度			H28年度以降
		30	千曲市	ながのうえだ (主)長野上田線 さんほんぎ 三本木	歩道設置工 L=460m W=2.5m	290,000	22,000	149,000	H23 ~ H28	・H26 変更 工期1年延長
		31	千曲市	しゅ なかのうえだ せん (主)長野上田線 わかみぎろひこ 若宮黒彦	歩道設置工 L=70m W=2.5m	55,000	40,000	15,000	H27 ~ H28	・H27新規
		32	須坂市	(国)406号 ひろこうじ 広小路	歩道設置工(両側) (電線共同溝) L=114m W=3.5m	1,130,000	50,000	110,000	H20 ~ H27	・H26 変更 計画の見直しにより事業費減とする 事業費100,000千円の減
		33	須坂市	にったはるき (一)新田春木線 おがわら 小河原	歩道設置工 L=890m W=2.5m	630,000	50,000	21,000	H19 ~ H28	・H26 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費45,000千円の増
		34	小布施町	なかのおぶせ (一)中野小布施 びょういんまえ 線 病院前	歩道設置工 L=780m W=2.5m	330,000	30,000	97,000	H26 ~ H29	
		35	長野市	(国)403号 しば ひがしてらお 柴~東寺尾	歩道設置工 L=430m W=2.5m	440,000	70,000	272,000	H25 ~ H29	
		36	長野市	(国)406号 きなさまち 鬼無里町	歩道設置工 L=400m W=2.5m	350,000	70,000	248,000	H25 ~ H28	
		37	長野市	さんさいまめじま (一)三才大豆島 なかごしょ あさひ 中御所線 朝陽	歩道設置工 L=420m W=2.5m	480,000	70,000	53,000	H20 ~ H28	・H26 変更 工期1年延長
		38	長野市	ながのおおまち (主)長野大町線 なかじょうみや 中条宮	歩道設置工 L=300m W=2.5m	400,000	60,000	38,000	H22 ~ H28	
		39	長野市	ながのすがげいら (主)長野菅平線 まめじま 大豆島	歩道設置工(両側) L=260m W=3.0m	457,000	40,000	10,000	H22 ~ H27	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
40	長野市	さんさいまめじま (主)三才大豆島 なかごしよせん 中御所線 まめじまひがしほか 大豆島東他	歩道設置工(両側) L=230m W=14.0m	150,000	10,000	110,000	H26 ~ H28	
41	中野市	おぶせなかの (一)小布施中野 えんたく 線 延徳	歩道設置工 L=440m W=2.5m	200,000	60,000	730,000	H25 ~ H29	
42	木島平村	まぐせきじま (一)馬曲木島 てい にしこうじ (停)線 西小路	歩道設置工 L=310m W=2.5m	200,000	20,000	142,000	H24 ~ H28	
43	飯山市	せまぎわおぬま (一)関沢小沼線 おぬま とかくし 小沼～戸隠	歩道設置工 L=100m W=2.5m	100,000	25,600	21,800	H26 ~ H28	
44	飯山市	そね ふじ き (一)曾根藤ノ木線 こざかい 小境	歩道設置工 L=700m W=2.5m	300,000	40,000	33,800	H26 ~ H30	
合計		44箇所		15,703,000	1,937,600	6,302,477		