

(様式4) 継続評価シート

事業種類	農業基盤整備	事業名	県営農道整備(一般農道)
------	--------	-----	--------------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	佐久市、佐久穂町、 小海町、川上村、南 牧村、南相木村、北 相木村	さく なんぶ にき 佐久南部2期	道路工 L=6,000m	3,100,000	890,000	0	H23 ~ H27 H26変更 事業費500,000千円増(工法変更:盛土材改良)	
2	茅野市	ちの なんぶ 茅野南部	路面改良工 L=7,644m	344,000	18,000	62,000	H23 ~ H28 H26変更 事業費5,000千円増(自然増)、工期1年延長	
3	原村	はら 原	路面改良工 L=17,300m	657,000	47,000	107,620	H22 ~ H30 H26変更 事業費12,000千円増(自然増)	
4	富士見町	たつぎおつこと 立沢乙事	路面改良工 L=6,720m	277,000	27,000	20,000	H23 ~ H29 H26変更 事業費5,000千円増(自然増)、工期2年延長	
5	箕輪町 南箕輪村	いな せいぶ 伊那西部	路面改良工 L=5,620m	871,000	20,000	213,430	H23 ~ H27 H26変更 事業費18,000千円増(自然増)	
6	箕輪町 南箕輪村	いな せいぶ き 伊那西部2期	路面改良工 L=3,435m	862,000	83,000	699,380	H26 ~ H31 H26変更 事業費45,000千円増(自然増)	
7	塩尻市	せげ 洗馬	路面改良工 L=3,600m	565,000	50,000	268,000	H24 ~ H28	
8	長野市、信濃町 飯綱町	かみみのちほくぶ にき 上水内北部2期	道路工 L=2,044m	3,616,000	300,000	1,416,398	H23 ~ H28	
9	須坂市	すこう 須高	路面改良工 L=3,200m	305,000	30,000	64,142	H23 ~ H28 H26変更 事業費5,000千円増(自然増)、工期1年延長	
合計		9箇所		10,597,000	1,465,000	2,850,970		