

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		交通安全施設の整備		事業番号	88	事業名	県単交通安全対策(一種)					建設部 道路管理課		
番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	(一)馬瀬口小諸線 中村 〔小諸市〕	歩道設置工 L=135m W=2.5m 32,000千円 〔工期:H23~H25〕	500	5,000	19,000	H23	A	B	A	C				継続
2	(一)三分中込線 平賀 〔佐久市〕	歩道設置工 L=250m W=2.5m 40,000千円 〔工期:H23~H26〕	5,400	7,000	27,600	H24	A	A	A	A				継続
3	(一)真田新田線 上手組 〔上田市〕	歩道設置工 L=750m W=2.0m 115,000千円 〔工期:H23~H26〕	53,700	1,000	28,500	H20	B	C	C	A				継続
4	(主)丸子信州新線 奈良本 〔青木村〕	歩道設置工 L=1,100m W=2.5m 160,000千円 〔3期:H23~H27〕 〔全体:H15~〕	80,200	4,000	24,757	H23	A	A	B	B				継続
5	(主)茅野北杜斐崎 線 中新田 〔原村〕	歩道設置工 L=350m W=1.5m 200,000千円 〔工期:H24~H27〕	3,800	3,000	193,200	H24	A	B	A	A				継続
6	(一)市田(停)線 出砂原 〔高森町〕	歩道設置工 L=350m W=2.0m 60,000千円 〔工期:H23~H26〕	30,520	5,000	6,400	H23	B	C	A	B				継続
7	(主)丸子信州新線 山崎 〔筑北村〕	歩道設置工 L=470m W=2.0m 100,000千円 〔工期:H22~H26〕	36,300	13,000	41,700	H22	A	C	A	C				継続
8	(一)宇留賀池田線 中島 〔池田町〕	歩道設置工 L=250m W=2.5m 42,000千円 〔工期:H23~H25〕	32,000	8,000	0	H23	A	C	C	B				継続

