

## 消防防災ヘリコプター機体の調達について

消 防 課

### 1 財 源

緊急防災・減災事業債（対象期間：平成32年度まで）

[対 象] ヘリコプター及びこれに付随する資機材の整備

[充 当 率] 100% [交付税算入率] 70%

### 2 他県の状況

<青森県の場合>

新機体：ベル412EPi

落札額：17億1,000万円（資機材、部品等を含む）

<岩手県の場合>

新機体：AW139

落札額：18億2,520万円（資機材、部品等を含む）

<参考>両県の消防防災ヘリコプターの調達スケジュールについて

年 度		H25	H26	H27	H28	H29
青 森 県	仕様検討	4月	公告12月			
	契約・納入		契約3月	納入3月		
	訓練期間				運航7月	
	運航開始					
岩 手 県	仕様検討	4~9月	公告7月			
	契約・納入		契約9月	納入3月		
	訓練期間				運航10月	
	運航開始					

年 度	H29	H30	H31	H32	H33
-----	-----	-----	-----	-----	-----

機種検討から運航まで2年以上かかり、空白期間を埋める必要がある。

当面の間(リース)