

第3次長野県スポーツ推進計画 策定スケジュール

年度	月日	内容
R3	3月18日	◆スポーツ推進審議会①【現行計画の振り返り、5年後の目指す姿の審議】
R4	4月～6月	【施策展開の方向性案の作成】 ・審議会①での議論を踏まえ、施策展開の方向性案を検討
	6月13日	◆スポーツ推進審議会②【施策展開の方向性（スポーツの力・価値）の議論】
	6月～8月	【施策展開案・数値目標案の作成】 ・審議会②での議論を踏まえ、施策展開案、数値目標案を検討（関係各課へ照会）
	8月26日	◆スポーツ推進審議会③【施策の展開の議論】
	8月～10月	【計画原案の作成】 ・審議会③での議論を踏まえ、計画原案を作成する
	11月28日	◆スポーツ推進審議会④【計画原案の審議】
	12月～	【計画原案の修正】 ・審議会④での議論を踏まえて、計画原案を修正
	1月中旬	【教育委員会定例会】 ・計画案の提出
	1月中旬～ 2月中旬	【計画案に対するパブリックコメントの実施】 ・原則30日以上
3月下旬	【教育委員会定例会、部局長会議】 ・計画決定	