

「諏訪湖の浚渫課題」ワーキンググループについて

諏訪地域振興局企画振興課

1 目的



諏訪湖創生ビジョンの改定において新たな取組として明記された「利水・生態系保全を目的とした浚渫」について、地域では、実施に積極的な要望がある一方、生態系への配慮が必要という意見もあるため、諏訪湖創生ビジョン推進会議にワーキンググループを設置。令和5年度の試行的な浚渫に向けた効果的な実施工法や場所について検討し、合意形成を図る。

2 これまでの活動内容

期日	内容	概要
R5.3.23	設置	第9回諏訪湖創生ビジョン推進会議において設置了承
R5.4.28	第1回会議	【学び】 ・これまでの水質浄化や浚渫の経過と新たな課題 ・諏訪湖で現在行われている工事や諏訪湖水辺整備基本計画等の共有 【意見交換テーマ】 利水・生態系保全のための試行的な浚渫について(実施の可否、場所、工法等)
メンバーは浚渫の実施や必要な箇所、配慮が必要な箇所について持ち帰り検討の上、提案		
R5.5.28	第2回会議	【学び】 ・浚渫の各種工法・浚渫土の処理方法 ・諏訪湖での国民スポーツ大会の概要 【意見交換テーマ】 浚渫の実施の可否、必要な箇所、配慮すべき場所や事項について(メンバー提案の浚渫が必要な箇所及び配慮が必要な箇所について検討)※浚渫が必要:11箇所、配慮が必要:6箇所
浚渫希望箇所11箇所について、必要性、公共性、有効性の観点からメンバーが点数化		
R5.6.29	第3回会議	【学び】 ・諏訪湖の底泥の環境変化 【意見交換テーマ】 浚渫が必要な箇所の優先順位付けと配慮すべき事項

3 今後のスケジュール(予定)(令和5年度)

- ・R5.8月以降、諏訪建設事務所において、「利水・生態系保全のための試行的な浚渫工事」を実施。県環境部では、工事前後に、生態系に関する調査を実施。
- ・諏訪湖創生ビジョン推進会議では、一般県民にも呼びかけ、浚渫工事現場の視察等の「浚渫に関する勉強会」を実施予定。幅広い議論を喚起し、来年度の検討に繋げる。

ワーキンググループの活動		(環境部)	(建設事務所)
R5.8～	※R5年度の実施箇所決定 	事前調査	浚渫工事
R6.3	「浚渫に関する勉強会」開催		
4～		事後調査	