

その価格により入札した理由書

件名:令和3年度 防災・安全交付金 交通安全工事
業者名:富士舗装興業株式会社
住所:諏訪郡富士見町境9398-3

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>①直接工事費:設計図書に基づき公表単価で見積り、計上させていただいたので金額の現実性及び合理性は確保できています。</p> <p>②共通仮設費:自社保有の資機材の使用が可能であり、当該現場までは弊社資機材置場、本社事務所より5分程度の位置にあるので、通勤に掛かる経費、重機回送に掛かる経費の削減が可能です。</p> <p>③④現場管理費・一般管理費:共通仮設費と同様に現場の位置的に本社からの支援体制が充分可能であり、地域性・現場状況を熟知しているので経費の削減が可能です。 一般管理費については、企業存続に必要な分だけを計上させて頂きました。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和3年度 町単 土地改良事業 西の沢地区水路改修工事 第1工区 富士見町発注
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	諏訪建設事務所	平成24年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)茅野北杜韮崎線 諏訪郡富士見町 高森2工区	79	10,400,000	9,350,000	89.90	
2	諏訪建設事務所	平成25年度 県単道路改築工事	(国)299号 茅野市 糸萱~蓼科	72	20,010,000	18,000,000	89.95	
3	諏訪建設事務所	平成25年度 通常砂防工事	(砂)ヨキトギ川 茅野市 安国寺	82	21,680,000	19,550,000	90.17	
4	諏訪建設事務所	平成26年度 県単道路改築工事	(国)299号 茅野市 糸萱~蓼科	80	29,770,000	26,790,000	89.99	
5	諏訪建設事務所	平成26年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(一)茅野(停)八子ヶ峰公園線 茅野市 米沢	79	24,530,000	22,000,000	89.69	
6	諏訪建設事務所	平成29年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)茅野北杜韮崎線 諏訪郡原村 中新田	77	8,020,000	7,400,000	92.27	
7	諏訪建設事務所	令和元年度 県単砂防工事	(砂)猪沢川 諏訪郡富士見町 烏帽子他2	86	13,300,000	12,400,000	93.23	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表-1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 防災・安全交付金 交通安全工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	13,931,371		13,931,723				
共通仮設費	1式	2,258,000		1,935,895				
純工事費	1式	16,189,371		15,867,618				
現場管理費	1式	6,083,000		5,215,258				
工事原価	1式	22,272,371		21,082,876				
一般管理費等	1式	4,277,629		3,667,124				
工事価格合計	1式	26,550,000		24,750,000				
消費税	1式	2,655,000		2,475,000				
工事費計	1式	29,205,000		27,225,000				

工事調査表—6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和3年度 防災・安全交付金 交通安全工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
構造物取壊し工	運転手(特殊)	23,100	2.2						
	土木一般世話役	25,200	2.2						
	特殊作業員	24,045	0.04						
	普通作業員	20,790	2.2						
構造物撤去工 運搬処理工	運転手(一般)	20,055	3.9						
	運転手(特殊)	23,100	0.1						
	普通作業員	20,790	0.1						
道路土工 掘削工	運転手(特殊)	23,100	3.2						
	普通作業員	20,790	0.9						
路体盛土工	運転手(特殊)	23,100	6.1						
	普通作業員	20,790	0.7						
路床盛土工	運転手(特殊)	23,100	5.0						
	普通作業員	20,790	0.7						
法面整形工	運転手(特殊)	23,100	3.9						
	土木一般世話役	25,200	2.4						
	普通作業員	20,790	6.3						
残土処理工	運転手(一般)	20,055	2.1						
	運転手(特殊)	23,100	0.4						
舗装工 舗装準備工	運転手(特殊)	23,100	1.4						
	土木一般世話役	25,200	0.1						
	特殊作業員	24,045	0.4						
	普通作業員	20,790	0.4						

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	職種	令和〇年 入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
車道舗装 アスファルト舗装工	運転手(特殊)	23,100	4.3						
	土木一般世話役	25,200	0.4						
	特殊作業員	24,045	1.5						
	普通作業員	20,790	1.6						
車寄せ設置部 アスファルト舗装工	運転手(特殊)	23,100	2.5						
	土木一般世話役	25,200	0.2						
	特殊作業員	24,045	1						
	普通作業員	20,790	1.2						
歩道舗装 アスファルト舗装工	運転手(特殊)	23,100	11.2						
	土木一般世話役	25,200	0.7						
	特殊作業員	24,045	7.5						
	普通作業員	20,790	16.6						
排水構造物工 作業土工	運転手(特殊)	23,100	2						
	特殊作業員	24,045	2.6						
	普通作業員	20,790	6.8						
側溝工	運転手(特殊)	23,100	4						
	土木一般世話役	25,200	3.8						
	特殊作業員	24,045	4						
	普通作業員	20,790	8.5						
縁石工 縁石工	運転手(特殊)	23,100	0.2						
	型わく工	24,360	2.8						

