

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和5年度諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考	
直接工事費		2,493,714		2,493,714			2,493,714		
共通仮設費		278,000		278,000			278,000		
純工事費		2,771,714		2,771,714			2,771,714		
現場管理費		1,283,000		1,083,000			1,083,000		
工事原価		4,054,714		3,854,714			3,854,714		
一般管理費等		945,286		625,286			625,286		
工事価格合計		5,000,000		4,480,000		4,480,000	4,480,000		
消費税		500,000		448,000		448,000	448,000		
工事費計		5,500,000		4,928,000		4,928,000	4,928,000		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和5年度諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
植栽維持工	1	式		1		2,493,714		1		2,493,714		
樹木剪定	1	式		1		2,408,914		1		2,408,914		
樹木剪定 サワラ	1	式		1	1,934,752	1,934,752		1	1,934,752	1,934,752	1.00	
樹木剪定 カツラ	1	式		1	91,018	91,018		1	91,018	91,018	1.00	
樹木剪定 トチノキ	1	式		1	76,368	76,368		1	76,368	76,368	1.00	
樹木剪定 ケヤキ	1	式		1	76,368	76,368		1	76,368	76,368	1.00	
樹木剪定 ヒマラヤスギ	1	式		1	230,408	230,408		1	230,408	230,408	1.00	
木くず処分等	1	式		1		84,800		1		84,800		
木くず等処分費	1	式		5.3	16,000	84,800		5.3	16,000	84,800	1.00	
直接工事費	1	式		1		2,493,714		1		2,493,714		
共通仮設費	1	式		1		278,000		1		278,000		
純工事費	1	式		1		2,771,714		1		2,771,714		
現場管理費	1	式		1		1,083,000		1		1,083,000		
工事原価	1	式		1		3,854,714		1		3,854,714		
一般管理費等	1	式		1		625,286		1		625,286		
工事価格計	1	式		1		4,480,000		1		4,480,000		
消費税	1	式		1		448,000		1		448,000		
工事費計	1	式		1		4,928,000		1		4,928,000		

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	4,928,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	4,928,000円
落札率(A/a)←調査表1	89.60%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--